

VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo
„Rekonstrukce parkovacího systému VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.“

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5.8.2016

I. Smluvní strany

1. Objednatel

VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

zastoupený: Mgr. Kamilem Vruble, předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva
sídlo: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30
IČ: 259 11 368
DIČ: CZ25911368
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 42272004/2700
(dále jen Objednatel)

2. Zhotovitel: DESIGNA Parking & Access s.r.o.

zastoupený: Ing. Milanem Zelenkou, jednatelem
sídlo: Praha 9, Nademlejnská 600/1, PSČ 198 00
IČ: 26202018
DIČ: CZ26202018
zápis: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 79289
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 268767210/0300
(dále jen Zhotovitel)

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 5.8.2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel za podmínek v této smlouvě stanovených zavázal provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce parkovacího systému VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.**“ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavázal provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla v souladu se smlouvou.

III.

Vícepráce

V průběhu provádění stavebních prací se vyskytly skutečnosti zakládající nezbytnost provedení dodatečných stavebních prací (a s nimi spojených dodávek a služeb) nad rámec předmětu plnění vymezeném uzavřenou smlouvou (dále jen „vícepráce“), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, přičemž nutnost jejich provedení vznikla v průběhu realizace díla na základě objektivně nepředvídaných okolností a tyto vícepráce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Objednatel si zároveň vzhledem k budoucímu provozování díla vyžádal provedení víceprací nad rámec smlouvy a zadávací a projektové dokumentace

VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

„Rekonstrukce parkovacího systému VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.“

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací v objemu 2 816 070,40 Kč bez DPH.

IV.

Méněpráce

Smluvní strany se dohodly na neprovedení nebo jen částečném provedení některých stavebních prací (a s nimi spojených dodávek a služeb) uvedených v předmětu plnění vymezeném uzavřenou smlouvou (dále jen „méněpráce“), které byly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci.

Smluvní strany se dohodly na neprovedení prací v objemu 708 513,70 Kč bez DPH.

V.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.
2. Soupis veškerých víceprací včetně odůvodnění nezbytnosti jejich provedení a méněprací je uveden ve stavebním deníku, přičemž jejich výčet tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 1 –Výčet víceprací a méněprací

V Ostravě dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Kamil Vrubl
předseda představenstva

.....
Ing. Milan Zelenka
jednatel

.....
Ing. Jaroslav Kovář
místopředseda představenstva