

## **Dodatek č. 1**

### **~ příkazní smlouvě na provedení činností a služeb technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících (BOZP)**

dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**Dodatek**" a "**Občanský zákoník**")

## **1. SMLUVNÍ STRANY:**

### **1.1. Příkazce:**

**jméno:** Památník národního písemnictví (dále PNP)  
**sídlo:** Strahovské nádvoří 132/1, 11838 Praha 1 - Hradčany  
**IČ:** 00023 311  
**DIČ:** není plátcem DPH  
**jednající prostřednictvím:** Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel  
**kontaktní osoba zadavatele:** Milan Kerekanič, vedoucí OTS  
**GSM:** [REDACTED]  
**tel.:** [REDACTED]  
**e-mail:** [REDACTED]  
**bank. spojení:** CNB Praha 1  
**č.ú.:** 10437011/0710

(dále jen "Příkazce")  
na straně jedné,

### **1.1. Příkazník:**

**jméno:** FRAM Consult a.s.  
**Vedený u MS v Praze, sp. zn.B 3682 .**  
**sídlo:** Husitská 42, Praha 3, PSČ 130 00  
**IČ:** 64948790  
**DIČ:** CZ 64948790  
**jednající prostřednictvím:** Ing. Roman Klimt, předseda představenstva  
**tel.:** [REDACTED]  
**e-mail:** [REDACTED]  
**bank. spojení:** ČSOB, a.s., pobočka Praha 3  
**č.ú.:** 105614463/0300

(dále jen "Příkazník")  
na straně druhé,

(oba společně dále jen "**smluvní strany**")



## PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany spolu dne 18. ledna 2017 uzavřely příkazní smlouvu na provedení činností a služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících (dále jen "Smlouva"), kterou se Příkazník zavázal pro Příkazce na jeho účet vykonávat a obstarávat služby spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících při realizaci projektu "**PNP Praha - rekonstrukce objektu V Sad ech čp. 44/2, Praha 6 - Bubeneč**";
- (B) Dochází k prodloužení s provedením projektu, z důvodů které ani zadavatel, ani TDS nezpůsobil, ale které vyplynulo z realizace stavby, a proto je nezbytné zajistit poskytování Služeb TDI v průběhu prodloužené doby pro realizace stavby;
- (C) Smluvní strany konstatují, že podmínky uzavření Dodatku jsou v souladu se zákonnou změnou závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

## PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění odst. 4.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:

*Ukončení výkonu činnosti příkazníka je k 15. 3. 2020. Činnost příkazníka přitom zahrnuje i období v délce 2 měsíců po předání stavby ze strany zhotovitele stavby. V případě, že dojde ke změnám lhůty výstavby (prodloužení nebo zkrácení) nebo některých souvisejících činností, bude postupováno následovně:*

*1. V případě zkrácení lhůty realizace, odečte se příkazníkovi za každý měsíc zkrácení lhůty realizace částka určená dle platebního kalendáře uvedené v příloze tohoto dodatku.*

*2. V případě prodloužení lhůty realizace, kterou ani zadavatel, ani TDS nezpůsobil, ale která nutně vyplynula z realizace stavby, a nebo v případě prodloužení lhůty pro zajištění kolaudačního rozhodnutí, které TDS zajišťuje, bude postupováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.*

|  |                  |
|--|------------------|
| <i>Celkem cena dodatku č. 1 bez DP H</i> | <i>518400 Kč</i> |
| <i>DPH 21</i>                            | <i>108864 Kč</i> |
| <i>Celkem cena s DPH</i>                 | <i>627264 Kč</i> |

- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění odst. 5.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:

*Celková cena za komplexní výkon TDS a koordinaci BOZP v rozsahu dle čl. 3 zahrnuje veškeré nezbytné náklady pro realizaci zakázky. Cena je na daný rozsah prací maximální a nejvýše přípustná.*

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <i>Celkem cena bez DP H</i> | <i>2246400 Kč</i> |
| <i>DPH 21</i>               | <i>471444 Kč</i>  |
| <i>Celkem cena s DP H</i>   | <i>2718144 Kč</i> |

- 1.3. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění odst. 5.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:

*Odměna za výkon TDS a BOZP bude příkazcem hrazena na základě měsíčních faktur vystavených příkazníkem v průběhu realizace stavby ve výši dle platebního kalendáře uvedené v příloze tohoto dodatku.*

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2. Tato Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti zajistit uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv se zavazuje zajistit Příkazce ..
- 2.3. Tento Dodatek je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři (3) vyhotovení Dodatku obdrží Příkazce a jedno (1) Příkazník.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří jeho následující Přílohy:  
Příloha č. 1: Platební kalendář (nové znění přílohy č. 6 Smlouvy)
- 2.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a za nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne 16-07-2019  
-----

V Praze dne 4.7.2019  
-----

*Příkazce*  
Památník  
národního  
písemnictví  
Mgr. Zdeněk Freisleben  
ředitel

*Příkazník*  
FRAM  
Consult  
a.s.  
*Ing.*  
Roman  
Klimt  
*předseda*  
*představen*  
*stva*

Oodatekč.1

k příkazní smlouvě na provedení činností a služeb technického dozoru stavebníka (TOS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících (BOZP)

|         |          |                         |            |
|---------|----------|-------------------------|------------|
| 2017/07 | 69120 Kč | 2018/08                 | 69120 Kč   |
| 2017/08 | 69120 Kč | 2018/09                 | 69120 Kč   |
| 2017/09 | 69120 Kč | 2018/10                 | 69120 Kč   |
| 2017/10 | 69120 Kč | 2018/11                 | 69120 Kč   |
| 2017/11 | 69120 Kč | 2018/12                 | 69120 Kč   |
| 2017/12 | 69120 Kč | 2019/01                 | 69120 Kč   |
| 2018/01 | 69120 Kč | 2019/02                 | 69120 Kč   |
| 2018/02 | 69120 Kč | 2019/03                 | 69120 Kč   |
| 2018/03 | 69120 Kč | 2019/04                 | 69120 Kč   |
| 2018/04 | 69120 Kč | 2019/05                 | 69120 Kč   |
| 2018/05 | 69120 Kč | 2019/06                 | 69120 Kč   |
| 2018/06 | 69120 Kč | 2019/07                 | 69120 Kč   |
| 2018/07 | 69120 Kč | cena dle SoD            | 1728000 Kč |
| 2019/08 | 69120 Kč | 2020/01                 | 69120 Kč   |
| 2019/09 | 69120 Kč | 2020/02                 | 69120 Kč   |
| 2019/10 | 69120 Kč | <b>do 15.3.2020</b>     | 34560 Kč   |
| 2019/11 | 69120 Kč |                         |            |
| 2019/12 | 69120 Kč |                         |            |
|         |          | cena dle návrhu dodatku | 518400 Kč  |

CENA CELKEM BEZ DPH

2246400 Kč

DPH 21

471 744 Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH

2718144 Kč