

## DODATEK Č. 2

### ke Smlouvě o dílo ze dne 04.10.2018 pro zhotovení stavby „Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20“

Číslo smlouvy objednatele: 750/4892/18

Číslo zakázky zhotovitele:

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Datová schránka: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

**Zhotovitel:** OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně ze dne 1.4.1992, v odd. B, vložce 695

Zastoupený xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Datová schránka: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 04.10.2018 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

#### I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 04.10.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele provedení sjednaných stavebních prací a dodávek materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Změnový list č. 2 řeší dopočet množství ocelových prvků průvlaků VS201 a VS202 dle projektové dokumentace, neobsažených ve výkazu výměr.
- 3) Změnový list č. 3 řeší dopočet množství ocelových překladů, stropních nosníků, provázání stropů s obvodovým zdívkem a kotvení ocel. stropnic k železobetonovým věncům dle projektové dokumentace, neobsažených ve výkazu výměr.
- 4) Změnový list č. 4 řeší dopočet množství dodávky a montáže trapézových plechů včetně nabetonávky na tyto plechy dle projektové dokumentace, neobsažených ve výkazu výměr.

## II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. 7 odst. 2 smlouvy o dílo dle schválených položkových rozpočtů jednotlivých změnových listů č. 2, č. 3, č. 4, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 750/4892/18 ze dne 04.10.2018, a to následovně:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1	113.660.991,00 Kč	23.868.808,11 Kč	137.529.799,11 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 2	121.751,23 Kč	25.567,76 Kč	147.318,99 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 3	251.636,22 Kč	52.843,61 Kč	304.479,83 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 4	30.042,02 Kč	6.308,82 Kč	36.350,84 Kč
Cena díla celkem vč. dodatku č. 2	114.064.420,47 Kč	23.953.528,30 Kč	138.017.948,77 Kč

## III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 527/2019-18 ze dne 16.07.2019.
- 4) Smluvní strany souhlasí s tím, aby osobní údaje uvedené v této smlouvě, které jsou nezbytné pro identifikaci smluvních stran, byly zpracovány za účelem uzavření této smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně uplatňování případných nároků z této smlouvy plynoucích.
- 5) Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až po jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodli, že uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- 6) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2, č. 3, č. 4

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne

V Třeboni dne

.....  
PaedDr. Jan Váňa, starosta města

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

