

D O D A T E K č. 1
smlouvy o dílo ze dne 13. 05. 2019

Letiště Karlovy Vary s.r.o.

se sídlem: K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26367858
DIČ: CZ26367858
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: 19736341/0100
zastoupená: Ing. Jiřím Posem, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15872

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STASKO plus, spol. s r.o.

se sídlem: Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 14707551
DIČ: CZ14707551
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: 243784815/0300
zastoupená: Josefem Kopfsteinem, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 343

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení čl. XXIII. odst. 23.6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU Č. 1
KE SMLouvĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Stavební úpravy 1. NP provozní budovy č.p. 197 na letišti Karlovy Vary“
(dále jen „dodatek č. 1“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 13. 05. 2019 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Stavební úpravy 1. NP provozní budovy č.p. 197 na letišti Karlovy Vary“ pod ev. č. objednatele 012/19 (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodů nutných úprav, upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby a dále z důvodu rozšíření předmětu stavebních úprav. Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací.

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 1 a č. 2 :

ZL č.	Popis a důvod změny	Rozšíření	Zúžení	ZL vícepráce (+)/ méněpráce (-)
1.	Přeložení kanalizační přípojky, změna umístění elektroinstalace, doplnění vzduchotechniky, doplnění přístřešku nad vstupem, zvětšení 2 ks oken a doplnění výplní do chodby	166 540,- Kč	0 Kč	166 540,- Kč
2.	Přípočet zazdívek otvorů, doplnění maleb a nátěrů, dodávka AL poklopů, bourání a řezání betonových podlah, ztížená montáž NN elektro přípojky, změna podlahové krytiny, / odpočet venkovních AL žaluzií, dlažby a PVC podlahoviny zátěžové a ocelových zárubní	356 220,06 Kč	-415 826,64 Kč	-59 606,58 Kč
Celkem				106 933,42 Kč

Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je **522.760,06 Kč** bez DPH. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě – **415.826,64 Kč** bez DPH.

Původní hodnota závazku se tedy navýšila o **106.933,42 Kč bez DPH** (tj. 129.389,44 Kč vč. DPH).

Smluvní strany se dále dohodly na ceně za rozšíření předmětu díla specifikovaného níže v odst. B), a to ve výši **829.438,22 Kč bez DPH** (tj. 1.003.620,25 Kč vč. DPH).

B) Smluvní strany se dohodly na rozšíření díla specifikovaného v článku III. odst. 3.1. a 3.2. b) a to tak, že dílo se rozšiřuje o provedení stavby označené jako „Drobné stavební úpravy pro simulátor“, která je řešena projektovou dokumentací „Stavební úpravy provozní budovy pro umístění letového trenážeru“ arch. číslo 5/2019 z května 2019, upravenou dne 25.7.2019, zpracovanou Ing. Romanem Gajdošem v Karlových Varech. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 31.7.2019 (příloha č. 1 dodatku č. 1, která je uložena u objednatele jako externí příloha dodatku č. 1). Projektová dokumentace pro provedení rozšířeného díla, specifikovaná výše, byla zhotoviteli předána jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem dodatku č. 1 stvrzuje.

C) Smluvní strany se v souladu se zněním článku IV. odst. 4.4. dohodly na změně článku IV. Doba plnění. Nový článek IV. Doba plnění se mění a zní takto:

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 16.9.2019.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli	9.5.2019
zahájení provádění díla	9.5.2019
zahájení předpřejímek	14.8.2019

dokončení prací 13.9.2019

protokolární předání řádně provedeného díla 16.9.2019

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy.

- D) Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. Cena za provedení díla a způsob její úhrady. Nový článek VI. Cena a způsob její úhrady odst. 6.1 se mění a zní takto:

VI. Cena a způsob její úhrady

6.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 5.261.025,27 Kč.

(slovy : pět miliónů dvě stě šedesát jedna tisíc dvacet pět korun českých a dvacet sedm haléřů)
(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, (dále jen „ZDPH“), objednateli, použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění, na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

- E) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- F) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- G) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom stejnopisu. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka q8w38bq. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
- I) Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- J) Nedílnou součástí dodatku je příloha:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 a č. 2
Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 31.7.2019

Karlovy Vary 31.7.2019

objednatel

zhotovitel