

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele:.....

uzavřena podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:ZEROSTAV inženýring, a.s.

se sídlem: Na Vantrokách 352/16, Ústí nad Labem 400 01
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, vložka B1970
zastoupená: Martinem Krupičkou, předsedou představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 286 73 042
DIČ: CZ28673042
bankovní spojení: [REDACTED] [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
email: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED] [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět plnění**2.1 Identifikační údaje stavby**

Název stavby: TP007045 Duchcov, Míru – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Místo stavby : Duchcov
Okres: Teplice
Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Stavební úřad: Magistrát města Teplice
Provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

III. Cena díla – mění se

3.1. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je:

a) změna ceny díla dle změnového listu č. 2 ve výši 177 794,05 Kč bez DPH.
Původní cena díla stanovena dle SoD 2 464 204,51 Kč bez DPH
Cena stanovena změnovým listem č. 2 177 794,04 Kč bez DPH

3.2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se mění Smlouva o dílo takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou

2 641 998,56 Kč bez DPH

3 196 818,26 Kč včetně DPH

Odůvodnění: změnový list č. 2

Znění:

Bylo zjištěno, že se ve výkopu nachází zemina písek jílovitý S5 SC. Tato skutečnost byla zjištěna geotechnickým posudkem, výměna výkopku se navrhuje 100% od úseku šachty Š1-Š5. Tato skutečnost i nad vodovodním potrubím celého řadu ul. Míru. Bez další úpravy se tedy jedná o zeminu nevhodnou pro zpětný zásyp výkopu.

3.3 Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu k zákonu č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3.4 Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č.2 se doplňuje smlouva o ujednání o nové jednotné právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – General data protection regulation – GDPR. Znění nového ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

4.2 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.

4.3 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

4.4 Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4.5 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Severočeská vodárenská společnost, a.s.
 dne 31. 07. 2019

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

V Ústí nad Labem
Zhotovitel: _____ .s.

Robert Lesche
místopředseda představenstva

Návrh změny				číslo: 02/2019	
Zhotovitel: ZEROSTAV inženýring, a.s. Na Vantrokách 352/16, Ústí nad Labem 400 01					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 30.6.2019	
Název akce: TP007045 Duchcov, Míru – rekonstrukce kanalizace a vodovodu vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:	Tento změnový list“ Příloha č.1 – geolog. posudek, Nosek ze dne 29.05.2019 Příloha č.2 – fotodokumentace Příloha č.3 – Zápis z KD Příloha rozpočet			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ne			
	na jinou část smlouvy:	ne			
Popis a zdůvodnění změny: Bylo zjištěno, že se ve výkopu nachází zemina písek jílovitý S5 SC. Tato skutečnost byla zjištěna geotechnickým posudkem, výměna výkopku se navrhuje 100% od úseku šachty Š1-Š5. Tato skutečnost byla zjištěna i nad vodovodním řadem celého řadu v ul. Míru. Bez další úpravy se tedy jedná o zeminu nevhodnou pro zpětný zásyp výkopu.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentaci	v chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X Zjištěné v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: 177 794,05 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 2 641 998,56 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 177 794,05 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 203 022,23 Kč bez DPH, tj. 8,24 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -25 228,18 Kč bez DPH, tj. 1,02% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 203 022,23 Kč bez DPH, tj. 8,24% nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -25 228,18 Kč bez DPH, tj. 1,02% nabídkové ceny.					
Počet příloh: 2 (změnový rozpočet a laboratorní zpráva)					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U více prací jsou použity JC dle SoD. V případě, že je JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňována položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum 23.7.2019

Podpis

Datum 23.7.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.