

Změnový list č. 1 ze dne 19.7.2019**projekční práce a inženýrská činnost**

Název stavby:	Rekonstrukce interiéru zasedací síně MmM – úprava PD
Číslo smluvního vztahu:	Objednávka č. 709/OI/2019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/ objednatel / provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem/ bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Termín dokončení PD a lhůta dodání do 31.07.2019	
<u>Nové řešení:</u> Termín dokončení PD a lhůta dodání do 10.09.2019	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Důvodem posunutí termínu dokončení PD jsou problémy s umístěním vzduchotechniky v prostoru mezi stropní konstrukcí a stávajícím dřevěným podhledem zasedací síně MmM.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	266 200,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.7.2019
Nový termín dokončení díla:	10.9.2019

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED], vedoucí atelieru inž. činností a staveb

Datum: 19.7.2019

Podpis: [REDACTED]



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED], referentka OI

Datum: 19.7.2019

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [REDACTED], vedoucí atelieru inž. činností a staveb

Datum: 19.7.2019


Podpis: [REDACTED]



Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega, primátor statutárního města Mostu

Datum: 31-07-2019

Podpis: [REDACTED]



Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED], ekonomka

Datum: 23. 7. 2019

Podpis: [REDACTED]



Příloha změnového listu:

PLNÁ MOC

BPO spol. s r. o., se sídlem Ostrov, Lidická 1239, PSČ 363 01, IČ 182 24 920, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložce 915,

jejímž jménem jedná Jiří Štěpán, jednatel

(dále jen „Společnost“)

tímto zmocňuje

██████████, nar. ██████████, PSČ 360 01 (dále jen „Zmocněnec“),

aby za Společnost jednal o uzavírání závazkových právních vztahů, a to včetně návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObčZ) a přijetí nabídky ve smyslu ustanovení § 1740 a násl. ObčZ, jejichž předmětem jsou činnosti obsažené v předmětu podnikání Společnosti, a tyto smlouvy a dohody uzavíral, rozvažoval a měnil včetně provádění dalších úkonů s nimi souvisejících a potřebných k plnění závazků Společnosti z nich vyplývajících,

a to za následující podmínky:

- i. smlouvy o dílo a mandátní smlouvy, včetně všech dokumentů a materiálů s nimi souvisejících, z nichž vyplývá hodnota předmětu plnění nepřesahující 500.000 Kč bez daně z přidané hodnoty;

V Ostrově, dne 5. června 2019



Jiří Štěpán, jednatel

██████████
██████████
██████████
██████████