

CES

LN038132 Louny, Březinova, Okruh - rekonstrukce vodovodu

Dodatek č. 1

k CES 160/19/PEBE Smlouvě ze dne 24.1. 2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem.

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:**Severočeská stavební, a.s.**Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1460

sídlo: Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupen: Vítězslavem Chalupeckým, předsedou představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 25458426

DIČ: CZ25458426

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 160/19/PEBE ze dne 24.1. 2019 (dále jen „smlouva“).
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže
uvedeným způsobem.

**Čl. I
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY.

3. CENA DLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
2.364.098,62	21	2.860.559,33

Dodatek č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
677.764,10	21	820.094,56

Celkem vč. Dodatku č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
3.041.862,72	21	6.632,584,67

Odůvodnění:

Změna týkající se vodovodu – větší rozsah výkopových prací, oplocení otevřených výkopů, přeprava stroje pro bezvýkopovou pokládku potrubí, chybně použitá dimenze potřebná pro řízený protlak, chybně použité položky pro rekonstrukci komunikace.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 - Změnový list č.01/2019

V Ústí nad Labem, dne: 21. 2. 2019

V Teplicích dne:


Za Zhotovitele:



Severočeská stavební, a.s.
Vítězslav Chaloupecký
předseda představenstva

Za Objednatele:

31-07-2019



Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2019	
Zhotovitel:	Severočeská stavební, a.s., Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice			Datum: 01.07.2019	
Název akce: LN038132 Louny, Březinova, Okruh - rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	ano			
	na výkresy:	ano			
	na rozpočtové podklady:	ano			
	na jinou část smlouvy:	ne			
Popis a zdůvodnění změny:					
Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ – tzv. nezbytné práce. Změna týkající se vodovodu – větší rozsah výkopových prací, oplocení otevřených výkopů, přeprava stroje pro bezvýkopovou pokládku potrubí. Podle skutečnosti je nezbytné použít jinou dimenzi potřebnou pro provedení řízeného zemního protlaku oproti předpokladu PD. Záměna použitých položek v souvislosti s rozsahem rekonstrukce komunikace.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci Ano	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti Ano
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 677.764,10 + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 3.041.862,72 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): bez dopadu do lhůty dokončení		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 677.764,10 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 913.542,70 Kč bez DPH, tj. 38,64 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -235.778,60 Kč bez DPH, tj. -9,97 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 913.542,7 Kč bez DPH, tj. 38,64 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -235.778,60 bez DPH, tj. -9,97 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 10					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

datum

22. 6. 2019

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta: X

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a k přijetí / zamítnutí změny

22. 6. 2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Podpis

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.