



**OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP**

číslo OZ: 01

Zhotovitel:	STROMMY COMPANY, s.r.o., Andělská Hora 143, Andělská Hora 793 31		
Investor:	Město Říčany, IČ:00240702, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01, Říčany	Datum:	
Název akce: Výsadba krajinné zeleně v Říčanech			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	depeše <input checked="" type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b>			
Předmětem změny je navýšení počtu kusů instalovaných kotvicích kůlů k ovocným stromům v oplocenkách.			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Vzhledem k jarnímu termínu výsadby a velmi krátké době mezi ukončením výběrového řízení na zhotovitele a vlastní realizací výsadby se zhotoviteli nepodařilo zajistit výsadbový materiál stromů (především ovocných) ve velikostech definovaných v projektu „Výsadba krajinné zeleně v Říčanech“. Část sazenic se tedy pořídila sice stejného druhu, avšak daleko vzrostlejší a kvalitnější. Z tohoto faktu vyplývá nutnost vzrostlejší sazenice na stanovišti ukotvit ne jedním, jak je v původní PD, ale minimálně dvěma kůly, aby byla zajištěna stabilita dřeviny. Celkově byl počet kůlů navýšen o 221 ks s rozdělením k jednotlivým dřevinám následovně:			
<b>Lokalita 2 - Extenzivní ovocný sad - I</b>			
počet kůlu navíc: 24 ks			
<u>Jabloně:</u>			
České růžové - 5			
Kardinál žíhaný - 3			
Panenské české - 5			
<u>Hrušně:</u>			
Ananaska česká - 1			
<u>Slivoně:</u>			
Švestka domácí - 3			
<u>Třešně:</u>			
Karešová - 4			



Srdcovka přeúrodná - 3

**Lokalita 3 - Extenzivní ovocný sad - II**

počet kůlu navíc: 36

Jabloně:

Bláhovo oranžové - 7

Míšeňské - 3

Panenské české - 4

Hrušně:

Křesetická - 3

Slivoně:

Černošická - 3

Dolanka - 3

Višně:

Vacková - 6

Ořešáky:

Mars - 3

Jeřáby:

Moravský sladkoplodý - 4

**Lokalita 6 - Extenzivní ovocný sad III**

počet kůlu navíc - 89

Jabloně:

České růžové - 11

Kardinál žíhaný - 15

Míšeňské - 8

Panenské české - 20

Hrušně:

Ananaska česká - 5

Křesetická - 7

Slivoně:

Švestka domácí - 2

Třešně:

Karešová - 5

Srdcovka přeúrodná - 4

Ořešáky:

Mars - 12

**Lokalita 8 - Extenzivní ovocný sad IV**

počet kůlu navíc - 49

Jabloně:



České růžové - 6

Panenské české - 6

Třešně:

Karešová - 11

Srdcovka přeurodná - 14

Višně:

Amarelka královská - 5

Vacková - 7

**Lokalita 8 - Izolační zeleň**

počet kůlu navíc: 23

Jabloně:

České růžové - 5

Panenské české - 5

Hrušně:

Ananaska česká - 5

Křesetická - 4

Třešně:

Karešová - 2

Srdcovka přeurodná - 2

Dodávka a instalace navýšeného počtu kůlů je prováděna na náklady zhotovitele. V rozpočtu nebude tedy žádná změna. Městu nebudou vícepráce účtovány.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc


jiné okolnosti



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Podpis technického dozoru stavby:

**SL studio e.r.o.**   
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP  
Pobřežní 78, 186 00 Praha 8  
IČO: 25462644



Podpis projektanta stavby:



**ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY**  
základní organizace Vlašim  
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim  
tel./fax: 317 845 169, 317 845 965  
IČO: 18595677 DIČ: CZ18595677




Podpis autorského dozoru stavby:



**ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY**  
základní organizace Vlašim  
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim  
tel./fax: 317 845 169, 317 845 965  
IČO: 18595677 DIČ: CZ18595677



Cena méněprací bez DPH: -	Cena víceprací bez DPH: -
Výsledná cena změny bez DPH: -	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -
Podpis zmocněnce objednatele:  Mgr. Vladimír Kořen starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum:	Datum: