

## **Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené 23. listopadu 2012**

### **I. Smluvní strany**

#### **1.1. Státní fond dopravní infrastruktury**

se sídlem Sokolovská 278, Praha 9

IČO: 70856508

zastoupený: Ing. Zbyňkem Hořelickou, ředitelem SFDI

(dále jen „objednatel“)

#### **1.2. pan Ing. Přemysl Michálek, CSc.**

bytem:

IČO:

bankovní spojení: (dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s čl. VI. odst. 6.1. a 6.2. Smlouvy o dílo uzavřené 23. listopadu 2012 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. prosince 2013, Dodatku č. 2 ze dne 18. prosince 2014 a Dodatku č. 3 ze dne 30. listopadu 2015 (dále jen „Smlouva o dílo“) na uzavření tohoto dodatku, kterým se Smlouva o dílo mění takto:

### **II. Změny smlouvy o dílo**

2.1. V článku IV. Doba a místo plnění se v odstavci 4.1. prodlužuje termín pro provádění díla do 31. prosince 2017.

### **III. Závěrečná ujednání**

3.1. Ujednání Smlouvy o dílo úpravami obsaženými v dodatku č. 4 nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.

3.2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

3.3. Dodatek č. 4 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

V Praze dne 12. prosince 2016

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel