

# DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. E617-S-3468/2018 uzavřené dne 5.10.2018 (účinnost nastala dne 11.10.2018)

na zpracování aktualizace studie proveditelnosti

## „Studie proveditelnosti trati Horní Lideč st. hr. – Hranice na Moravě“

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384  
číslo účtu:  
na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

**1.2. Zhotovitel: Sdružení Horní Lideč st.hr. – Hranice na Moravě**  
Společnost vzniklá na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu  
na zpracování aktualizace studie proveditelnosti: „Sdružení Horní Lideč st.hr. –  
Hranice na Moravě“

**1. společník: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**  
se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc  
zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva  
IČO: 64610357  
DIČ: CZ64610357  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 1217  
Bankovní spojení:  
Vedoucí člen společnosti, který zastupuje společnost na základě zplnomocnění  
uděleného Společenskou smlouvou

**2. společník: SUDOP Praha a.s.**  
se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 Žižkov  
zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva  
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva  
IČO: 25793349  
DIČ: CZ25793349  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 6088

**Korespondenční adresa:** MORAVIA CONSULT Olomouc, Legionářská 1085/8, 779  
00 Olomouc  
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Na základě Žádosti zhotovitele o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo čj. 1081-2019-233 (ze dne 1.7.2019) se smluvní strany dohodly z důvodu zpracování připomínek ke stanovení rozsahu nákladní dopravy, které jsou nezbytné pro dokončení předmětu díla, na posunutí termínu dokončení druhého a třetího dílčího plnění a tím i celkové doby pro dokončení předmětu díla.

### Změna čl. VI. TERMÍN PLNĚNÍ:

Čl. VI. – „Termín plnění“ nově zní takto:

Předmět díla bude dokončen a předán **do 11.11.2019**.

Práce na aktualizaci Studie proveditelnosti trati Horní Lideč st.hr. - Hranice na Moravě („Valašsko“) budou zahájeny dnem nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo.  
Doba zpracování studie je 13 měsíců (dále v souladu a dle ZTP).

**Harmonogram prací** je definován níže uvedenými závaznými dílčími plněními (milníky).

**První dílčí plnění** – termín je **fakturační (50 % z ceny zakázky)**,  
termín: **do 11.5.2019**

- aktualizace technického řešení, zejména v návaznosti na požadavek napájení předmětné oblasti trakcí AC 25 kV, 50 Hz;
- aktualizace technického řešení sklonových poměrů v tunelových úsecích;
- nová přepravní prognóza v osobní i nákladní dopravě;
- aktualizace investičních nákladů jednotlivých variant;
- **předání plnění v elektronické formě – uzavřená 15 CD, otevřená 1 CD.**

**Druhé dílčí plnění** – termín je **fakturační (20 % z ceny zakázky)**,  
termín: **do 31.8.2019**

- projednání a zpracování připomínek k prvnímu dílčímu plnění;
- aktualizace ekonomického hodnocení dle nových vstupů a v souladu s platnou metodikou, v podvariantách se zahrnutím a bez zahrnutí rekonstrukce žst. Hranice na Moravě;
- **předání plnění v elektronické formě – uzavřená 15 CD, otevřená 1 CD.**

**Třetí dílčí (konečné) plnění** – termín je **fakturační (30 % z ceny zakázky)**,  
termín: **do 11.11.2019**

- projednání a zpracování připomínek ke druhému dílčímu plnění;
- zpracování souhrnné zprávy, obsahující nejdůležitější informace ze SP Valašsko a ASP Valašsko;
- dokončení úplné dokumentace pro předložení na CK MD;
- **předání plnění v tištěné formě – 4 výtisky a v elektronické formě – uzavřená 15 CD, otevřená 2 CD.**

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění.

3.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

**Objednatel :**

V Praze dne 31.7.2019

**Zhotovitel :**

V Olomouci dne 11.7.2019

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty, státní  
organizace

.....  
**Ing. Václav Kratochvíl**  
předseda představenstva  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
Za společnost  
„Sdružení Horní Lideč st.hr. – Hranice na Moravě“

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 353380

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6d733571-6e04-47f4-a9b1-1db4fcc6ba52

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.08.2019 09:59:00



2aa85dec-cca3-475b-8f24-18dc325f5367