

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27.6.2018

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů pro realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavební úpravy a zateplení, Dukelská 347 a 348“

Smluvní strany:

Město

Milovice

se sídlem: Milovice-Mladá, nám 30. června 508, 289 24 Milovice

zastoupen: Lukášem Pilcem, starostou města

IČ: 002 39 453

DIČ: CZ 002 39 453

Osoby oprávněné k zastupování:

ve věcech smluvních a komerčních: starosta

ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí Odboru správy majetku města a investic

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

se sídlem: Jiřícká 1000, Mladá, 289 23 Milovice IČO:

29010161 DIČ: CZ29010161

zastoupeno: Radkem Skálou, jednatelem společnosti

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a

komerčních: XXXXXXXXXXXXXXXX ve věcech

technických: XXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 18 odst. 18.3. Smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 27.6.2018, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavbu s názvem „Stavební úpravy a zateplení, Dukelská 347/5 a 348/7, Milovice - Mladá“ (dále jen „**Smlouva**“) dohodly na uzavření Dodatku č.2 k této Smlouvě.

II.

Změna

2.1. Smlouva se mění v rozsahu OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 (dále jen „**Změnový list 1**“) a OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 (dále jen „**Změnový list 2**“).



- 2.2. Předmětem Změnového listu 1 je změna materiálu rozvodu ÚT s tím, že změna byla navržena na základě doporučení prováděcí firmy. Změna materiálu rozvodu ÚT se provede tak, aby došlo ke sjednocení materiálu celého systému UT a tím se předešlo vzniku el. článku. Tato změna nebude mít vliv na celkovou cenu ÚT. Výsledná cena změny je ve výši 0,-Kč.
- 2.3. Předmětem Změnového listu 2 je změna stavby před dokončením. K této změně byla vypracována nová projektová dokumentace, která ukázala, že dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), by se jednalo o podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, tuto změnu však nesmí zadavatel umožnit bez provedení nového zadávacího řízení. Výsledná cena méněprací je ve výši -3.047.347,20 Kč. Tato skutečnost nebyla při podpisu smlouvy zřejmá a jedná se o změně dle §222, odst. 6 ZZVZ.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
- 3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a omylu posté vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Milovicích dne.

V Milovicích dne

objednatel
**Město
Milovice**

zhotovitel **SKL RECYKLOSTAV s.r.o.**