

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **SOD 314/ODO/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele: **G23/18/0655**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 3/ZPR/2018

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted]

mobil: [redacted]

Odp. pracovník: [redacted]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. ALGON, a.s.

se sídlem v Praze 5, Ringhofferova 1/115, PSČ 155 21

kontaktní adresa: Tršnická 3, 350 02 Cheb

zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing. Michael Nohejl, tel.: [redacted]

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Michael Nohejl, tel.: [redacted]

Odpovědné osoby s osvědčením o odborné způsobilosti: Ing. Michael Nohejl, tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

Bank. spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Výpis obchodního rejstříku vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 14403

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

*Tímto Dodatkem č. 1 k SOD č. SOD 314/ODO/2018 (G23/18/0655) se upravují podmínky stavby:
III/222 23 Modernizace silnice Dubina. V souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání*



veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Změna vyplývá z méněprací a víceprací, kde dochází k vypuštění některých položek, které byly nahrazeny jinými položkami a tím se mění čl. V. Cena a platební podmínky v odst. 5.1 Cena za provedení díla došlo k úpravě rozpočtu stavby:

Cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	18 765 295,86 Kč
21 % DPH	3 940 712,13 Kč
Cena vč. DPH	22 706 007,99 Kč

Cena dle Dodatku č. 1:*Méněpráce:*

SO 101

Cena celkem bez DPH	- 524 708,76 Kč
21 % DPH	- 110 188,84 Kč
Cena vč. DPH	- 634 897,60 Kč

Vícepráce:

SO 201

Cena celkem bez DPH	524 710,98 Kč
21 % DPH	110 189,31 Kč
Cena vč. DPH	634 900,29 Kč

Cena SOD vč. Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	18 765 298,08 Kč
21 % DPH	3 940 712,60 Kč
Cena vč. DPH	22 706 010,68 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 314/ODO/2018, č. zhotovitele G23/18/0655 zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: rozdílový rozpočet

Dne : 30.7.2019

Dne: 31.7.2019

za objednatele
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Ing. Michael Nohejl (na základě plné moci)
ředitel divize gabionových a protihlukových stěn
ALGON, a.s

