



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele SMLD1406/2018

číslo zhotovitele 18BRIN01 - 03

uzavřené dne 28. 6. 2018 mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: ČS, a.s., č. ú.: 4 [redacted]
ve věcech plnění a převzetí díla: [redacted] vedoucí odboru
strategického rozvoje a dotací

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **B R E X, spol. s r. o.**
PSČ, sídlo: 463 12, Hodkovická 135, Liberec 23
zastoupený: Ing. Romanem Lennerem, jednatel společnosti
IČO: 40232549
DIČ: CZ40232549
bank. spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
bank. spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Roman Lenner, jednatel
Jiřina Chourová, prokuristka
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Jan Müller, ředitel společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, C/1504

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 9 (dále jen „Dodatek“) je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele: SMLD0656/2018 ze dne 28. 6. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 7. 2018, ve znění dodatku č. 2 ze dne 17. 10. 2018, ve znění dodatku č. 3 ze dne 25. 10. 2018, ve znění dodatku č. 4 ze dne 15. 11. 2018, ve znění dodatku č. 5 ze dne 2. 1. 2019, ve znění dodatku č. 6 ze dne 4. 2. 2019, ve znění dodatku č. 7 ze dne 2. 5. 2019, ve znění dodatku č. 8 ze dne 12. 6. 2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce objektu ŽS náměstí Míru v rámci projektů „Zvýšení kvality vzdělávání ŽS náměstí Míru“, „5.1a Snížení energetické náročnosti ŽS náměstí Míru“ a „5.1b Snížení energetické náročnosti ŽS náměstí Míru“. Jedná se o projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020.

3. Změny a doplnění Smlouvy

3.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.7 Smlouvy o dílo dohodly na doplnění předmětu plnění o dodatečné nepředvídatelné stavební vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listě č. 34 - 47, které tvoří jako přílohy tohoto dodatku jeho nedílnou součást.

3.2 Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených prací, z důvodu výrazného zvýšení nákladů objednateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

3.3 S odkazem na § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

3.4 Celkový nárůst plnění související se změnami podle čl. 3 odst. 3.1 Dodatku při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na změny realizovány, nepřekračuje 30% původní hodnoty závazku.

3.5 Smluvní strany se dohodly v důsledku změny předmětu plnění spočívající v dodatečných stavebních pracích a méněpracích na změně ceny díla sjednané v Čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy, a to na navýšení celkové ceny díla o částku **1.222.836,01 Kč bez DPH**.

Celkový objem víceprací bez DPH dle Dodatku:	1.415.964,56 Kč
Celkový objem méněprací bez DPH dle Dodatku:	193.128,55 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:	63.215.067,40 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	76.490.231,60 Kč
Nová celková cena díla bez DPH:	64.437.903,41 Kč
Nová celková cena díla včetně DPH:	77.969.863,19 Kč

4. Všeobecná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 4.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.4 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.6 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.7 Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.8 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 4.9 Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 714/2019 ze dne 16. 7. 2019.


Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 34
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 35
- Příloha č. 3 – Změnový list č. 36
- Příloha č. 4 – Změnový list č. 37
- Příloha č. 5 – Změnový list č. 38
- Příloha č. 6 – Změnový list č. 39
- Příloha č. 7 – Změnový list č. 40
- Příloha č. 8 – Změnový list č. 41
- Příloha č. 9 – Změnový list č. 42
- Příloha č. 10 – Změnový list č. 43
- Příloha č. 11 – Změnový list č. 44
- Příloha č. 12 – Změnový list č. 45
- Příloha č. 13 – Změnový list č. 46
- Příloha č. 14 – Změnový list č. 47


Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne 31. 7. 2019


V Liberci dne 31. 7. 2019



Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor



Jiřina Chourová, prokuristka



stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru , 5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru , 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru

objednatel SMLD0656/2018 , zhotovitele 18BRINO1-03

17BV110010000003

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1

IČ:

262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Hodkovická 135 , Liberec

IČ:

40232549

název změnového listu:

trojcestné ventily, budova B

popis změny:

Dopočet ceny za dodávku a montáž trojcestných ventilů vč. servopohonu z důvodu havarijního stavu - nepředvídatelná okolnost zjištěna při napojení nového rozvodu na stávající

důvod změny

havarijní stav ventilů

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena . Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	14 370,34 Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:		
vliv na platební podmínky:		

 příloha: **položkový rozpočet**

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
BREX			9.7.2019

Odsouhlasil:	jméno	podpis	datum
			

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum



TDS/projektový manažer:		g s.r.o. 52/215 9 3446 (35) 9.7.2019
oprávněný zástupce:		MĚSTO C voje a dotaci 9.7.2019
autorský dozor zástupce: za zhotovitele:		(2) 9.7.2019
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:		210 9.7.2019
oprávněný zástupce :		datum 9.7.2019
		(9) 9.7.2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09
Stavba: Náměstí Míru ZL 34

KSO: Místo:	CC-CZ: Datum: 09.07.2019
Zadavatel:	IČ: DIČ:
Zhotovitel:	IČ: DIČ:
Projektant:	IČ: DIČ:
Zpracovatel:	IČ: DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			14 370,34
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 14 370,34 0,00	Výše daně 3 017,77 0,00
Cena s DPH v CZK			17 388,11

Projektant	Zpracovatel
	
Datum a podpis: 9.7.2019	Datum a podpis: 9.7.2019
Razítko	Razítko

Objekt	Zhotovitel
	
Datum	Datum a podpis: 9.7.2019
	Razítko

IBR
CONSULTING

consulting, s.r.o.
ská 352/215
Praha 9
3446
5023446



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09

Stavba: Náměstí Míru ZL 34

Místo: Datum: 09.07.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 370,34	17 388,11
ZL 34	VCP trojcestné ventily	14 370,34	17 388,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 34

Objekt:

ZL 34 - VCP trojcestné ventily

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 370,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 370,34	21,00%	3 017,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 388,11

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko


Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Objekt

Zhotovitel



Datum

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 34

Objekt:

ZL 34 - VCP trojcestné ventily

Místo:

Datum:

09.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 370,34

OST - VCP trojcestné ventily

14 370,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 34

Objekt:

ZL 34 - VCP trojcestné ventily

Místo:

Datum: 09.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 370,34

D	OST	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
		VCP trojcestné ventily				14 370,34	
1	K	UT-003R	Servopohon ventilu včetně adaptéru, napájení 24V AC nebo DC, ovládání 0-10V	ks	2,000	4 638,96	9 277,92
	W		2		2,000		
	W		Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 8h/ks x 250,-				
	W		Přímý a spojovací materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 4700,-ks				
	W		Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 271,71,-ks				
2	M	Y3.1.1	dodávka trojcestného ventilu DN 20 kvs 2,5	ks	1,000	1 792,42	1 792,42
	W		1		1,000		
3	M	Y3.1	dodávka trojcestného ventilu DN 25 kvs 10	ks	1,000	2 100,00	2 100,00
	W		1		1,000		
4	K	R-ZTI-005	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12	sb	1,000	1 200,00	1 200,00
	W		1		1,000		
	W		Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 7,5h/ks x 150,-				
	W		Přímý a spojovací materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 0,-ks				
	W		Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 75,-ks				

stavba (název dle SOD):

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru , 5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ

číslo SOD:

náměstí Míru , 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru

číslo zakázky:

objednatele SMLD0656/2018 , zhotovitele 18BRINO1-03

17BV110010000003

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1

IČ:

262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Hodkovická 135 , Liberec

IČ:

40232549

název změnového listu:

Půdní schody , budova A + B

popis změny:

Dopočet ceny za úpravu (doplnění) schodu a nástavce u půdních schodů z důvodu nestandardní skladby stropu a dodržení technických požadavků vyplývajících z PD . Dále pak sjednocení stejného typu schodů u budovy A i B z dřevěných na kovové .

důvod změny

Jedná se o chybu v projektu - neobsaženo v PD

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena . Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

vliv na cenu díla:

ANO/NE

popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

vliv na lhůtu realizace:

ANO

18 750,00 Kč

vliv na záruky:

NE

vliv na platební podmínky:

příloha:

položkový rozpočet

Zpracoval:

jméno

podpis

datum

BREX

BREX, S.O.O., S.T.O.

9.7.2019

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:			7.2019
oprávněný zástupce:			7.2019
autorský dozor zástupce: za zhotovitele:			7.2019
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:			7.2019
oprávněný zástupce :			7.2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09
Stavba: Náměstí Míru ZL 35

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9.7.2019
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			18 750,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	18 750,00	3 937,50
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			22 687,50

Projektant

Zpracovatel

Křeno

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Objekt

Zhotovitel

LIBEREC
strategického rozvoje a dotací

Datum

Razítko

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

IBR
CONSULTING

35

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09

Stavba: Náměstí Míru ZL 35

Místo: Datum: 09.07.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		18 750,00	22 687,50
ZL 35b	D+M Půdní schody	18 750,00	22 687,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 35

Objekt:

ZL 35b - D+M Půdní schody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

18 750,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 750,00	21,00%	3 937,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 687,50

Projektant

Zpracovatel

Křes

3

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Datum a podpis:


9.7.2019

Razítko

Zhotovitel

STÁTNÍ MĚSTO
LIBEREC
strategického rozvoje a dotací
1

3



Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

consulting, s.r.o.
ská 352/215
Praha 9
3446
5023446

35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí Míru ZL 35

Objekt: ZL 35b - D+M Půdní schody

Místo: Datum: 09.07.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	18 750,00
PSV - Práce a dodávky PSV	18 750,00
763 - Konstrukce suché výstavby	18 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí Míru ZL 35

Objekt: ZL 35b - D+M Půdní schody

Místo: Datum: 09.07.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 18 750,00

D PSV Práce a dodávky PSV 18 750,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 18 750,00

1	K	61250025R	Schody skládací dřevěné EI 15 120x70cm - zateplené pro výšku 3300 mm	kus	-1,000	20 000,00	-20 000,00
2	K	61250025R1	Schody skládací kovové EI 15 120x70cm - zateplené pro výšku 3300 mm	kus	1,000	20 000,00	20 000,00

W 1 1,000

W Montáž.. (vč. rezie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 20h/ks x 250,-

W Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 14500,-ks

W Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 500,-ks

3	K	763R-001	Doplnění schodu výlezu a zajištění průlezu OSB deska 12mm	kus	2,000	4 485,00	8 970,00
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

W 2 2,000

W Montáž.. (vč. rezie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 13h/ks x 250,-

W Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 850,-ks

W Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 385,-ks

4	K	763R-003	Nástavec se zatepleným vikem 800/600	kus	2,000	4 140,00	8 280,00
---	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------

W 2 2,000

W Montáž.. (vč. rezie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 4h/ks x 250,-

W Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 3000,-ks

W Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 140,-ks

5	M	763R-004	materiál - spojovací prostředky	kus	2,000	750,00	1 500,00
---	---	----------	---------------------------------	-----	-------	--------	----------

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru , 5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru , 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru

objednatele SMLD0656/2018 , zhotovitele 18BRINO1-03

17BV110010000003

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1

IČ:

262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Hodkovická 135 , Liberec

IČ:

40232549

název změnového listu:

Doplnění svítidel vč. kabeláže .č117 , budova A

Doplnění EZS ve 3.NP , budova B

Doplnění elektroinstalací v PC učebnách , budova A

popis změny:

Z důvodu nábory nových 2 tříd do prvního ročníku je potřeba přesunout PC učebnu do nových prostor. S tím jsou spojené náklady na slaboproud, položky list č. 3 (ZL 09 COBAP). List č. 1 výměna svítidel - při ověřování zapojení stávajících svítidel byly zjištěny nevyhovující rozvody z hliníkových kabelů, které je nutné před revizí celého systému vyměnit a původní osvětlovací tělesa nelze demontovat bez poškození a je třeba je nahradit. List č. 2 -doplnění čidel EZS je na žádost školy.

důvod změny

Neobsaženo v PD - nepředvídatelné okolnosti

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena . Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

vliv na cenu díla:

vliv na lhůtu realizace:

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

ANO/NE

popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

ANO

245 899,19 Kč

NE

příloha:

položkový rozpočet

Zpracoval:

jméno

podpis

datum

BREX

9.7.2019

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:			9.7.2019
oprávněný zástupce:			9.7.2019
autorský dozor zástupce: za zhotovitele:			9.7.2019
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:			9.7.2019
oprávněný zástupce :			9.7.2019

IC: 01183549

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09
Stavba: Náměstí Míru ZL 36

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9.7.2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			245 899,19
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	245 899,19	51 638,83
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			297 538,02

Projektant

Zpracovatel



Křenova 438/5, 262 00 Praha 6, IČ: 29029210
tel. +420 270 003 300

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Datum a podpis:

9.7.2019


Razítko

Objekt

**STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC**

Odbor strategického rozvoje a dotací

Zhotovitel



Datum

17

Razítko

Datum a podpis

35

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09

Stavba: Náměstí Míru ZL 36

Místo: Datum: 09.07.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		245 899,19	297 538,02
ZL 36	Elektromontáže	245 899,19	297 538,02
01	Doplnění místnosti 117	24 669,43	29 850,01
02	Doplnění EZS 3.NP B	12 048,00	14 578,08
03	ZL09_V1_COBAP NÁMĚSTÍ MÍRU_PC učebny objektu A	209 181,76	253 109,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 36

Objekt:

ZL 36 - Elektromontáže

Soupis:

01 - Doplnění místnosti 117

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				24 669,43
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 669,43		21,00%	5 180,58
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		29 850,01

Projektant

Zpracovatel



②

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Zhotovitel

**STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC**
pro strategického rozvoje a dotací

9.7.19

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 36

Objekt:

ZL 36 - Elektromontáže

Soupis:

01 - Doplnění místnosti 117

Místo:

Datum:

09.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 669,43

M - Práce a dodávky M

24 669,43

21-M - Elektromontáže

24 669,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 36

Objekt:

ZL 36 - Elektromontáže

Soupis:

02 - Doplnění EZS 3.NP B

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				12 048,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	12 048,00	21,00%	2 530,08	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			14 578,08

Projektant

Zpracovatel

Ener
Křenova 438
tel

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Objekt

Zhotovitel

STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
strategického rozvoje a dotací
1

Datum

9.7.19

Razítko

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

IB
CONSU

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí Míru ZL 36
Objekt: ZL 36 - Elektromontáže
Soupis: **01 - Doplnění místnosti 117**

Místo: Datum: 09.07.2019
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 24 669,43

D M Práce a dodávky M 24 669,43

D 21-M Elektromontáže 24 669,43

1	K	741-ES-16	Kabel CYKY 3x2,5	m	28,000	43,24	1 210,72
2	K	741-ES-58	Přisazené LED svítidlo s matnou mřížkou 42W IP20 D	KS	9,000	1 775,95	15 983,55
3	K	741-ES-64	Přisazené asymetr.svítidlo LED 41W J	KS	2,000	2 143,83	4 287,66
4	K	742-UK-mat.-05	Drobný montážní a instalační materiál	kpl	1,000	3 187,50	3 187,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí Míru ZL 36
Objekt: ZL 36 - Elektromontáže
Soupis: **02 - Doplnění EZS 3.NP B**

Datum: 09.07.2019

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M

12 048,00

12 048,00

21-M - Elektromontáže

12 048,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí Míru ZL 36

Objekt: ZL 36 - Elektromontáže

Soupis: 02 - Doplnění EZS 3.NP B

Místo: Datum: 09.07.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 12 048,00

D M Práce a dodávky M 12 048,00

D 21-M Elektromontáže 12 048,00

1	M	M001	bezdrátový přijímač MAGELAN	KS	1,000	2 916,00	2 916,00
2	M	M002	bezdrátový PIR	KS	2,000	1 926,00	3 852,00
3	K	K003	montáž, oživení, nastavení	KPL	1,000	5 280,00	5 280,00

VV 1 1,000

VV Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 20h/ks x 250,-

VV Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 0,-ks

VV Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 280,-ks

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 36

Objekt:

ZL 36 - Elektromontáže

Soupis:

03 - ZL09_V1_COBAP NÁMĚSTÍ MÍRU_PC učebny objektu A

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				209 181,76
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	209 181,76	21,00%	43 928,17	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			253 109,93

Projektant

Zpracovatel

Křeno
a.s.
29029210

9.7.2019

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Objekt

Zhotovitel

TUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
strategického rozvoje a dotací

9.7.2019

Datum

9.7.19

Razítko

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

IBR
CONSULTING
consulting, s.r.o.
ovská 352/215
0 Praha 9
023446
Z25023-446

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí Míru ZL 36
Objekt: ZL 36 - Elektromontáže
Soupis: 03 - ZL09_V1_COBAP NÁMĚSTÍ MÍRU_PC učebny objektu A

Místo: Datum: 09.07.2019
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	209 181,76
M - Práce a dodávky M	209 181,76
21-M - Elektromontáže	209 181,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí Míru ZL 36

Objekt: ZL 36 - Elektromontáže

Soupis: 03 - ZL09_V1_COBAP NÁMĚSTÍ MÍRU_PC učebny objektu A

Datum: 09.07.2019

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 209 181,76

D M Práce a dodávky M 209 181,76

D 21-M Elektromontáže 209 181,76

1	K	741-SK-mat.-01	Datový rozvaděč nástěnný, včetně příslušenství	ks	1,000	6 000,00	6 000,00
2	K	741-RA1-09a	Switch 24portů	ks	1,000	16 000,00	16 000,00
3	K	RR002	Parapetní žlab KOPOS dvoukomorový	m	60,000	460,00	27 600,00
	VV		60		60,000		
	VV		Montáž 0,6h x 250kč/m				
	VV		Materiál 260kč/m				
	VV		Ostatní 50kč/m				
4	K	741-ES-16.2	Kabel CYKY 3x2,5	m	460,000	43,24	19 890,40
5	K	741-SK-mat.-11.3	Kabel UTP 4x2x0,5 cat.5E, LSOH	m	1 050,000	6,38	6 699,00
6	K	741-SK-mont.-10.3	Kabel UTP 4x2x0,5 cat.5E, LSOH	m	1 050,000	10,20	10 710,00
7	K	741-ES-53.2	Zásuvka 230v/16A IP44	ks	60,000	220,11	13 206,60
8	K	741-SK-mat.-13.4	Bezhalogenová tuhá elektroinstalační trubka pr. 16, povrchová montáž	m	200,000	25,50	5 100,00
9	K	741-SK-mont.-12.5	Bezhalogenová tuhá elektroinstalační trubka pr. 16, povrchová montáž	m	200,000	25,50	5 100,00
10	K	741-SK-mat.-14.3	Spojka pro bezhalogenové trubky pr. 16	m	50,000	10,84	542,00
11	K	741-SK-mont.-13.4	Spojka pro bezhalogenové trubky pr. 16	m	50,000	12,75	637,50
12	K	741-SK-mat.-15.3	Přichytka pro bezhalogenové trubky pr. 16	m	200,000	5,74	1 148,00
13	K	741-SK-mont.-14.4	Přichytka pro bezhalogenové trubky pr. 16	m	200,000	12,75	2 550,00
14	K	741-SK-mat.-16.3	Požární ucpávky - Protipožární tmel 310 ml	ks	4,000	573,75	2 295,00
15	K	741-SK-mont.-15.3	Požární ucpávky - Protipožární tmel 310 ml	ks	4,000	318,75	1 275,00
16	K	741-SK-mat.-17.4	Drobný montážní a instalační materiál	ks	1,000	12 750,00	12 750,00
17	K	RR003	Datová zásuvka 1xRJ45 pro montáž do instalačního boxu/sloupku/parapet. žlabu (komplet), cat.6A	ks	30,000	691,00	20 730,00
	VV		30		30,000		
	VV		Montáž 1,5hx250kč/ks				
	VV		Materiál 250kč/ks				
	VV		Ostatní 66kč/ks				
18	K	741-SK-mat.-06.2	Modulární patch panel osazený 24xRJ45 Cat.5E černý 1U	ks	2,000	656,63	1 313,26
19	K	741-SK-mont.-06.2	Modulární patch panel osazený 24xRJ45 Cat.5E černý 1U	ks	2,000	1 377,00	2 754,00
20	K	RR004	19' vyvazovací panel 1U černý, 5 x kovový úchyt velký 40 x 80 mm	ks	60,000	394,00	23 640,00
	VV		60		60,000		
	VV		Montáž 0,2hx250kč/ks				
	VV		Materiál 300kč/ks				
	VV		Ostatní 44kč/ks				
21	K	741-SK-mat.-08.2	Patch kabel 0,5m Cat 6a	ks	30,000	19,13	573,90
22	K	741-SK-mont.-08.4	Patch kabel 0,5m Cat 6a	ks	30,000	50,00	1 500,00
23	K	741- OES- 11.4	Drážka ve zdivu vč. začištění	m	25,000	92,00	2 300,00
24	K	741-ES-75.4	Průraz zdivem	ks	4,000	57,50	230,00
25	K	741-SK-mat.-12.3	Štítek na popis kabelu	ks	90,000	3,19	287,10
26	K	741-SK-mont.-11.3	Štítek na popis kabelu	ks	90,000	50,00	4 500,00
27	K	741-ES-78.2	Revize el. zařízení	ks	1,000	6 200,00	6 200,00
28	K	RR005	Proměření vedení portů	ks	30,000	365,00	10 950,00
	VV		30		30,000		
	VV		Montáž 1,3hx250kč/ks				
	VV		Materiál 0				
	VV		Ostatní 40kč/ks				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	742-JC-mont.- 12.2	Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00

stavba (název dle SOD):

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru , 5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru , 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru

číslo SOD:

objednatel SMLD0656/2018 , zhotovitele 18BRINO1-03

číslo zakázky:

17BV110010000003

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídl:

Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1

IČ:

262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídl:

Hodkovická 135 , Liberec

IČ:

40232549

název změnového listu:

Podhledy ve vstupu, budova B

popis změny:

dopočet ceny za demontáž shnilého dřevěného podhledu vč.izolace až na nosnou konstrukci vč. likvidace vybouraného materiálu , ošetření nosné dřevěné konstrukce proti škůdcům a hnilobě a montáž nového podhledu vč. zateplení - z venkovní části obklad Cetris deskami , ve vnitřní části SDK deskami.

důvod změny

Nepředvídatelné okolnosti - zjištěno po odkrytí podhledů, havarijný stav , neobsaženo v PD

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena . Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	115 322,20 Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:		
vliv na platební podmínky:		

příloha: položkový rozpočet

Zpracoval:	jméno	podpis	Brex, spol. s.r.o.	datum
BREX				9.7.2019

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:		ulting, s.r.o. ká 352/215 raha 9 446 5023446 9.7.2019
oprávněný zástupce:		NI MĚSTO REC rozvoje 9.7.2019
autorský dozor zástupce: za zhotovitele:		9.7.2019 atum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:		9.7.2019
oprávněný zástupce :		9.7.2019


REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09
Stavba: Náměstí Míru ZL 37

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9.7.2019
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			115 322,20
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	115 322,20	24 217,66
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			139 539,86

Projektant



Datum a podpis:

9.7.2019


Razítko

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Objekt



Datum

ko

€

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09

Stavba: Náměstí Míru ZL 37

Místo: Datum: 09.07.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		115 322,20	139 539,86
ZL 37	Podhledy vstup budova B	115 322,20	139 539,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí Miru ZL 37

Objekt: ZL 37 - Podhledy vstup budova B

Místo: Datum: 09.07.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 115 322,20

D HSV Práce a dodávky HSV 6 299,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 000,00

1	K	751-3-Ost-02	Lešení do výšky 4 m	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	--------------	---------------------	----	-------	----------	----------

D 997 Přesun sutě 1 299,60

2	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	T	0,705	477,27	336,48
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	0,705	147,49	103,98
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	16,920	6,69	113,19
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------

vv 0,705*24 'Přepočtené koeficientem množství 16,920

5	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů	T	0,200	2 161,45	432,29
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

6	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	T	0,505	621,11	313,66
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 109 022,60

D 762 Konstrukce tesařské 49 187,37

7	K	K001	Demontáž podhledu , odstranění izolace	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
---	---	------	--	-----	-------	----------	----------

vv 1 1,000

vv Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 18,5h/kpl x 200,-

vv Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 0,-kpl

vv Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 100 ,-m2

8	K	762420039.CDC	Obložení stropu z cementotřískových desek CETRIS	m2	46,000	911,32	41 920,72
---	---	---------------	--	----	--------	--------	-----------

vv 46 46,000

vv Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 1h/m2 x 250,-

vv Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 650,-m2

vv Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 11,32,-m2

9	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	1,908	1 816,90	3 466,65
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

vv 1,908 1,908

vv Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 9h/t x 200,-

vv Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 0,-t

vv Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 16,9,-t

vv

vv

vv

vv

D 763 Konstrukce suché výstavby 50 735,05

10	K	K002	Fungicidní postřik	m2	25,000	75,00	1 875,00
----	---	------	--------------------	----	--------	-------	----------

vv 25 25,000

vv Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1m2 (bm, m3, atd..) 0,3h/m2 x 200,-

vv Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 12,-m2

vv Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 3,-m2

11	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	20,000	60,66	1 213,20
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

12	M	RKW.190530.a	deska minerální 2000x1200x200 mm	m2	20,000	850,00	17 000,00
----	---	--------------	----------------------------------	----	--------	--------	-----------

13	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	20,000	21,77	435,40
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

14	M	283292100	folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m	m2	20,000	43,28	865,60
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

15	K	K005	Zesílení konstrukčních prvků	ks	6,000	950,00	5 700,00
----	---	------	------------------------------	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		6		6,000		
	VV		Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 2,8h/ks x 250,-				
	VV		Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 220,-ks				
	VV		Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 30,-ks				
16	K	K006	Malba venkovní , včetně penetrace CETRIS	m2	46,000	75,00	3 450,00
	VV		46		46,000		
	VV		Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1m2 (bm, m3, atd..) 0,2h/m2 x 250,-				
	VV		Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 18,-m2				
	VV		Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 7,-m2				
17	K	763131541	SDK pohled desky 2xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	20,000	944,00	18 880,00
18	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,000	1 315,85	1 315,85
	VV		1		1,000		
	VV		Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 6,5h/t x 200,-				
	VV		Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 0,-t				
	VV		Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 15,85,-t				
	D	766	Konstrukce truhlářské				9 100,18
19	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	46,000	197,83	9 100,18
	VV		46		46,000		
	VV		Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 0,8h/m2 x 200,-				
	VV		Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 0,-m2				
	VV		Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 37,83,-m2				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Miru ZL 37

Objekt:

ZL 37 - Pohledy vstup budova B

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			115 322,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 322,20	21,00%	24 217,66
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		139 539,86

Projektant

Zpracovatel

Křenov

9

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Zhotovitel

STÁTNÍ MĚSTO
LIBEREC
Strategického rozvoje a dotací

4.119

Razítko

D

9

ulting, s.r.o.
352/215
aha 9
446
023446

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 37

Objekt:

ZL 37 - Podhledy vstup budova B

Místo:

Datum:

09.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

115 322,20

HSV - Práce a dodávky HSV

6 299,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 000,00

997 - Přesun sutě

1 299,60

PSV - Práce a dodávky PSV

109 022,60

762 - Konstrukce tesařské

49 187,37

763 - Konstrukce suché výstavby

50 735,05

766 - Konstrukce truhlářské

9 100,18

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru , 5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru , 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru

objednatele SMLD0656/2018 , zhotovitele 18BRINO1-03

17BV110010000003

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1

IČ:

262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Hodkovická 135 , Liberec

IČ:

40232549

název změnového listu:

Malby , budova A + B

popis změny:

dopočet ceny za nátěr stávajících zárubní , dopočet ceny za chybějící výměru ve VV - emailových soklů a dopočet ceny za špatně vyspecifikovaný tento emailový sokl

důvod změny

Jedná se o chybu v projektu - PD se neshoduje s VV

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena . Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

vliv na cenu díla:

vliv na cenu díla:

vliv na cenu díla:

vliv na lhůtu realizace:

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

ANO/NE

popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD		
ANO - odpočet	-149 628,11 Kč		
ANO - přípočet	522 959,32 Kč		
ANO - celkem	373 331,21 Kč		
NE			

příloha:

položkový rozpočet

Zpracoval:

jméno

podpis

datum

BREX

9.7.2019

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:		9.7.2019
oprávněný zástupce:		9.7.2019
autorský dozor zástupce: za zhotovitele:		9.7.2019
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:		9.7.2019
oprávněný zástupce :		9.7.2019

brex 463/2 Liberec 23
IČ: 40232549

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 170085 Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru**Object/Objekt:** 01 DOD Dodatky**Budget/Rozpočet:** 01 Učebny budova A - 6121 Investiční náklady**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** BREX spol., s r.o.**Basic price / Základní cena:** 23 186,40 Kč**Price total / Cena celková:** 23 186,40 Kč**VAT / DPH:** 4 869,14 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 28 055,54 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:****Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 1,00
23 186,40 Kč**Prepared by /
Vypracoval zadání:****Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of briefing /
Datum zadání:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Construction/Stavba: 170085 Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru
Object/Objekt: 01 DOD Dodatky
Budget/Rozpočet: 01 Učebny budova A - 6121 Investiční náklady

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
Dokončovací práce - nátěry						
1	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	M2	60,0000	26,450	1 587,00
2	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	M2	60,0000	30,660	1 839,60
3	783306807	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	M2	60,0000	72,440	4 346,40
4	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	M2	60,0000	65,660	3 939,60
5	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	M2	60,0000	63,360	3 801,60
6	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	M2	60,0000	64,660	3 879,60
7	783342101	Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem polyuretanovým- bude upřesněno na stavbě	M2	60,0000	63,210	3 792,60
783		Dokončovací práce - nátěry				23 186,40

Celkem:**23 186,40**

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ**Construction/Stavba:** 170085 Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru**Object/Objekt:** 01 DOD Dodatky**Budget/Rozpočet:** 01 Učebny budova A - 6121 Investiční náklady**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** BREX spol., s r.o.**Basic price / Základní cena:** 331 580,96 Kč**Price total / Cena celková:** 331 580,96 Kč**VAT / DPH:** 69 632,00 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 401 212,96 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 331 580,96 Kč**Prepared by /**
Vypracoval zadání:**Prepared completion by /**
Vypracoval nabídku:**Date of briefing /**
Datum zadání:**Date of completion /**
Datum vypracování nabídky:

**BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ**

Construction/Stavba: 170085 Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru
Object/Objekt: 01 DOD Dodatky
Budget/Rozpočet: 01 Učebny budova A - 6121 Investiční náklady

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
784		Dokončovací práce - malby a tapety				
1		Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	1 312,0000	19,650	25 780,80
2		Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	1 312,0000	6,500	8 528,00
3		Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	1 312,0000	75,480	99 029,76
4		Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	1 312,0000	191,010	250 605,12
5		Malby z malfiských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	M2	-1 116,0000	46,920	-52 362,72
784		Dokončovací práce - malby a tapety				331 580,96

Celkem:**331 580,96**

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: 170085 Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru

Object/Objekt: 01 DOD Dodatky

Budget/Rozpočet: 03 Budova A - Výmalba

Investor / Objednavatel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: BREX spol., s r.o.

Basic price / Základní cena: -36 645,48 Kč

Price total / Cena celková: -36 645,48 Kč

VAT / DPH: -7 695,55 Kč

Price with tax / Cena s dani: -44 341,03 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: -36 645,48 Kč

**Prepared by /
Vypracoval zadání:**

**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:**

**Date of briefing /
Datum zadání:**

**Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.6

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: 170085 Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru
 Object/Objekt: 01 DOD Dodatky
 Budget/Rozpočet: 03 Budova A - Výmalba

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
784		Malby					
1	622471317RU		Nátěr stěn, hmota silikátová vč. penetrace podkladu, základ + 2x barva	M2	-196,2800	186,700	-36 645,48
	5						
784		Malby					-36 645,48

Celkem:**-36 645,48**

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: 170085 Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru

Object/Objekt: 01 DOD Dodatky

Budget/Rozpočet: 07 Budova B - Výmalba

Investor / Objednavatel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: BREX spol., s r.o.

Basic price / Základní cena:	-55 982,56 Kč
Price total / Cena celková:	-55 982,56 Kč
VAT / DPH:	-11 756,34 Kč
Price with tax / Cena s dani:	-67 738,90 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

1,00

Quantity of units / Počet měrných jednotek:

-55 982,56 Kč

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

Prepared by / Vypracoval zadání:

Date of briefing / Datum zadání:

Prepared completion by / Vypracoval nabídku:

Date of completion / Datum vypracování nabídky:



3.6.1.6

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: 170085 Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru
Object/Objekt: 01 DOD Dodatky
Budget/Rozpočet: 07 Budova B - Výmalba

Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
784	Malby					
1	622471317RU	Nátěr stěn, humota silikátová vč. penetrace podkladu, základ + 2x barva	M2	-299,8530	186,700	-55 982,56
5						
784	Malby					-55 982,56

Celkem:

-55 982,56

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ**Construction/Stavba:** 170085 Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru**Object/Objekt:** 01 DOD Dodatky**Budget/Rozpočet:** 07 Učebny budova B - 6121 Investiční náklady**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** BREX spol., s r.o.**Basic price / Základní cena:** 5 796,60 Kč**Price total / Cena celková:** 5 796,60 Kč**VAT / DPH:** 1 217,29 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 7 013,89 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:**

1,00

Quantity of units / Počet měrných jednotek:

5 796,60 Kč

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:**Prepared by /
Vypracoval zadání:****Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of briefing /
Datum zadání:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Construction/Stavba: 170085 Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru
Object/Objekt: 01 DOD Dodatky
Budget/Rozpočet: 07 Učebny budova B - 6121 Investiční náklady

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
783							
Dokončovací práce - nátěry							
1	783301303		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	M2	15,0000	26,450	396,75
2	783301313		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	M2	15,0000	30,660	459,90
3	783306807		Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	M2	15,0000	72,440	1 086,60
4	783314101		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	M2	15,0000	65,660	984,90
5	783315101		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	M2	15,0000	63,360	950,40
6	783317101		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	M2	15,0000	64,660	969,90
7	783342101		Imelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem polyuretanovým- bude upřesněno na stavbě	M2	15,0000	63,210	948,15
783							
Dokončovací práce - nátěry							
						5 796,60	5 796,60

Celkem:**5 796,60**

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ**Construction/Stavba:** 170085 Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru**Object/Objekt:** 01 DOD Dodatky**Budget/Rozpočet:** 07 Učebny budova B - 6121 Investiční náklady**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** BREX spol., s r.o.**Basic price / Základní cena:** 105 395,29 Kč**Price total / Cena celková:** 105 395,29 Kč**VAT / DPH:** 22 133,01 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 127 528,30 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:**

1,00

Quantity of units / Počet měrných jednotek:

105 395,29 Kč

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:**Prepared by /
Vypracoval zadání:****Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of briefing /
Datum zadání:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Construction/Stavba: 170085 Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Miru
Object/Objekt: 01 DOD Dodatky
Budget/Rozpočet: 07 Učebny budova B - 6121 Investiční náklady

Ord. Item Poř.č. Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
784 Malby						
1	783801201	Obrusění omítek před provedením nátěru	m2	376,0000	19,650	7 388,40
2	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	376,0000	6,500	2 444,00
3	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	376,0000	75,480	28 380,48
4	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	376,0000	191,010	71 819,76
5	784195112R00	Malba směsí tekutou, bílá, 2 x	M2	-76,1470	60,900	-4 637,35
784		Malby				105 395,29

Celkem:**105 395,29**

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru , 5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru , 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru

objednatele SMLD0656/2018 , zhotovitele 18BRINO1-03

17BV110010000003

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1

IČ:

262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Hodkovická 135 , Liberec

IČ:

40232549

název změnového listu:

Měření hluku VZT , budova A + B

popis změny:

dopočet ceny za zhotovení měření hluku VZT , dle požadavku KHS ze stavebního povolení - doklad o měření je nutný ke kolaudaci stavby

důvod změny

Jedná se o chybu v projektu - neobsaženo ve VV

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena . Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

vliv na cenu díla:

vliv na lhůtu realizace:

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

ANO 45 000,00 Kč

NE

příloha:

položkový rozpočet

Zpracoval:

BREX

datum

9.7.2019

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.


za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:		15 35 9.7.2019
oprávněný zástupce:		9.7.2019
autorský dozor zástupce: za zhotovitele:		2 9.7.2019
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:		um 9.7.2019
oprávněný zástupce :		9.7.2019


 Hádkevičká 135
 463 12 Liberec 23
 IČ: 40232549

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09
Stavba: Náměstí Míru ZL 39

KSO: Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 9.7.2019
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH			45 000,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 45 000,00	Výše daně 9 450,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			54 450,00

Projektant

Zpracovatel

Křanova

tel. +420 276 603 300

Datum a podpis:

1.7.2019

Razítko

Datum a podpis:


9.7.2019

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
pro strategického rozvoje a dotaci



Datum a podpis:

9.7.19

Razítko

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

IBR
CONSULTING

ing, s.r.o.
5 352/215
ha 9
446
023446

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09

Stavba: Náměstí Míru ZL 39

Místo: Datum: 09.07.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		45 000,00	54 450,00
ZL 39a	Měření hluku VZT	45 000,00	54 450,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 39

Objekt:

ZL 39a - Měření hluku VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			45 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 000,00	21,00%	9 450,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		54 450,00

Projektant

Zpracovatel

Křeno

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Zhotovitel

LIBEREC
MĚSTO
KATEGORIE
strategického rozvoje a dotaci

Razítko

Datum a

Razítko

ing, s.r.o.
352/215
ha 9
46
23446

35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 39

Objekt:

ZL 39a - Měření hluku VZT

Místo:

Datum:

09.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

45 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

45 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí Míru ZL 39

Objekt: ZL 39a - Měření hluku VZT

Místo:

Datum: 09.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							45 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				45 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				45 000,00
1	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	4,000	11 250,00	45 000,00
	W		4		4,000		
	W		Montáž. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 22h/kpl x 500,-				
	W		Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 0,-kpl				
	W		Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 250,-kpl				

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru , 5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru , 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru

objednatele SMLD0656/2018 , zhotovitele 18BRINO1-03

17BV110010000003

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1

IČ:

262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Hodkovická 135 , Liberec

IČ:

40232549

název změnového listu:

Změna opláštění VZT skříní , budova B

popis změny:

odpočet původního opláštění VZT jednotek v čebnách z SDK desek , dveří a kování a ventilačních mříží a dopočet nového opláštění z lamino desek , vč. dveří , kování a ventilačních mříží

důvod změny

Jedná se o chybu v projektu - u původního znění VV jsou špatně stanovené počty dveří a kování - chyby ve VV , změna je na základě nejvhodnějšího možného zpřístupnění k VZT jednotkám v případě servisu a oprav

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena . Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO - odpočty	-43 500,44 Kč
vliv na cenu díla:	ANO - přípočty	117 000,00 Kč
vliv na cenu díla:	ANO - celkem	73 499,56 Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:		
vliv na platební podmínky:		

příloha: položkový rozpočet

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
BREX			9.7.2019
Odsouhlasil:			

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

		o. 15
TDS/projektový manažer:		9.7.2019
oprávněný zástupce:		9.7.2019
autorský dozor zástupce: za zhotovitele:		9.7.2019
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:		9.7.2019
oprávněný zástupce :		9.7.2019

463 12 Liberec 23
IČ: 40232549

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru , 5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru , 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru

objednatele SMLD0656/2018 , zhotovitele 18BRINO1-03

17BV110010000003

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1

IČ:

262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Hodkovická 135 , Liberec

IČ:

40232549

název změnového listu:

Změna opláštění VZT skříní , budova B

popis změny:

odpočet původního opláštění VZT jednotek v čebnách z SDK desek , dveří a kování a ventilačních mříží a dopočet nového opláštění z lamino desek , vč. dveří , kování a ventilačních mříží

důvod změny

Jedná se o chybu v projektu - u původního znění VV jsou špatně stanovené počty dveří a kování - chyby ve VV , změna je na základě nejvhodnějšího možného zpřístupnění k VZT jednotkám v případě servisu a oprav

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena . Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

vliv na cenu díla:

vliv na lhůtu realizace:

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

ANO 73 499,56 Kč

NE

příloha:

položkový rozpočet

Zpracoval:

jméno

podpis

datum

BREX

9.7.2019

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:	[REDACTED]	s. s. r. o. 2/215 9 446 SIO 9.7.2019
oprávněný zástupce:	[REDACTED]	a dotací 9.7.2019
autorský dozor zástupce: za zhotovitele:	[REDACTED]	0 9.7.2019 datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	[REDACTED]	9.7.2019
oprávněný zástupce :	[REDACTED]	9. 35 e23 9.7.2019

[Handwritten signature]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09
Stavba: Náměstí Míru ZL 40

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9.7.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			73 499,56
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	73 499,56	15 434,91
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			88 934,47

Projektant

Zpracovatel

Et
Křenova

s r.o.
135
rec23
49

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
legického rozvoje a dotaci

cl. s r.o.
ická 135
berer 23
2549

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

35

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09

Stavba: Náměstí Míru ZL 40

Místo: Datum: 09.07.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		73 499,56	88 934,47
ZL 40	Záměna skříní pro VZT budova B	73 499,56	88 934,47

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 40

Objekt:

ZL 40 - Záměna skříní pro VZT budova B

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			73 499,56
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	73 499,56	21,00%	15 434,91
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		88 934,47

Projektant

Zpracovatel

②
Křenov
a.s.
29029210

bl, s.r.o.
cká 135
berec 23
549

Datum a podpis:

9.7. 2019

Razítko

Datum a podpis:

9.7. 2019

Razítko

Zhotovitel

STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
pro strategického rozvoje a dotaci

4.7. 19

Razítko

Datum

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 40

Objekt:

ZL 40 - Záměna skříní pro VZT budova B

Místo:

Datum:

09.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

73 499,56

342 - Sádrokartonové konstrukce

106 999,64

64 - Výplně otvorů

-3 826,65

766 - Konstrukce truhlářské

-28 900,00

784 - Malby

-773,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí Míru ZL 40

Objekt: ZL 40 - Záměna skříní pro VZT budova B

Místo:

Datum: 09.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

73 499,56

D 342 Sádrokartonové konstrukce 106 999,64

1	K	342261112RS4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.100 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.6 cm	M2	-12,700	787,43	-10 000,36
2	K	R-001-0030	Dřevní lamino opláštění VZT vč. odvětrávací nerez mřížku	ks	6,000	19 500,00	117 000,00

VV 6
 VV Montáž.. (vč. rezie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 40h/ks x 250,-
 VV Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 8000,-ks (mřížka nerez 5000, kování,panty 2500,-)
 VV Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 1500,-ks

-3 826,65

D 64 Výplně otvorů

3	K	55330506R	Zárubeň ocelová 1100x1970x100, pro sádrokarton, bez drážky, kapsové závěsy	KUS	-3,000	825,00	-2 475,00
4	K	642942212R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm	KUS	-3,000	450,55	-1 351,65

D 766 Konstrukce truhlářské -28 900,00

5	K	54914594R	Klíky se štítem dveřní Cr, vč. vložkového zámku	KUS	-4,000	1 800,00	-7 200,00
6	K	611617015R	Dveře vnitřní dýha plně 1kř. 110x197 cm, dub	KUS	-3,000	6 300,00	-18 900,00
7	K	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m	KUS	-3,000	600,00	-1 800,00
8	K	766670021R00	Montáž klíky a štítku	KUS	-4,000	250,00	-1 000,00

D 784 Malby -773,43

9	K	784195112R00	Malba směsí tekutou, bílá, 2 x	M2	-12,700	60,90	-773,43
---	---	--------------	--------------------------------	----	---------	-------	---------

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru , 5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru , 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru

objednatele SMLD0656/2018 , zhotovitele 18BRINO1-03

17BV110010000003

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1

IČ:

262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Hodkovická 135 , Liberec

IČ:

40232549

název změnového listu:

Úprava výšky umyvadel , budova B

popis změny:

Úprava výšky již osazených umyvadel v učebnách , dle PD

důvod změny

Jedná se o chybu v PD

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena . Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

vliv na cenu díla:

vliv na lhůtu realizace:

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

ANO

12 758,46 Kč

NE

příloha:

položkový rozpočet

Zpracoval:

jméno

podpis

datum

BREX

9.7.2019

Odsouhlasil:


Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:	[Redacted]	ing. J. K. S. 352/215 ha 9 46 023446	 9.7.2019
oprávněný zástupce:	[Redacted]	MĚSTO C voje a dotaz	9.7.2019
autorský dozor zástupce: za zhotovitele:	[Redacted]	029210 datum	9.7.2019
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	[Redacted]		9.7.2019
oprávněný zástupce :	[Redacted]		9.7.2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09
Stavba: Náměstí Miru ZL 41

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9.7.2019
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			12 758,46
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	12 758,46	2 679,28
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			15 437,74

Projektant



Zpracovatel

Křeno

Datum a

9.7.2019

Razítko

Datum a

Razítko

Objedn

**STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC**
Odbor strategického rozvoje a dotací

Zhotovitel

Brex, spol. s r.o.
Hadčkovická 185
100 00 Praha 23
IČ: 10232548

Datum

9.7.19

Razítko

Datum a

2019

Razítko

BR Consulting, s.r.o.
Kokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09

Stavba: Náměstí Míru ZL 41

Místo: Datum: 09.07.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		12 758,46	15 437,74
ZL 41a	Úprava výšky umyvadel budova B	12 758,46	15 437,74

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 41

Objekt:

ZL 41a - Úprava výšky umyvadel budova B

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			12 758,46
DPH základní snížená	Základ daně 12 758,46 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 2 679,28 0,00
Cena s DPH	v CZK		15 437,74

Projektant

Zpracovatel

 ②

Křeno

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Zhotovitel


STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
bor strategického rozvoje a dotací

9.7.19

Razítko

Datum a p

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 41

Objekt:

ZL 41a - Úprava výšky umyvadel budova B

Místo:

Datum:

09.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 758,46

PSV - Práce a dodávky PSV

12 758,46

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

12 758,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí Míru ZL 41

Objekt: ZL 41a - Úprava výšky umyvadel budova B

Datum: 09.07.2019

Místo:

Projektant:

Zadavatel:

Zpracovatel:

Zhotovitel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 758,46
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 758,46
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				12 758,46
1	K	725-000	Stavební práce spojené s úpravou umyvadel	sb	1,000	5 000,00	5 000,00
	W		1		1,000		
	W		Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..)12h/sb x 250,-				
	W		Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 1850,-sb				
	W		Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 150,-sb				
2	K	725-001	demontáž umyvadla, umyv.baterie, rohových ventilů, vodovodních a kanalizačních vývodů	sb	2,000	1 053,36	2 106,72
	W		2		2,000		
	W		Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..)4h/sb x 250,-				
	W		Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 0,-sb				
	W		Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 53,36,-sb				
3	K	725-002	montážní materiál, nástěnky, vododní a kanalizační potrubí vč tvarovek	sb	2,000	630,00	1 260,00
	W		2		2,000		
	W		Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..)2h/sb x 250,-				
	W		Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 120,-sb				
	W		Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 10,-sb				
4	K	725-003	úprava vývodu vody a odpadu, montáž umyvadla, umyv.baterie, rohových ventilů	sb	2,000	2 106,72	4 213,44
	W		2		2,000		
	W		Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..)8h/sb x 250,-				
	W		Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 100,-sb				
	W		Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 6,72,-sb				
5	K	725-005	Přesun hmot výšky do 12 m	sb	2,000	89,15	178,30
	W		2		2,000		
	W		Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..)0,35h/sb x 250,-				
	W		Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 0,-sb				
	W		Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 1,65,-sb				

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru , 5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru , 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru

objednatele SMLD0656/2018 , zhotovitele 18BRINO1-03

17BV110010000003

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1

IČ:

262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Hodkovická 135 , Liberec

IČ:

40232549

název změnového listu:

servopohon, protipožární klapky , budova A

popis změny:

dopočet ceny za dodávku a montáž požárních klapek a servopohonu k VZT a MaR , chybí ve VV z důvodu dodržení požadavků stanovených v PD a funkčnosti systému .

důvod změny

Vyvoláno chybou v projektu - chybí ve VV

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena . Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

vliv na cenu díla:

vliv na lhůtu realizace:

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

ANO/NE

popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

ANO

13 626,00 Kč

NE

příloha:

položkový rozpočet

Zpracoval:

jméno

podpis

Brex, spol. s r.o.

datum

BREX

9.7.2019

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09
Stavba: Náměstí Miru ZL 42

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9.7.2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			13 626,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 13 626,00	Výše daně 2 861,46
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			16 487,46

Projektant

Zpracovatel

Křenov

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

O

Zhotovitel

STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
Odbor strategického rozvoje a dotací
1

D

9.4.19

Razítko

Datum

Razítko

s.r.o.
7/215

46

35

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09

Stavba: Náměstí Míru ZL 42

Místo: Datum: 09.07.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		13 626,00	16 487,46
ZL 42a	Servopohon, protipožární klapky	13 626,00	16 487,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 42

Objekt:

ZL 42a - Servopohon, protipožární klapky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			13 626,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 626,00	21,00%	2 861,46
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		16 487,46

Projektant

Zpracovatel

Er
Křanova

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Zhotovitel

PROTIPŮŽÁRNÍ MĚSTO
BĚREČ
úspěšného rozvoje a dotaci

9.7.19

Razítko

Datum

2019

Razítko

ing, s.r.o.
352/215
ha 9
46
023446

35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 42

Objekt:

ZL 42a - Servopohon, protipožární klapky

Místo:

Datum:

09.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 626,00

M - Práce a dodávky M

13 626,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

13 626,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 42

Objekt:

ZL 42a - Servopohon, protipožární klapky

Místo:

Datum: 09.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **13 626,00**

D M Práce a dodávky M **13 626,00**

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení **13 626,00**

1	K	R-24M-0010	D+M protipožární klapky	kus	1,000	6 768,00	6 768,00
	W		1		1,000		
	W		Montáž.. (vč. rezie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 3h/ks x 250,-				
	W		Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 6000,-ks				
	W		Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 18,-ks				
2	K	R-24M-0011	D+M Uzavírací klapka	kus	1,000	6 858,00	6 858,00
	W		1		1,000		
	W		Montáž.. (vč. rezie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 3h/ks x 250,-				
	W		Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 6100,-ks				
	W		Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 8,-ks				

stavba (název dle SOD):

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru , 5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru , 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru

číslo SOD:

objednatele SMLD0656/2018 , zhotovitele 18BRINO1-03

číslo zakázky:

17BV110010000003

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1

IČ:

262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Hodkovická 135 , Liberec

IČ:

40232549

název změnového listu:

Podlaha 2NP , budova A

popis změny:

vybourání podlahy v místnosti ve 2NP z důvodu nevyhovujícího statického posouzení a zhotovení nové podlahy - dodávka a montáž nových trámů a prkenného záklopu - nepředvídatelné okolnosti

důvod změny

Doplněno na základě stavebně technického průzkumu, zpráva č. 89/18 - zjištěno po odkrytí podlahové krytiny

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena . Případně dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

vliv na cenu díla:

ANO/NE

popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

ANO

107 326,47 Kč

vliv na lhůtu realizace:

NE

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

příloha:

položkový rozpočet , stavebně technický průzkum zpráva č. 89/18

Zpracoval:

jméno

podpis

datum

BREX

s.r.o.

ká 135

berec 23

49

9.7.2019

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

		S.P.O. /215
TDS/projektový manažer:	Ir	9.7.2019
oprávněný zástupce:	P	STO a dotací 9.7.2019
autorský dozor zástupce: za zhotovitele:	Ir jr	9.7.2019 um
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	P P	9.7.2019
oprávněný zástupce :	Ir	9.7.2019

Drex IČ/40232549

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09
Stavba: Náměstí Míru ZL 43

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9.7.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH			107 326,47
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	107 326,47	22 538,56
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			129 865,03

Projektant

Zpracovatel



Ene
Křenova 43
te



Razítko

Datum a podpis:

Objed

Zhotovitel

**TATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC**

**Radnice
Rada
Komise
Výbor strategického rozvoje a dotací**

4. 19

Razítko

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko



Consulting s.r.o.
Přemyslovská 352/215
100 Praha 9
IČ: 225023446
DIČ: CZ225023446



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09

Stavba: Náměstí Míru ZL 43

Místo: Datum: 09.07.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		107 326,47	129 865,03
ZL 48	Budova A - podlahy	107 326,47	129 865,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 43

Objekt:

ZL 43 - Budova A - podlahy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				107 326,47
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		107 326,47	21,00%	22 538,56
snižená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK			129 865,03

Projektant

Zpracovatel

Křenov

9

l. s.r.o.
cká 135
berec 23
2549

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO LIBEREC
strategického rozvoje a dotací

9.7.19

Razítko

Da

Razítko

consulting, s.r.o.
lovská 352/215
0 Praha 9
023446
Z25023446

35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 43

Objekt:

ZL 43 - Budova A - podlahy

Místo:

Datum: 09.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

107 326,47

96 - Bourání konstrukcí

40 610,94

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 126,90

4 - Vodorovné konstrukce

1 845,84

998 - Přesun hmot

1 006,28

763 - Dřevostavby

53 736,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 43

Objekt:

ZL 43 - Budova A - podlahy

Místo:

Datum: 09.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

107 326,47

D 96		Bourání konstrukcí		40 610,94			
1	K	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	M2	28,000	48,69	1 363,32
2	K	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	M2	28,000	19,97	559,16
3	K	762822840R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 540 cm2	M	54,000	46,54	2 513,16
4	K	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	M2	28,000	50,60	1 416,80
5	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	T	10,694	766,98	8 202,08
6	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	10,694	155,39	1 661,74
7	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T	203,186	9,07	1 842,90
VV					10,694*19 'Přepočtené koeficientem množství	203,186	
8	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	T	10,694	469,57	5 021,58
9	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	T	64,164	64,92	4 165,53
VV					10,694*6 'Přepočtené koeficientem množství	64,164	
10	K	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	T	10,694	79,45	849,64
11	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	T	8,016	1 416,13	11 351,70
12	K	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	T	2,678	621,11	1 663,33

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		10 126,90			
13	K	964061341R00	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	24,000	281,66	6 759,84
14	K	965083122	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	4,200	801,68	3 367,06
VV					4,2		
VV					Montáž.. (vč. rezie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..)		
VV					3h/m3 x 250,-		
VV					Přímý materiál (vč.pof. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 0,-m3		
VV					Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 51,68,-m3		

D 4		Vodorovné konstrukce		1 845,84			
15	K	413232211	Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	KUS	12,000	153,82	1 845,84

D 998		Přesun hmot		1 006,28			
16	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou	T	1,587	634,08	1 006,28

D 763		Dřevostavby		53 736,51			
17	K	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami	m	54,000	275,00	14 850,00
VV					54	54,000	
VV					Montáž.. (vč. rezie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..)		
VV					1h/m3 x 250,-		
VV					Přímý materiál (vč.pof. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 0,-m3		
VV					Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 25,-m3		
18	M	60512147	hranol stavební řezivo stropní trám	m3	1,555	15 000,00	23 325,00
19	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,555	126,18	196,21
20	K	763614231R00	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, na sraz, šroubov.	M2	28,000	75,11	2 103,08
21	M	60726017.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm	M2	30,800	344,98	10 625,38
VV					28*1,1	30,800	
VV					Součet	30,800	
22	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	M2	28,000	33,17	928,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	1,313	908,89	1 193,37
24	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv v	T	1,313	392,01	514,71

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru , 5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru , 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru

objednatele SMLD0656/2018 , zhotovitele 18BRINO1-03

17BV110010000003

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1

IČ:

262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Hodkovická 135 , Liberec

IČ:

40232549

název změnového listu:

Fvenkovní osvětlení, budova A + B

popis změny:

dopočet ceny za dodávku a montáž venkovního osvětlení , dle provozu školy

důvod změny

Jedná se o chybu v projektu - neobsaženo v PD ani VV

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena . Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

vliv na cenu díla:

vliv na lhůtu realizace:

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

ANO/NE

popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

ANO

55 709,70 Kč

NE

příloha:

položkový rozpočet

Zpracoval:

jméno

podpis

datum

BREX

9.7.2019

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

	IBP Consulting, s.r.o.	
TDS/projektový manažer:		9.7.2019
oprávněný zástupce:		9.7.2019
autorský dozor zástupce: za zhotovitele:		9.7.2019
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:		9.7.2019
oprávněný zástupce :		9.7.2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09
Stavba: Náměstí Míru ZL 44

KSO:		CG-CZ:	
Místo:		Datum:	9.7.2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			55 709,70
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 55 709,70	Výše daně 11 699,04
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			67 408,74

Projektant

Et
Křenová

9
35
c 23

Datum a podpis: 9.7.2019 Razítko Datum a podpis: 9.7.2019 Razítko

Objed

STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
Odbor strategického rozvoje a dotací

Zh

Datum 4.19 Razítko Datum Razítko

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09

Stavba: Náměstí Míru ZL 44

Místo: Datum: 09.07.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		55 709,70	67 408,74
ZL 44	Doplnění VO	55 709,70	67 408,74

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 44

Objekt:

ZL 44 - Doplnění VO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			55 709,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 709,70	21,00%	11 699,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		67 408,74

Projektant

Zpracovatel

Er
Křenova

pol. s.r.o.
vická 115
Liberec 23
82548

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

**STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC**

bor strategického rozvoje a dotací

1

9.7.19

Razítko

Razítko

ulting, s.r.o.
ká 352/215
aha 9
446
5023446

35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 44

Objekt:

ZL 44 - Doplnění VO

Místo:

Datum:

09.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

55 709,70

M - Práce a dodávky M

55 709,70

21-M - Elektromontáže

55 709,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí Míru ZL 44
 Objekt: ZL 44 - Doplnění VO

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 09.07.2019

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							55 709,70
D	M		Práce a dodávky M				55 709,70
D	21-M		Elektromontáže				55 709,70
1	K	R-742-0010	Reflektorové LED svítidlo na fasádu, LED 60W, 10000lm, 4000K, IP65	ks	6,000	2 818,80	16 912,80
	W		6		6,000		
	W		Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 3h/ks x 250,-				
	W		Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 1950,-				
	W		Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 118,80,-ks				
2	K	R-742-0011	Pohybové čidlo přisazené IP65 venkovní 180°	ks	6,000	2 270,40	13 622,40
	W		6		6,000		
	W		Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 3h/ks x 250,-				
	W		Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 1450,-				
	W		Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 70,4,-ks				
3	K	742-UK-mat.-05.1	Drobný a podružný instalační materiál	kpl	1,000	3 187,50	3 187,50
4	K	741-ES-12.1	Kabel CYKY 5x2,5	m	100,000	56,12	5 612,00
5	K	741-ES-01.1	Doplnění rozvaděče	kpl	1,000	7 475,00	7 475,00
6	K	741-ES-76.2	Prostupy mezi požárními úseky	KS	2,000	1 500,00	3 000,00
7	K	R-742-0012	Dokumentace skutečného provedení	hod	1,000	900,00	900,00
	W		1		1,000		
	W		Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 3,5h/ks x 250,-				
	W		Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 0,-				
	W		Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 25,-ks				
8	K	741- OES- 13	Revize	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru , 5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru , 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru

objednatel SMLD0656/2018 , zhotovitele 18BRINO1-03

17BV110010000003

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1

IČ:

262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Hodkovická 135 , Liberec

IČ:

40232549

název změnového listu:

Doplnění dřezů , budova A

popis změny:

dopočet ceny za dodávku a montáž kuchyňských dřezů do cvičné kuchyně

důvod změny

Jedná se o chybu v projektu - chybí ve VV

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena . Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

vliv na cenu díla:

vliv na lhůtu realizace:

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

ANO/NE

popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

ANO

14 265,54 Kč

NE

příloha:

položkový rozpočet

Zpracoval:

jméno

podpis

datum

BREX

9.7.2019

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:		g, s.r.o. 52/215 9 446 9.7.2019
oprávněný zástupce:		otaci 9.7.2019
autorský dozor zástupce:		2)
za zhotovitele:		10 9.7.2019
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:		im 9.7.2019
oprávněný zástupce :		9.7.2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09
Stavba: Náměstí Míru ZL 45

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9.7.2019
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			14 265,54
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	14 265,54	2 995,76
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			17 261,30

Projektant: [Redacted]
Zpracovatel: [Redacted]
Křenov: [Redacted]
Datum a podpis: 9.7.2019 Razítko Datum a podpis: 9.7.2019 Razítko

9
x, spol. s r.o.
dkovická 135
312 Liberec 23
40232549

Objednavatel: [Redacted]
Zhotovitel: [Redacted]
Datum a podpis: 9.4.19 Razítko Datum a podpis: [Redacted] Razítko

UTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
ategického rozvoje a dotaci
1

9.4.19

consulting, s.r.o.
ská 352/215
Praha 9
3446
5023446

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09

Stavba: Náměstí Míru ZL 45

Místo: Datum: 09.07.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 265,54	17 261,30
ZL 45	D+M dřez	14 265,54	17 261,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 45

Objekt:

ZL 45 - D+M dřez

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 265,54

DPH základní
snižená

Základ daně
14 265,54
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 995,76
0,00


Cena s DPH


v CZK

17 261,30

Projektant

Zpracovatel


Energo
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210
tel. +420 270 003 300



Datum

9.7.2019

Razítko

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Objekt

Zhotovitel


MĚSTSKÝ ÚŘAD
LIBEREC
Regionálního rozvoje a dotací



Datum

9.7.19

Razítko

Datum a

Razítko

ujting, s.r.o.
ká 352/215
raha 9
446
5023446

35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náměstí Míru ZL 45

Objekt: ZL 45 - D+M dřež

Místo:

Datum: 09.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 265,54

PSV - Práce a dodávky PSV

14 265,54

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

14 265,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 45

Objekt:

ZL 45 - D+M dřež

Místo:

Datum: 09.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 265,54

D PSV Práce a dodávky PSV 14 265,54

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 14 265,54

1	K	725311121	Dřež jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou	kus	6,000	2 377,59	14 265,54
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

W 6 6,000

W Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 1,1h/ks x 200,-

W Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 2100,-ks

W Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 57,59 ,-ks

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru , 5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru , 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru

objednatele SMLD0656/2018 , zhotovitele 18BRINO1-03

17BV110010000003

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1

IČ:

262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Hodkovická 135 , Liberec

IČ:

40232549

název změnového listu:

Nakládací rampa , budova A

popis změny:

Z důvodu nemožného osazení nových vstupních dveří je potřeba sjednotit výšku podlah . Z tohoto důvodu musí být stávající podlaha nakládací rampy vybourána a nahrazena novou

důvod změny

Jedná se o chybu v PD

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena . Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

vliv na cenu díla:

vliv na lhůtu realizace:

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

ANO/NE

popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

ANO

42 414,84 Kč

NE

příloha:

položkový rozpočet

Zpracoval:

jméno

podpis

datum

BREX

9.7.2019

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:	[Redacted Signature Area]	IBR Consulting s.r.o. 215 6 9.7.2019
oprávněný zástupce:		MĚSTO C voje a dotací 9.7.2019
autorský dozor zástupce: za zhotovitele:		② 9.7.2019
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:		datum 9.7.2019
oprávněný zástupce :		9.7.2019

[Redacted Signature]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09
Stavba: Náměstí Míru ZL 46

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9.7.2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 414,84

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	42 414,84	8 907,12
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 51 321,96

Projektant

Zpracovatel


Energy
Křenova 438
tel.

Datum a podpis: 7.7.2019 Razítko Datum a podpis: 7.7.2019 Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC**
Odbor strategického rozvoje a dotací
1

Datum a podpis: 15 Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09

Stavba: Náměstí Míru ZL 46

Místo: Datum: 09.07.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		42 414,84	51 321,96
ZL 46	Nakládací rampa	42 414,84	51 321,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Náměstí Míru ZL 46
Objekt:
ZL 46 - Nakládací rampa

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	09.07.2019
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	
	DIČ:	
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH				42 414,84
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	42 414,84	21,00%	8 907,12	
snižená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			51 321,96

Projektant

Zpracovatel

Křanovačská 1, IČ: 29029210
Tel: +420 270 003 300

IČ: 40232549

Datum a podpis: 9.7.2019 Razítko Datum a podpis: 9.7.2019 Razítko

Objekt: [redacted] Zhotovitel

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor strategického rozvoje a dotací

Datum a podpis: 9.4.19 Razítko Datum a podpis: [redacted] Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 46

Objekt:

ZL 46 - Nakládací rampa

Místo:

Datum: 09.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	42 414,84
711 - Izolace proti vodě	6 041,70
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	14 468,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 973,54
997 - Přesun sutě	13 924,05
998 - Přesun hmot	1 006,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí Míru ZL 46

Objekt: ZL 46 - Nakládací rampa

Místo: Datum: 09.07.2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 42 414,84

D 711 Izolace proti vodě 6 041,70

1	K	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	M2	12,600	479,50	6 041,70
---	---	--------------	--	----	--------	--------	----------

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 14 468,62

2	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	M3	2,100	3 806,88	7 994,45
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

3	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	M3	2,100	537,52	1 128,79
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

4	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	M3	2,100	163,25	342,83
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

5	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,000	550,00	1 650,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV 3 3,000

W Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 1,5h/m2 x 250,-

W Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 170,-m2

W Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 5,-m2

6	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,000	150,00	450,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV 3 3,000

W Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 0,59h/m2 x 250,-

W Přímý materiál (vč.poř. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 0,-m2

W Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 2,5,-m2

7	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	T	0,097	29 923,22	2 902,55
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

VV "podlaha /4/NP

W "KARI 8/150/150 rozměr/2*3*m počet/122/ks

W 12,6/6*1,15

W 3*32,4/1000

2,415

0,097

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 973,54

8	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	M3	2,100	2 247,68	4 720,13
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

9	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	M3	2,100	1 073,05	2 253,41
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

D 997 Přesun sutě 13 924,05

10	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	T	5,352	477,27	2 554,35
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

11	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	5,352	153,31	820,52
----	---	--------------	--	---	-------	--------	--------

12	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T	101,688	8,94	909,09
----	---	--------------	--	---	---------	------	--------

VV 5,352*19 "Přepočtené koeficientem množství 101,688

13	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	T	5,352	491,04	2 628,05
----	---	--------------	--	---	-------	--------	----------

14	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	T	5,352	69,25	370,63
----	---	--------------	---	---	-------	-------	--------

15	K	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	T	5,352	79,45	425,22
----	---	--------------	--	---	-------	-------	--------

16	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	T	5,352	1 161,47	6 216,19
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D 998 Přesun hmot 1 006,93

17	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost	T	5,352	188,14	1 006,93
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru , 5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru , 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru

objednatel SMLD0656/2018 , zhotovitele 18BRINO1-03

17BV110010000003

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1

IČ:

262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Hodkovická 135 , Liberec

IČ:

40232549

název změnového listu:

Doplnění VZT , budova A

popis změny:

dopočet ceny za dodávku a montáž servopohonů ke klapkám a protimrazový termostat VZT a MaR , chybějících ve VV z důvodu dodržení požadavků stanovených v PD a plné funkčnosti systému .

důvod změny

Jedná se o chybu v projektu - chybí ve VV

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena . Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	90 562,50 Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:		
vliv na platební podmínky:		

příloha: položkový rozpočet

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
BREX			9.7.2019

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum



TDS/projektový manažer:		9.7.2019
oprávněný zástupce:		9.7.2019
autorský dozor zástupce: za zhotovitele:		9.7.2019
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:		9.7.2019
oprávněný zástupce :		9.7.2019

4023/549



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09
Stavba: Náměstí Míru ZL 47

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	9.7.2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			90 562,50
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	90 562,50	19 018,13
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	109 580,63

Projektant	Zpracovatel
	
Křep	
Datum a podpis: 9.7.2019	Datum a podpis: 9.7.2019
Razítko	Razítko

Objednatel	Zhotovitel
	
	
Datum a podpis: 9.7.2019	Datum a podpis: 9.7.2019
Razítko	Razítko

consulting, s.r.o.
vská 352/215
Praha 9
23446
25023446



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09

Stavba: Náměstí Míru ZL 47

Místo: Datum: 09.07.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		90 562,50	109 580,63
ZL 47	Doplnění VZT	90 562,50	109 580,63

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Míru ZL 47

Objekt:

ZL 47 - Doplnění VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

90 562,50

DPH základní
snížená

Základ daně

90 562,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

19 018,13

0,00

Cena s DPH

v CZK

109 580,63

Projektant

Zpracovatel

Křeno

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Datum a podpis:

9.7.2019

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
bor strategického rozvoje a dotací
1

9.4.19

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Miru ZL 47

Objekt:

ZL 47 - Doplnění VZT

Místo:

Datum: 09.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

90 562,50

M - Práce a dodávky M

90 562,50

21-M - Elektromontáže

90 562,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náměstí Míru ZL 47
 Objekt: ZL 47 - Doplnění VZT

Místo: Datum: 09.07.2019
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 90 562,50

D M Práce a dodávky M 90 562,50

D 21-M Elektromontáže 90 562,50

1	K	741-PM-RA10-VZT	Servopohon klapky s hav. funkcí, 20Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř.	ks	6,000	6 900,00	41 400,00
2	K	741-PM-RA10-VZT.1	Servopohon klapky, 20Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř.	ks	6,000	6 900,00	41 400,00
3	K	741-PM-RATU-VZT 2	Protimrazový termostat, kapilára 6 m	ks	1,000	575,00	575,00
4	K	R-741-R-0013	Doprava	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
	W		1		1,000		
	W		Montáž.. (vč. režie, pojištění, zisku) pro 1ks (bm, m3, atd..) 4h/kpl x 250,-				
	W		Přímý materiál (vč.pof. ceny za dopravu a zajištění) pro 1ks (bm, m3, atd..) 2800,-kpl				
	W		Ostatní náklady (např. zisk a jiné) - % z A 200,-kpl				
5	K	742-UK-mat.-05.1	Drobný a podružný instalační materiál	kpl	1,000	3 187,50	3 187,50