

Dodatek č. 2

k CES2146/18/PEBE Smlouvě ze dne 3.10.2018

č. smlouvy zhotovitele: 1ZHS180062

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:

SMP CZ, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle

zastoupen: Ing. Janem Jechem, místopředsdou představenstva

Ing. Lucií Zímovou, členem představenstva

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

bankovní spojení: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS180062

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES2146/18/PEBE ze dne 3.10.2018 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 2. Předmět smlouvy a čl. 3. Cena díla.
2. Odůvodnění změny: Provedení shybky pod základy mostní konstrukce. Při přípravě PD správce komunikace neupozornil na jinou skladbu základů mostní konstrukce, než je běžná dle technických předpisů. Z tohoto důvodu bylo nutné upravit skladbu tvarovek a prodloužit úsek protlaku o 12 m. Změna zatřídění zemin dle skutečnosti zjištěné při výkopových pracích. Při přípravě projektové dokumentace byl proveden geologický průzkum/ rešerše, přesto se vyskytly nepředvídané geologické poměry (skalní podloží).
Při přípravě PD byly vytyčeny a zaměřeny na místě podzemní zařízení jednotlivých správců sítí. Situace po obnažení podzemních zařízení je v rozporu s informacemi získanými při přípravě PD. Stávající kanalizační potrubí v ul. Fibichova je v kolizi se novým kanalizačním a vodovodním potrubím. Kanalizační potrubí má BET DN 500 proto nebude zaplaveno cementopopílkovou směsí, ale bude vybouráno a odvezeno na skládku. Objem vybouraného potrubí v rýze bude nahrazen vhodným zásypovým materiálem. Vícepráce jsou nezbytné pro provedení a dokončení stavby.
3. Cena díla dle SOD 6 961 901,59 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - ZL1 680 021,72 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 – ZL2,ZL3,ZL4 1 243 979,98 Kč bez DPH
Cena díla celkem vč. dodatku č. 2 8 885 903,29 Kč bez DPH
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 10 751 942,98 Kč

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva

.....
Ing. Lucie Zimová
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

V Teplicích dne:

Za Objednatele:

.....
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

31 -07- 2019

NÁVRH ZMĚNY					Číslo: 2/2019	
Zhotovitel:		SMP CZ, a.s.				
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 5.5.2019	
Název akce: DC 049037 Šluknov – odstranění kanalizačních výústí DC113 a DC115 kanalizace a vodovod						
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	E-mailem- 5.5.2019	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady: Rozpočet změny viz příloha ZL 2,				
		na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:						
Předmětem změny je:						
Provedení shybky pod základy mostní konstrukce. Při přípravě PD správce komunikace neupozornil na jinou skladbu základů mostní konstrukce, než je běžná dle technických předpisů. Z tohoto důvodu bylo nutné upravit skladbu tvarovek a prodloužit úsek protlaku o 12 m						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
					X	
Počet připojených listů výkresů změny: kladečské schéma						
Ocenění změny:						
Celkem +165 554,45 Kč bez DPH						
Celkem +200 320,88 Kč včetně DPH 21%						
Nově navržená změna sjednané ceny díla				Změna navržené lhůty dokončení díla :		
7 807 477,76 bez DPH				do		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 165 554,45 Kč bez DPH.						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 183 167,69 Kč bez DPH, tj. 3,50 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 17 613,24 Kč bez DPH, tj. 0,34 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 183 167,69 Kč bez DPH, tj. 3,5 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 17 613,24 Kč bez DPH, tj. 0,34 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací : - <u>změnový rozpočet</u> - 1 strana						

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.2 včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Tomáš Kratochvíl - stavbyvedoucí

Datum 5.5. 2019

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Ceny byly stanoveny dle podmínek v SoD č. CES 2146/2018

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí /

Ing. J.

Podpis: Datum: 26.6.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Tomáš Česnek

Podpis: Datum: 26.6.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

Podpis

Datum : 26.6.2019

Podpis:

Datum 26.6.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.