

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 60/2018/I/Zav

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

### 1. Objednatel:

**Město Bílovec**

**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostka města

[REDAKCE], místostarosta města

Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE] referent odboru investic a  
údržby majetku města

tel.: [REDAKCE]

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:

[REDAKCE]

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

e-mail:

[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

### 2. Zhotovitelem:

**Ing. Arch. Dušan Rosypal**

**Nad Plesenkou 597/20, 725 27 Ostrava Plesná**

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Arch. Dušan Rosypal

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Arch. Dušan Rosypal

Bankovní spojení:

ČSOB Ostrava

Číslo účtu:

č.ú. [REDAKCE]

DIČ:

Není plátcem DPH

IČO:

16658370

Telefon:

[REDAKCE]

e-mail:

[REDAKCE]

Firma je zapsána u Magistrátu města Ostravy – živnostenský úřad dne 10.8.1992.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 60/2018/I/Zav k realizaci díla – akce s označením „Rozšíření MÚ včetně dispozičních změn stávající budovy MÚ - projekt“, dále jen smlouva o dílo

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 60/2018/I/Zav uzavřené dne 12.9.2018 na realizaci akce „Rozšíření MÚ včetně dispozičních změn stávající budovy MÚ - projekt“ – rozšíření předmětu díla, takto:

### **Článek III. Doba plnění se upravuje takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:

**ihned po podpisu smlouvy a zveřejnění v registru smluv u zakázek nad 50 000,-Kč bez DPH**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Projektová dokumentace I. etapy, část a) pro územní souhlas, pro stavební povolení, vše včetně kompletní dokladové části, předání vydaného pravomocného územního souhlasu a pravomocného stavebního povolení a dokumentaci pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet :

**do 42 týdnů od podpisu smlouvy o dílo**

b) Projektová dokumentace I. etapy, část b), část c), část d) pro stavební povolení včetně kompletní dokladové části, předání vydaného pravomocného stavebního povolení a dokumentaci pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet :

**do 42 týdnů od podpisu smlouvy o dílo**

c) Projektová dokumentace I. etapy, část e) pro stavební povolení včetně kompletní dokladové části, předání vydaného pravomocného stavebního povolení a dokumentaci pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet :

**do 50 týdnů od podpisu smlouvy o dílo**

d) Projektová dokumentace II. etapy pro územní řízení, pro stavební povolení, vše včetně kompletní dokladové části (zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, atd. a jejich zpracování do projektové dokumentace), předání vydaného pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení a dokumentaci pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet :

**do 50 týdnů od podpisu smlouvy o dílo**

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 3 pracovních dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a činností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv provede objednatel neprodleně od podpisu tohoto dodatku.

V Bílovci dne **31. 07. 2019** .....

V Ostravě dne ..... **25.7.2019**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  


  
starostka města

.....  


Ing. Arch. Dušan Rosypal  
autorizovaný architekt