

HARMONOGRAM IM-stav Praha s.r.o.

Nemanice - Oprava provozní budovy OTV a trakční transformovny - velín

SO	POPIS / TÝDEN	1. TÝDEN	2. TÝDEN	3. TÝDEN	4. TÝDEN	5. TÝDEN	6. TÝDEN	7. TÝDEN	8. TÝDEN	9. TÝDEN	10. TÝDEN	11. TÝDEN	12. TÝDEN	13. TÝDEN
SO 01 - Oprava provozní budovy OTV	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání													
	998 - Přesun hmot													
	741 - Elektroinstalace - silnoproud													
	764 - Konstrukce klempířské													
	767 - Konstrukce zámečnické													
	783 - Dokončovací práce - nátěry													
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady													
SO 02 - Oprava trakční transformovny a velín	1 - Zemní práce													
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání													
	998 - Přesun hmot													
	741 - Elektroinstalace - silnoproud													
	764 - Konstrukce klempířské													
	767 - Konstrukce zámečnické													
	783 - Dokončovací práce - nátěry													
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady														

Doba provádění - 90 dní

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 353697

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f020877c-2a0e-4aa6-8726-02f7e6b4f2d1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tereza ŠNEBERGROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.08.2019 11:54:00



c3edf453-fd5a-4149-8495-abd826788538