

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1599/2019/OI/VZKÚ

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

**INTOZA s.r.o.**

Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava  
zastoupena jednatelem  
Tomášem Závadou  
Zapsána v OR: u KS v Ostravě oddíl C, vložka  
23847

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

---

IČO: 25873261  
DIČ: CZ25873261  
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

---

dále jen **objednatel**

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

---

#### čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 7 smlouvy o dílo č. 1599/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.05.2019 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci stavby „Nová izolace v útulku pro psy v Třebovicích“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
2. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:  
*„Smluvní strany se dohodly realizovat méněpráce a vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy.“*
3. Příloha č. 1 Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1, která je součástí tohoto dodatku.
4. Příloha č. 2 Časový harmonogram realizace díla se nahrazuje novou přílohou č. 2, která je součástí tohoto dodatku.
5. Za přílohu č. 3 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 4 – Evidenční list změny stavby č. 01, která tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.
6. Čl. V. Termín plnění, odst. 2. se mění a nově zní:  
*„Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 43 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i převjímací řízení podle čl. XIII, odst. 3 této smlouvy.“*

7. Čl. VI. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:  
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>23 766 032,01 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>4 990 866,72 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>28 756 898,73 Kč</b>

*DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“*

## **čl. II.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města usnesením č. 01906/RM1822/28 ze dne 30.07.2019.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1599/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.05.2019 zůstávají nezměněna.
3. Dodatek se uzavírá v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy  
Příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla, který nahrazuje původní přílohu č. 2 smlouvy  
Příloha č. 3 – Evidenční list změny stavby č. 01

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 31.7.2019

Datum: 1.8.2019

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora  
na základě plné moci

**Tomáš Závada**  
jednatel společnosti

Kalkulace nákladů stavby

Stavba: Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: INTOZAS r.o.

Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Datum: 15.07.2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH s níženě	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>2018-019a</b>	<b>Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS</b>	<b>23 766 032,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 990 866,72</b>	<b>28 756 898,73</b>	<b>445 050,00</b>	<b>22 430 082,01</b>	<b>0,00</b>	<b>890 900,00</b>	<b>0,00</b>
00	Vedlejší a ostatní náklady	890 900,00	0,00	187 089,00	1 077 989,00	0,00	0,00	0,00	890 900,00	0,00
101	SO 101 Nová izolace v útulku pro psy	21 522 512,69	0,00	4 519 727,66	26 042 240,35	0,00	21 522 512,69	0,00	0,00	0,00
001 (1)	SO 101 - Stavební část	14 651 260,85	0,00	3 076 764,78	17 728 025,63	0,00	14 651 260,85	0,00	0,00	0,00
002	SO 101 - Zřívotechnika	2 083 056,74	0,00	437 441,92	2 520 498,66	0,00	2 083 056,74	0,00	0,00	0,00
003	SO 101 - Elektroinstalace	1 463 292,48	0,00	307 291,42	1 770 583,90	0,00	1 463 292,48	0,00	0,00	0,00
004	SO 101 - Měření a regulace	236 223,15	0,00	49 606,86	285 830,01	0,00	236 223,15	0,00	0,00	0,00
005	SO 101 - Vzduchotechnika	438 468,00	0,00	92 082,48	530 570,48	0,00	438 468,00	0,00	0,00	0,00
006	SO 101 - Vytápění	807 354,58	0,00	169 544,46	976 899,04	0,00	807 354,58	0,00	0,00	0,00
007	SO 101 - Úprava venkovní kanalizační přípojky	1 842 836,89	0,00	386 995,75	2 229 832,64	0,00	1 842 836,89	0,00	0,00	0,00
102	SO 102 Venkovní úpravy	536 874,03	0,00	112 743,55	649 617,58	0,00	536 874,03	0,00	0,00	0,00
001	SO 102 - Stavební část	536 874,03	0,00	112 743,55	649 617,58	0,00	536 874,03	0,00	0,00	0,00
190711	Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL01	815 745,29	0,00	171 306,51	987 051,80	445 050,00	370 695,29	0,00	0,00	0,00
0101	SO 101 - Stavební část_Likvidace azbestu_MP	-51 169,81	0,00	-10 745,66	-61 915,47	0,00	-51 169,81	0,00	0,00	0,00
0102	SO 101 - Stavební část_Likvidace azbestu_VP	445 050,00	0,00	93 460,50	538 510,50	445 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	SO 101 - Stavební část_Výnos z prodeje kovového odpadu_MP	-112 788,00	0,00	-23 865,48	-136 673,48	0,00	-112 788,00	0,00	0,00	0,00
0104	SO 101 - Stavební část_Bourání betonových podlah v 1.NP v č.MO-1318-101/3_VP	534 653,10	0,00	112 277,15	646 930,25	0,00	534 653,10	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>23766032,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4990866,72</b>	<b>28756898,73</b>	<b>445050,00</b>	<b>22430082,01</b>	<b>0,00</b>	<b>890900,00</b>	<b>0,00</b>

HARMONOGRAM		Týdny od předání staveniště																																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43								
Hlavní a dílčí stavební objekty																																																				
00 Vedlejší a ostatní náklady																																																				
101 SO 101 Nová izolace v útulku pro psy																																																				
001 SO 101 - Stavební část																																																				
002 SO 101 - Zdravotechnika																																																				
003 SO 101 - Elektroinstalace																																																				
004 SO 101 - Měření a regulace																																																				
005 SO 101 - Vzduchotechnika																																																				
006 SO 101 - Vytápění																																																				
007 SO 101 - Úprava ven. kan. přípojky																																																				
102 SO 102 Venkovní úpravy																																																				
001 SO 102 - Stavební část																																																				

