

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
dne 23.5.2019, níže uvedené smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 19000230

a

Zhotovitel: **Dopravní stavby Brno, s.r.o.**
se sídlem Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno
IČO: 45474281
DIČ: CZ45474281
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 28.4.1992 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 5062
zastoupen Ing. Martinem Matuškou, jednatelem a ředitelem
ve věcech běžného plnění smlouvy: Ing. Vlastimil Chládek, jednatel a ředitel
ve věcech technických: Ing. Martin Matuška, jednatel
číslo smlouvy zhotovitele: 50 - 5559

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 5. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Termín dokončení stavby se posunuje z důvodu vzájemné koordinace se stavbou společnosti E.ON „Brno, Slatina, st. Úpravy kVN1356, 1216, 1256“. Objektivně tedy nebylo možné předvídat, kdy společnost E.ON bude výše uvedenou stavbu realizovat.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku č. 1 je tedy prodloužení termínu dokončení stavebních prací.

Čl. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 19000230 ze dne 23. 05. 2019:

1) Znění odst. (3) čl. III. se ruší a nahrazuje se zněním:

(3) Dokončení a převzetí díla: nejpozději do 20.9.2019.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má planost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Za Objednatele:

V Brně dne 2.8.2019

Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Za Zhotovitele:

V Brně dne 19.7.2019

Ing. Martin MATuška
jednatel a ředitel