

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0024-09-18 ze dne 24.09.2018

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vč. příslušných obecných ustanovení téhož zákoníku mezi stranami

I. Smluvní strany

Objednatel: **Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace**
Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Čs. legií 148/14
zastoupená: Jiřím Nekvasilem, ředitelem organizace
IČ: 00100528
DIČ: CZ00100528

a

Zhotovitel: **ATELIER 38 s.r.o.**
Se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená: Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti
IČ: 258 58 343
DIČ: CZ25858343
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: Vladimír Milata
Tel: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

Článek 1 Dodatku.

Smluvní strany uzavřely dne 24.09.2018 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace interiéru včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v oceněné i neoceněné podobě pro akci „**Interiér pavilon G**“ (dále jen „**smlouva**“).

K této smlouvě uzavřely smluvní strany dne 04.03.2019 Dodatek č.1.

Na základě Dodatku č.1 Smlouvy byly ujednány termíny odevzdání takto:

- Rozpracovaná projektová dokumentace ke kontrole ke dni 21.06.2019.
- Odsouhlasená projektová dokumentace ke dni 26.07.2019.

Zhotovitel předal objednateli projektovou dokumentaci ke kontrole v termínu dle Dodatku č.1 dne 21.06.2019.

Vzhledem k procesu schvalování objednatel a uživatelem stavby nebylo k dnešnímu dni zasláno vyjádření objednatele k dokumentaci ke kontrole, nebylo tedy možné odevzdat finální projekt v termínu do 26.07.2019 dle Dodatku č.1.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na posunu termínu odevzdání finální odsouhlasené verze projektové dokumentace, a to na 40 dnů od obdržení souhlasu objednatele k zaslání projektové dokumentaci ke kontrole.

Článek 2 Dodatku.

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1 tohoto Dodatku č.2, se smluvní strany dohodly na změně **Článku III odst. 1 Smlouvy – Termíny plnění a smluvní sankce**, tak, že odst. 1) uvedeného článku nově zní následovně:


- 1) Zhotovitel se zavazuje odevzdat rozpracovanou projektovou dokumentaci objednateli ke kontrole nejpozději do 21. 6. 2019 a dále se zavazuje vypracovat a odevzdat objednateli finální verzi projektové dokumentace včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v oceněné i neoceněné podobě pro akci „Interiér

pavilon G" v termínu do 40ti dnů od obdržení souhlasu objednatele se zaslanou projektovou dokumentací ke kontrole.


Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý je originálem. Po jejich potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po dvou vyhotoveních.

V Ostravě dne: 25.07.2019


V Ostravě dne 25.07.2019



Za zhotovitele:
Vladimír Milata – jednatel společnosti



Za objednatele:
Jiří Nekvasil – ředitel organizace



PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Název akce:	INTERIÉR PAVILON G
Číslo předávacího protokolu:	001
smlouva o dílo číslo:	0024-09-18 ze dne 24.09.2018
Stupeň projektové dokumentace:	Projektová dokumentace interiéru ve stupni dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele
Počet předávaných vyhotovení:	1 x elektronická podoba
Objednatel (přejímající):	Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Čs. legií 148/14 IČ: 001 00 528
Zástupce objednatele:	Jiří Nekvasil – ředitel organizace MgA. David Bazika – šéf výpravy a scénograf
Zhotovitel (předávající):	ATELIER 38 s.r.o. Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava IČ: 25858343
Zástupce zhotovitele:	Vladimír Milata - jednatel
Poznámka:	

Za zhotovitele předal a správnost zkontroloval:		Za objednatele převzal a schválil:	
Jméno:	Vladimír Milata	Jméno:	[REDAKCE]
Podpis (otisk razítka):	[REDAKCE]	Podpis (otisk razítka):	[REDAKCE]
V Ostravě dne 21.06.2019	[REDAKCE]	V Ostravě dne 21.06.2019	[REDAKCE]