

DODATEK Č. 2
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: D100/14000/00012/19/00

Číslo smlouvy zhotovitele:

ODBOR PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ
s.p. DIAMO
SML.č. D100/14000/00012/19/00
DNE: 2.8.19 Podpis: [redacted]

o provedení prací „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly,
2. Realizační etapa“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním jednáním způsobilé a řádně zastoupené

smluvní strany:

1. DIAMO, státní podnik

sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

plátce DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl A XVIII, vložka 520

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

jednající/zastoupen: [redacted] ředitelem státního podniku

(dále jen „objednatel“)

a

2. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

sídlo: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

IČO: 493 56 089

DIČ: CZ49356089

plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19775

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zastoupena: [redacted] - jednatelem společnosti

[redacted] - jednatelem společnosti

[redacted] - jednatelem společnosti

[redacted] - jednatelem společnosti

[redacted] - prokuristou společnosti

[redacted] - prokuristou společnosti

[redacted] - prokuristou společnosti

[redacted] - prokuristkou společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě o provedení prací „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa“ (dále jen „Dodatek“).

I.

Předmět dodatku

- 1.1. Na základě výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy byla v souladu s nabídkou zhotovitele uzavřena mezi smluvními stranami dne 31. 1. 2019 prováděcí smlouva (dále jen „**Prováděcí smlouva**“). Předmětem veřejné zakázky je dle čl. 3.2 výzvy k podání nabídky mj. zejména: „*Odstranění dalších odpadů, které nejsou příměsí nadbilančních kalů a které nejsou vhodné k využití, s výjimkou panelů či jiných stavebních konstrukcí či materiálů, které budou vyseparovány a ponechány na lokalitě lagun.*“
- 1.2. Vzhledem k tomu, že byly na dně laguny R3 zjištěny zbytkové materiály, které svým charakterem neodpovídají nadbilančním kalům, byl na 2. KD zakázky „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa“ zhotoviteli uložen úkol „zpracovat a předložit technický podklad řešení stabilizace zbytkových materiálů na dně laguny R3“ s termínem do příštího KD (19. 9. 2019).
- 1.3. Jelikož cílem realizace Prováděcí smlouvy je provést sanaci lagun tak, aby na lokalitě zůstaly pouze kontaminované zeminy, nemění se zpracováním technického podkladu řešení stabilizace zbytkových materiálů celková povaha veřejné zakázky. Při dodržení finančních limitů uvedených v § 222 odst. 4 písm. a) a b) ZZVZ nelze proto považovat realizaci předmětu tohoto Dodatku za podstatnou změnu závazku z Prováděcí smlouvy.
- 1.4. Tímto Dodatkem se mění v Prováděcí smlouvě čl. I. Předmět plnění, a to tak, že se na konec bodu 1.1 nově vkládá tento text:

Zhotovitel zpracuje kvalifikovaně odborný dokument „Technický podklad řešení stabilizace zbytkových materiálů na dně laguny R3“. Tento technický podklad se musí opírat o výsledky laboratorních zkoušek a testů a vzhledem k nehomogenitě a vlastnostem materiálu v laguně R3 zejména také o výsledky zkoušky v provozních podmínkách (poloprovozní zkouška). Poloprovozní zkouška bude provedena dle „Technologického postupu řešení stabilizace zbytkových materiálů na dně laguny R3“, zpracovaného AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. v červnu 2019. Při realizaci poloprovozní zkoušky dodrží zhotovitel podmínky, vymezené ve Stanovisku ČIŽP k Poloprovozní zkoušce čj. ČIŽP/49/2019/7165 ze dne 16.7.2019. Po celou dobu provádění poloprovozní zkoušky bude zhotovitel vážit na mostní váze 60t, umístěné v areálu lagun OSTRAMO, veškeré množství vzniklého stabilizátu převáženého k uložení do laguny R3.

(dále také „dílo“).

II. Cena

2.1. Tímto Dodatkem se vkládá do Prováděcí smlouvy čl. II., nový bod 2.11. tohoto znění:

2.11. *Cena za zpracování dokumentu „Technický podklad řešení stabilizace zbytkových materiálů na dně laguny R3“, vycházejícího z výsledků provedené poloprovozní zkoušky, je dána rozpočtem schváleného technologického postupu v celkové výši **1 968 235,00 Kč** bez DPH (slovy: jeden-milión-devět-set-šedesát-osm-tisíc-dvě-stě-třicet-pět korun českých). V ceně je zahrnuto pojivo DASTIT v projektovaném množství 180 t. Smluvní strany shodně konstatují, že na množství pojiva DASTIT aplikovaného v rámci zkoušky se nevztahuje „Dohoda“ o odpočtu veškerého aditiva aplikovaného do nadbilančních kalů při realizaci prací „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa“.*

III. Doba plnění

3.1. Tímto Dodatkem se vkládá do Prováděcí smlouvy čl. III., nový bod 3.8. tohoto znění:

3.8. *Dokument „Technický podklad řešení stabilizace zbytkových materiálů na dně laguny R3“ bude zhotovitelem objednateli předložen do 19. 9. 2019.*

IV. Sankce

4.1. Tímto Dodatkem se vkládá do Prováděcí smlouvy čl. VII., nový bod 7.7. tohoto znění:

7.7. *Pro případ, že nedojde ke splnění dílčího plnění ve sjednaném termínu dle čl. 3.8., sjednává se ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši [REDAKCE] (slovy: [REDAKCE] korun českých) za každý započatý den prodlení.*

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.2 Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
- 5.3 Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.
- 5.4 Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají nezměněna. Pro vyloučení pochybností se výslovně konstatuje, že Dodatek nemá vliv na stanovené termíny dle bodu 3.1. Prováděcí smlouvy.

5.5 Nově se vkládá příloha č. 8: *Technologický postup řešení stabilizace zbytkových materiálů na dně laguny R3, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., červen 2019 doplněný o podrobný položkový rozpočet.*

Objednatel: DIAMO, státní podnik

Zhotovitel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Ve Stráži pod Ralskem dne 25 -07- 2019

V Praze d

ředitel státního podniku



TECHNOLOGICKÝ POSTUP
řešení stabilizace zbytkových materiálů
na dně laguny R3
(poloprovozní zkouška)

Základní identifikační údaje:

Název:	TP Řešení stabilizace zbytkových materiálů na dně laguny R3		
Objednatel:	DIAMO, státní podnik Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem		
Zhotovitel:	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Pražská 1321/38a 102 00 Praha 10		
Místo realizace:	Kraj:	Moravskoslezský	
	Obec:	Ostrava	
	Katastrální území:	Mariánské Hory	
	Parcela:	736/70	
Smlouva o dílo:	D100/14000/00012/19/00		
Termín zahájení:	1. 7. 2019		
Termín dokončení:	31. 7. 2019		

Vypracoval:	RNDr. Roman Jerie	Dne:	27. 6. 2019
-------------	-------------------	------	-------------

Schválil:	Odpovědný řešitel:	[redacted]
	Manažer projektu:	[redacted]
	Stavbyvedoucí:	[redacted]
	OZO BOZP:	[redacted]

[redacted]