



SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

k provedení stavby „Regulace topného systému ZŠ Litvínovská 600“

číslo smlouvy objednatele: 2018/OŠEF/0080/DDIL

číslo smlouvy zhotovitele:.....

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9,

sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 180 49

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní s

číslo účtu:

adresa datové schránky: nddbppc

zastoupený: Ing. Janem Jarolímem, starostou

(dále jen "objednatel")

a

IQ TEC Services s.r.o.

se sídlem: Praha 5, K metru 186/4, PSČ 155 21

IČ: 24227943

DIČ: CZ24227943 registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní

číslo účtu

zastoupený: Ing. Markem Slosarem, jednatelem

(dále jen "zhotovitel")

Preambule

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 14.12.2018 (dále jen „Smlouva“) na veřejnou zakázku „Regulace topného systému ZŠ Litvínovská 600“.

Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny ceny díla, a to z důvodu provedení stavby dle skutečného stavu objektu, zjištěného v průběhu prací a dodatečných požadavků zástupců školy, a z toho vzešlých méněprací a víceprací, uvedených v cenové kalkulaci, která je přílohou tohoto dodatku.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany mění TÍMTO DODATKEM NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNEK SoD:

1. Čl. IV. odst. 1. Cena díla a platební podmínky

Původní znění:

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	2.196.951,- Kč
21 % DPH	461.360,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2.658.311,- Kč

Plnění bude v režimu přenesení daňové povinnosti.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. **U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude registrovaný na FÚ. Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.**

Nové znění:

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	2.611.659,- Kč
21 % DPH	548.448,40 Kč
Cena celkem včetně DPH	3.160.107,40 Kč

Plnění bude v režimu přenesení daňové povinnosti.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. **U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude registrovaný na FÚ. Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.**

Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.


II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Jakákoliv změna tohoto dodatku musí být provedena písemnou formou.
3. Veškeré okolnosti týkající se tohoto dodatku se řídí pouze písemnou dohodou zúčastněných stran, Smlouvou a tímto dodatkem.

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.

Příloha: Cenová kalkulace

V Praze dne 29. 07. 2019



objednatel



V Praze dne



zhotovitel

Výkaz výměr - MaR - skutečný stav				
akce: MaR topného systému na objektu ZŠ Lítvínovská 600			platné k datu:	10.7.2019
počet	MJ	cena/kus	celkem	
Rozvaděč RMaR-1 až 5				116 000 Kč
Rozvaděč RMaR Přistavba				72 000 Kč
1	ks	22 000 Kč		22 000 Kč
1	ks	5 800 Kč		5 800 Kč
1	ks	2 100 Kč		2 100 Kč
3	ks	5 500 Kč		16 500 Kč
1	kpl	23 000 Kč		23 000 Kč
1	kpl	2 500 Kč		2 500 Kč
IRC				1 278 760 Kč
387	ks	650 Kč		251 650 Kč
Kabely vč. uložení				767 169 Kč
2058	m	20 Kč		41 160 Kč
4117	m	25 Kč		102 925 Kč
230	m	115 Kč		26 450 Kč
636	ks	14 Kč		8 904 Kč
84	ks	450 Kč		37 800 Kč
470	ks	100 Kč		47 000 Kč
1	kpl	13 050 Kč		13 050 Kč
159	ks	50 Kč		7 950 Kč
387	ks	50 Kč		19 350 Kč
285	ks	40 Kč		11 400 Kč
580	bm	100 Kč		58 000 Kč
1	kpl	20 806 Kč		20 806 Kč
1	kpl	26 000 Kč		26 000 Kč
Očvení, programování a odtah				300 190 Kč
0	ks	0 Kč		0 Kč
0	hod	0 Kč		0 Kč
1	kpl	45 000 Kč		45 000 Kč
1	kpl	20 000 Kč		20 000 Kč
50	hod	550 Kč		27 500 Kč
5	hod	550 Kč		2 750 Kč
1	ks	17 000 Kč		17 000 Kč
20	ks	260 Kč		5 200 Kč
1	kpl	8 500 Kč		8 500 Kč
1	kpl	8 500 Kč		8 500 Kč
10	hod	900 Kč		9 000 Kč
CELKEM bez DPH po započítání Méněpráce a Vícepráce				2 611 669 Kč
Původní cena bez DPH dle SOD				2 186 951 Kč
Celková cena za Vícepráce bez DPH				414 708 Kč
<p>Počet řídicích jednotek se oproti projektu změnil z důvodu, že je nyní každý pavilon řízen samostatně a nezávisle na jiném pavilonu. Z tohoto důvodu došlo i ke změně kabeláže oproti projektu.</p> <p>Počet termostátů se liší z důvodu toho, že nyní je větší počet je dle provedení stavby, v projektu bylo uvažováno více termostátů, jejich potřeba byla ale nižší. Termostáty na chodbách jsou instalovány rádiové s funkcí měření teploty a vlhkosti.</p> <p>Vzhledem ke skutečnému počtu tříd ve škole došlo také k navýšení čidel CO2.</p> <p>Navýšení okenních čidel - oproti projektu došlo k navýšení počtu okenních čidel z důvodu vyššího počtu oken v jednotlivých třídách, které se používají v zimních měsících k větrání a tudíž by mohly zůstat otevřeny a docházelo by zde k únikům tepla.</p> <p>Nad uvažovaný rámec bylo nutné provést na základě požadavků školy, tedy skutečného provedení, větší množství sekání, začíštění, malování z důvodu umístování termostátů ve třídách či kabinetech. Z těchto důvodů se také musely zakrývat projektory a počítače ve třídách.</p> <p>Na základě požadavků školy v části budovy, kde je družina, se demontuje dřevěné obložení místnosti, která bude poté i vyspravena, začíštěna a vymalována.</p>				

Doložka dle § 43 odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze
Městská část Praha 9
Útvar: OŠEP
Zveřejněno od do
Schváleno usnesením RMČ č. 444/19
Schváleno usnesením ZMČ
Vyhotožil:

