

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2018/257

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED],

ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] hlavní technický pracovník pro stavební činnost, [REDACTED], mail:

[REDACTED]

[REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

SIZ s.r.o.

IČO: 27265480

DIČ: CZ27265480

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 21530

místem podnikání: 468 45 Velké Hamry 694

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**LC Kristiánovská**“, evidenční číslo zakázky **S936/2018/257** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu prací v průběhu výstavby mění dosavadní znění ujednání článku IV.- Cena za dílo, smlouvy o dílo nahrazují jej tímto ujednáním.

Cena díla dle smlouvy o dílo :	2.437.119,95 Kč bez DPH
Cena méněprací :	450.003,38 Kč bez DPH
Cena víceprací :	7.020,- Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1 :	1.994.136,57 Kč bez DPH

Důvod změny: u objektu SO 201 bylo po sejmutí konstrukce cesty zjištěno, že obetonávka rubové konstrukce mostu je již provedena a je v dobrém stavu a bude ponechána. Byly provedeny odpočty všech položek souvisejících s rubovou obetonávkou a položky s tím související. Nově osazovaná svodnice je již obsažena v objektu SO 102.1. U objektu SO 102 bylo po vykopání stávající jedné svodnice zjištěno, že je poškozena v takovém rozsahu, že ji nelze znovu použít.

Méněpráce a vícepráce jsou rozepsány v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.1.



III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V ...LIBERCI, dne 30-07-2019


Za zhotovitele

V ...LIBERCI, dne 30-07-2019


Za objednatele

ředitel KŘ Liberec

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
			Datum změny: 9.7.2019		
Název veř. zakázky:			LC Kristiánovská		
Zhotovitel:			SIZ s.r.o. Velké Hamry		
Objednatel:			Lesy České republiky, s.p.		
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Čísla objektů dotčených změnou:	Stavební díly:		
LC Kristiánovská	I N IP NP	SO 102, SO 201			
Popis změny: - SO 102 - jedna ze stávajících svodnic nebyla znovu osazena - SO 201 - po sejmutí konstrukce cesty bylo zjištěno, že obetonávka rubové konstrukce mostu je již provedena a je v dobrém stavu a bude ponechána. Byly provedeny odpočty všech položek souvisejících s rubovou obetonávkou a položky s tím související, nově osazovaná svodnice je již obsažena v objektu SO 102.1.					
Zdůvodnění změny: - SO 102 - po vykopání stávající jedné svodnice bylo zjištěno, že je poškozena v takovém rozsahu, že ji nelze znovu použít - SO 201 - po sejmutí konstrukce cesty bylo zjištěno, že obetonávka rubové konstrukce mostu je již provedena a je v dobrém stavu a bude ponechána, nově osazovaná svodnice je již obsažena v objektu SO 102.1.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Datum:	Podpis:	
AD souhlasí se změnou					
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO (řešeno v SD/dodatku SoD)		
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 31.7.2019	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 447.753,38 N: 2.250,-	Bilance: - 442.983,38 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 7.020,- N:		
	Konečná celková cena akce po změně			1.994.136,57 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1.994.136,57 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum:		
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 29.7.2019		
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr):			Položkový rozpočet		
Poznámka:					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Kristiánovská

Objekt:

SO 102 - LC Kristiánovská - část sever - oprava - méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant: Nýdrle - projektová kancelář spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 250,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 250,00	
D	5		Komunikace pozemní				2 250,00	
7	K	5973611R1	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do betonu - pouze osazení a očištění	m	5,000	450,00	2 250,00	

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zemní práce potřebné k provedení rýhy v tělese cesty a zásyp svodnice.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Kristiánovská

Objekt:

SO 201 - Rekonstrukce mostu - vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR

Projektant: RAL Projekt s.r.o.

Uchazeč:

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 020,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 020,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7 020,00	
25	K	317221111	Osazení kamenných římsových desek do maltového lože	m3	0,090	8 000,00	720,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		0,9*0,5*0,2		0,090			
26	M	58388R1	kamenné římsy	m3	0,090	35 000,00	3 150,00	
36	K	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí do bedněních kapes říms	m	0,900	500,00	450,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách osazení zábradlí jsou započteny náklady na sejmnutí dočasného ochranného zábradlí, osazení ocelového zábradlí s výškovým a směrovým vyrovnáním, zabetonování, u kapes osazení odvodňovací trubičky, uložení nastříhané sklotkaniny a výplně dna kapsy kamenivem frakce 8/16 a bedněních kapsy. 2. V ceně -1911 Příplatek za dodávku a uložení lana do dvojdílných madel zábradlí jsou započteny náklady na vložení lana do spodního ocelového profilu madla, provedení lanové zatáčky nad sloupkem v každých dvou metrech dílu a zakončené smyčkou včetně spojování lana a přišroubování horního profilu krytu madla. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zábradlí včetně povrchové ochrany metalizace a nátěru, tyto se oceňují ve specifikaci, b) ochranný elastický nátěr spáry mezi zabetonovaným nesnímatelným sloupkem zábradlí a betonem římsy, tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi,

PSC

37	M	749106R1	zábradlí 2-madlové dřevěnné zábradlí z kuláčů o průměru 150mm, MODŘÍN, včetně kotev s PKO	m	0,900	3 000,00	2 700,00	
----	---	----------	---	---	-------	----------	----------	--