

# Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8.1.2018

na provedení díla „Oprava opěrných zdí v parku pod Vlašským dvorem – Kutná Hora“, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

## Článek 1. Smluvní strany

### Objednatel : Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora  
IČO 00236195  
bankovní spojení Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu 27-444212389/080

zastoupený: [redacted] starostou města

/ dále jen objednatel /

### Zhotovitel : DALFOS s.r.o.

Libenice 44  
280 02 Kolín  
IČO 62966511  
DIČ CZ62966511

bankovní spojení [redacted]  
číslo účtu [redacted]

zastoupený [redacted]

/ dále jen zhotovitel /

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo.

## Článek 2.

### Předmět dodatku smlouvy

**2.1.** Předmětem tohoto Dodatku č.2 Smlouvy o dílo ze dne 8.1.2018 (dále jen Smlouva), změna termínu dokončení díla a změna celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla a jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Rozsah těchto prací je dán odsouhlasenými rozpočtovými listy, které jsou nedílnou součástí Dodatku č.2 v celkové hodnotě + **255.765,50 Kč bez DPH** (navýšení ceny díla) 309.476,26 včetně DPH.

**2.2.** Smluvní strany se dohodly na termínu **dokončení apředání díla** ke dni **30.12.2019**.

Důvodem posunutí termínu je provázanost této stavby na provádění opravy ohradních zdí v rámci celkové rekonstrukce Parku pod Vlašským dvorem a probíhající rekonstrukce budovy Arciděkanství. Tuto lokalitu je třeba ponechat otevřenou, aby byla přístupná pro techniku, která bude nutná pro realizaci sanace ohradní zdi. Teprve po jejím provedení mohou být předmětné terasy dokončeny.

**2.3. Z výše uvedených důvodů se v Článku 3. Cena za dílo, odst. 3.1. Smlouvy stávající text ruší a nahrazuje novým textem ve znění :**

Cena za dílo je stanovena na základě Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a v souladu s obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni ve výši :

**Cena díla bez DPH 4.561.165,20 Kč**

Slovy čtyřmilionypětsetšedesátjedentisícjednošedesátpětkorun českých, dvacet haléřů

Samostatně DPH 21% 957.844,69 Kč

**Cena za dílo celkem včetně DPH je 5.519.009,89Kč**

Slovy pětmilionůpětsetdevatenácttisícadevětkorun českých, osmdesátdevět haléřů

**Článek 3.**

**Ostatní ustanovení**

**3.1.** Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

**Článek 4.**

**Závěrečná ustanovení**

**4.1.** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

**4.2.** Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku.

**4.3.** Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.**4.4.**Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Kutná Hora č.566/19.ze dne 10.07.2019.

**4.5.**Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

**Příloha Dodatku č. 2 – „rozpočtové listy“**

**Článek 5.**

**Podpisy smluvních stran**

V Kutné Hoře dne 29.7.2019

V Libenicích dne 29.7.2019

za objednatele:

starosta města

za zhotovitele:

jednatel firmy

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

Vícepráce: spárování zdi děkanství, prodloužení schodiště , zpevněná plocha nad šachtou, zpevnění rohu vyhlídkové terasy, rozšíření hradeb - cimbuří

KSO:

815 41

Místo:

Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

CC-CZ:

Datum:

26.06.2019

Zadavatel:

Město Kutná Hora

IČ:

00236195

DIČ:

Uchazeč:

DALFOS s.r.o. Libenice 44

IČ:

62966511

DIČ:

CZ62966511

Projektant:

Kutnohorská stavební projekce

IČ:

41427769

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

#REF!

Základ daně  
255 765,50

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

**Cena s DPH**

**v CZK**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

Vícepráce: spárování zdi děkanství, prodloužení schodiště , zpevněná plocha nad šachtou, zpevnění rohu vyhlídkové terasy, rozšíření hradeb - cimbuří

Místo:

Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Datum: 26.06.2019

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Projektant: Kutnohorská stavevní  
projekce - ing.

Uchazeč:

DALFOS s.r.o. Libenice 44

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

#### HSV - HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy, osazení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot HSV

#### PSV - PSV

782 - Dokončovací práce a obklady z kamene



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrných zdí pod vlašským dvorem et. 2b,3

Objekt:

Vícepráce: spárování zdí děkanství, prodloužení schodiště, zpevněná plocha nad šachtou, zpevnění rohu vyhlídkové terasy, rozšíření hradeb - cimbuří

Místo:

Park Pod Vlašským dvorem p. č. 184

Datum:

26.06.2019

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Projektant:

Kutnohorská stavevní projekce - ing. Hádková

Uchazeč:

DALFOS s.r.o. Libenice 44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		1	<b>Zemní práce</b>					
61	K	111201109	Odstranění přezů i s kořeny ze zdiva kamenné zdi	ks	4,000			
46	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	3,600			CS ÚRS 2013 02
8	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,600			CS ÚRS 2013 02
11	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,600			CS ÚRS 2013 02
13	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	0,000			CS ÚRS 2013 02
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	0,000			CS ÚRS 2013 02
D		2	<b>Zakládání</b>					
16	K	222111112	Vrty pro odvodnění D do 56 mm úklon do 45° hor. I a II	m	26,000			CS ÚRS 2013 02
17	K	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	6,000			CS ÚRS 2013 02
18	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,150			CS ÚRS 2013 02
D		3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
20	K	311211128	Příplatek ke zdivu z kamene za lícování jednostranné	m3	13,935			
21	K	311211213	Zdivo nadzákladové soklové z lomového kamene opracovaného na MC 10	m3	13,935			
23	K	327215139	Zdivo koruny obkladní z kamene upraveného včetně kamene	m2	7,400			
61	K	311213912	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné	m3	6,935			
47	M	583810899	pískovec lomový upravený	m3	3,000			

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D 4</b>			<b>Vodorovné konstrukce</b>					
62	K	434191433	Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny současně při zdění, rovných, kosých nebo vřetenových oboustranně zazděných, stupňů pemřovaných nebo ostatních	m	15,600			CS ÚRS 2016 01
VV			13*1,2		28,800			
64	M	583880110	Prvky stavební z přírodního kamene masivní (stupně schodišťové, značky měřičské) stupně schodišťové masivní žulové stupeň schodišťový plný výstupní rovná podstupnice v150 š=300 l=1000	kus	15,600			
<b>D 6</b>			<b>Úpravy povrchů, podlahy, osazení</b>					
26	K	628631211	Spárování zdí a valů z lomového kamene nové zdivo maltou hl do 30 mm	m2	13,900			CS ÚRS 2013 02
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	11,000			CS ÚRS 2013 02
28	K	953735119	Odvodnění vodorovné plastovými trubami DN do 60 mm	m	26,000			
29	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC	m3	7,000			
52	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	18,750			CS ÚRS 2013 02
33	K	985211111	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m2	1,875			CS ÚRS 2013 02
34	K	985221111	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m3	7,000			CS ÚRS 2013 02
35	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	8,500			CS ÚRS 2013 02
48	K	985231111	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	18,750			CS ÚRS 2016 01
37	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m2	18,750			CS ÚRS 2013 02
<b>D 99</b>			<b>Přesun hmot HSV</b>					
41	K	997013850	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné)	t	4,000			
42	K	997013860	Poplatek za uložení vykácených křovin a dřevin na skládce (skládkovné)	t	1,000			
VV			PC1*0,003		0,536			
43	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m	t	14,000			
<b>D PSV</b>			<b>PSV</b>					
<b>D 782</b>			<b>Dokončovací práce a obklady z kamene</b>					
44	K	782900009	Penetrace koruny zdi porosilem	m2	33,570			
45	K	998782201	Přesun kámen obklad objekt do 6m	%	30,000			