



01370/2016

# DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

## 1. Smluvní strany



1.1. **Zhotovitel:** WANDEL CZECH s. r. o.  
Se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou  
IČ: 28977955  
DIČ: CZ28977955  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zastoupení: Martin Vavříčka, jednatel

**Objednatel:** Město Kolín  
se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1  
IČO: 235440  
DIČ: CZ00235440  
zastoupeno: starostou města, Mgr. et Bc. Vít Rakušan

Smlouva o dílo uzavřená dne 13.10.2016 se mění následovně:

## 2. Předmět díla

- 2.1. předmětem díla je dodávka stavby „Stavební úpravy pro rozšíření baru v objektu KINA 99“. Dodávka bude zabezpečena v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.

## 3. Cena díla

- 3.1. Cena díla dle bodu 1., se mění v důsledku odsouhlasených změn oproti projektové dokumentaci a položkovému rozpočtu takto:

### Původní cena dle SoD

Cena bez DPH:	4.503.025,90 Kč
DPH 21%:	945.635,44 Kč
Cena včetně DPH:	5.448.661,34 Kč

### Vícepráce + méněpráce:

Cena bez DPH:	143.823,17 Kč
DPH 21%:	30.202,83 Kč
Cena včetně DPH:	174.026,00 Kč

### Nová cena za dílo:

Cena bez DPH:	4.646.849,07 Kč
DPH 21%:	975.838,27 Kč
Cena včetně DPH:	5.622.687,34 Kč

## 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.

## 5. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí smlouvy:


\* Krycí list rozpočtu a stavební rozpočet

V Kolíně dne ..... 21. 12. 2016 .....

21. 12. 2016  
V Kolíně dne .....



za objednatele:  
Mgr. Michael Kašpar  
I. místostarosta



za zhotovitele:  
Martin Vavřík

**MANDEL CZECH s.r.o.**  
Havlíčková 408  
584 01 Ledeč nad Sázavou  
IČ: 28977955 DIČ: CZ28977955  
Tel. 777 728 220

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Z0214  
Stavba: Kolín - Bar

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 22.08.2016

Objednavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
WANDEL CZECH, s.r.o.

IČ: 28977955  
DIČ: CZ28977955

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

IČ: 01553861  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	143 823,14
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>143 823,14</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	143 823,14	30 202,86
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>174 026,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Z0214

**Stavba: Kolín - Bar**

Místo:

Datum: 22.08.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o.

Zpracovatel: Toman projekt - Jan Toman,

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>143 823,14</b>	<b>174 026,00</b>
<b>ZL</b>	<b>Změnové listy</b>	<b>143 823,14</b>	<b>174 026,00</b>
ZL.01.01	Změnový list č.01 - nika m. č. 1.05	-1 529,12	-1 850,24
ZL.02.03	Změnový list č. 02 - Povrchová úprava nad dveřmi z 1.05 do 1.06, 1.07, 1.03	22 340,81	27 032,38
ZL.03.01_A	Změnový list č. 03 - m. č. 1.07 - úprava povrchu za myčkou - var. A obklad keramický	2 591,82	3 136,10
ZL.04.02	Změnový list č. 04 - Úprava betonových sloupů	1 190,92	1 441,01
ZL.05.02	Změnový list č. 05 - Úprava ostění a nadpraží dveří z m. č. 1.05 do 1.06	10 860,18	13 140,82
ZL.07.03	Změnový list č. 07 - Úprava vodovodu - přepojení stoupacího potrubí	20 782,77	25 147,15
ZL.09.01	Změnový list č. 09 - Změna trasy potrubí vybouraná příčka m.č. 1.09	3 553,27	4 299,46
ZL.10.03	Změnový list č. 10 - Zapravení otvorů v mramorové dlažbě a obkladu	33 661,77	40 730,74
ZL.11.01	Změnový list č. 11 - Ukončení mramorového obkladu lištou	1 816,60	2 198,09
ZL.12.01	Změnový list č. 12 - Nové omítky m.č. 1.05 a 1.06	3 583,07	4 335,51
ZL.13.02	Změnový list č. 13 - Fólie na sklo	-56 231,13	-68 039,67
ZL.14.02	Změnový list č. 14 - SDK předstěny, náhrada zděné příčky	15 600,32	18 876,39
ZL.15.02	Změnový list č. 15 - Koridor pro návštěvníky	79 661,76	96 390,73
ZL.16.01	Změnový list č. 16 - Dozdívky příček, nové příčky pórobetonové	-13 958,99	-16 890,38
ZL.17.01	Změnový list č. 17 - Elektroinstalace	7 957,84	9 628,99
ZL.18.01	Změnový list č. 18 - Truhlářské práce	11 941,25	14 448,91
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>143 823,14</b>	<b>174 026,00</b>