

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Kopřiva, referent KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Adresa:	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Telefon:	+420 725918350
E-mail :	ckrumlov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.
Sídlo:	Petra Bezruč 1110, 584 01 Ledec nad Sázavou
Zastoupen:	p, Martinem Závorským
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	p. Martin Závorský
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Telefon:	+420 xxxxxxxxxxxx, +420 xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS:	3xv742d
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledec nad Sázavou
Číslo účtu:	1471924319/0800
IČO:	27493989

DIČ:	CZ27493989
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS Hradec Králové, pod č. j. oddíl „C“, vložka 22333
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely 17. 10. 2018 smlouvu o dílo č. 1105-2018-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Maňávka u Českého Krumlova“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Tímto dodatkem dochází k navýšení měrných jednotek (MJ) a ke změně termínu ukončení dílčích částí plnění. K navýšení skutečně provedených MJ na etapě 3.4.1. oproti Smlouvě, došlo z důvodu revize podrobného polohového bodového pole (PPBP) i na bodech stávajícího bodového pole v sousedních katastrálních územích, které nebyly do původních měrných jednotek započítány.

Původní stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.4.	Přípravné práce				
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	29	1 800	52 200
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	36	2 500	90 000

Nový stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.4.	Přípravné práce				
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	42	1 800	75 600
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	35	2 500	87 500

Celková cena díla se Dodatkem č. 2 **navýší o 20 900 Kč bez DPH** (25 289 Kč včetně DPH). Jedná se o započtení víceprací i méněprací.

Z důvodu navýšení počtu MJ v etapě 3.4.1 přílohy SoD KoPÚ Maňávka u Českého Krumlova (Revize a doplnění stávajícího bodového pole) z 29 MJ na 42 MJ dojde k prodloužení dílčích termínů odevzdání, přičemž hlavní termíny budou dodrženy.

Konkrétně se jedná o termíny:

	SOD	Skutečnost	Termín
3.4.1. Revize a doplnění stávajícího BP	31. 07. 2019	20. 11. 2019	dílčí
3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu	30. 09. 2019	20. 11. 2019	dílčí
3.4.3. Zjišťování hranic obvodu	31.01. 2020	31.05. 2020	dílčí
3.4.4. Rozbor současného stavu	31. 05. 2020	31. 05. 2020	dílčí
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků	30. 08. 2020	30. 08. 2020	hlavní

Tímto dodatkem dochází zároveň k opravě identifikačního čísla podzhotovitele GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530, 397 01 Písek. V předchozím dodatku došlo k administrativnímu pochybení. Správně má být uvedeno IČO: 26042452

Článek III.

Dle výše uvedených skutečností se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:**

Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH	1 420 250 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH	1 021 900 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH	255 200 Kč
Celková cena bez DPH	2 697 350 Kč
DPH 21%	566 444 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 263 794 Kč

Nové znění Přílohy ke Smlouvě KoPÚ v k. ú. Maňávka u Českého Krumlova (Položkový výkaz činností) je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Článek IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českém Krumlově 29. 7. 2019

V Ledči nad Sázavou 26. 7. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

p. Martin Závorský
jednatel společnosti Geodézie Leděč nad
Sázavou s.r.o

Za správnost:

Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Maňávka u Českého Krumlova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	42	1 800	75 600	20.11.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	35	2 500	87 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	485	600	291 000	20.11.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0	0	0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	0	0	
	Zaměření komunikací v lesních komplexech	100 bm	451	800	360 800	
	Zaměření vodních toků v lesních komplexech	100 bm	63	800	50 400	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPU, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle	100 bm	179	800	143 200	31.05.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	15	900	13 500	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	485	450	218 250	31.05.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ks	3	60 000	180 000	30.08.2020
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 420 250	30.08.2020
3.2.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	485	600	291 000	31.01.2021
	Vypracování PSZ v lesních komplexech	ha	2067	100	206 700	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	46	1 700	78 200	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	116	1 300	150 800	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	0	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	485	100	48 500	30.08.2021
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v lesních komplexech	ha	2067	100	206 700	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 021 900	
3.6.	Mapové dílo	ha	2552	100	255 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					255 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 420 250 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 021 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	255 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 697 350 Kč
DPH 21% v Kč	566 444 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 263 794 Kč

V Českém Krumlově 29. 7. 2019

V Ledči nad Sázavou 26. 7. 2019

Za objednatele:

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Za zhotovitele:

p. Martin Závorský
jednatel společnosti Geodézie Leděč nad Sázavou s.r.o.