

## DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 132/17/SOD

číslo zhotovitele: 011/2017

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

### „Skupinový vodovod Holicko II - SO 14 Řad Sezemice - Dašice - I. etapa“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Martin Charvát - předseda představenstva  
IČO: 601 08 631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
telefon: +xxxxxxxxxxxxxxxxx  
fax: +42xxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: info@vakpce.cz  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxxxxxx - technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxxxx - vedoucí technicko-investičního oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a  
podepisovat:  
xxxxxxxxxxxxxx - TDS  
Mobil: +xxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2/ Zhotovitel: **KAVE Bau s.r.o.**  
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice  
společnost je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441  
zastoupena: Petr Veselý, jednatel  
IČO: 241 35 658  
DIČ: CZ24135658  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
telefon: +xxxxxxxxxxxxxxxxx  
fax: +xxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Petr Veselý, jednatel  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a  
podepisovat:  
Petr Veselý, jednatel  
xxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí  
xxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí  
xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí přípravy o obchodu

**uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:**

## Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.

**Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:**

### IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

**Původní cena celkem bez DPH** 39 770 766,54 Kč

**Změnový list č. 2** 286 096,16 Kč

**Nová cena celkem bez DPH** 40 056 862,70 Kč

(slovy: čtyřicet milionů padesát šest tisíc osm set šedesát dva korun českých a sedmdesát haléřů)

Výše DPH bude účtována dle platné legislativy v době realizace díla.

**Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.**

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 Změnový list č. 2

V Pardubicích, dne:

V Pardubicích, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Martin Charvát  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....  
Petr Veselý  
jednatel  
KAVE Bau s.r.o.