


## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 30. 03. 2012, o provedení projektových a inženýrských prací a činností pro akci  
„II/444 Mohelnice – křížení s železniční tratí“  
uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

---

**Objednatel:** Olomoucký kraj  
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje,  
na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne  
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** Dopravoprojekt Brno a.s.  
Se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785  
IČO: 46347488  
DIČ: CZ46347488  
Zastoupený: Ing. Alešem Trnečkou, MBA předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
-technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2012/01364/OIEP/DSM ze dne 30. 03. 2012.

#### ČÁST A.

Dne 30. 03. 2012 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu mandátní č. 2012/01364/OIEP/DSM na provedení projektových a inženýrských prací a činností pro akci „II/444 Mohelnice – křižení s železniční trati“ (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě byl dne 10. 4. 2013 uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo k prodloužení termínu plnění, k úpravě ceny díla v důsledku změny sazby DPH a v návaznosti na tuto změnu došlo ke změně platebních podmínek. Dne 30. 05. 2013 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 2, kterým došlo ke změně termínů plnění a platebních podmínek.

#### ČÁST B.

Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny závazků ze Smlouvy, a to úprava termínů plnění, ceny plnění a dále změna platebních podmínek. Změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

*V březnu roku 2015 předal objednatel městu Mohelnice koncept projektové dokumentace pro územní řízení, který byl podkladem pro schválení změny č. 2 územního plánu města Mohelnice ze stávajícího podjezdu silnice II/444 Mohelnice – Stavenice na nadjezd. Změna č. 2 územního plánu města Mohelnice byla schválena zastupitelstvem města Mohelnice usnesením č. 92/4/ZM/2019 ze dne 06. 03. 2019, které nabylo účinnosti dne 22. 03. 2019.*

*V době přerušeni prací na projektu nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, účinné od 01. 01. 2018, která rozšiřuje podrobnost zpracování DÚR. Podle novely každý objekt již musí být zpracován samostatně, nikoliv pouze jako součást koordinační situace.*

**S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně Čl. IV. odst. 1 písm. c), d) Smlouvy, který nově zní:**

#### IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy jsou následující:

c) termín předání DŮR	do 30. 11. 2019
d) termín zajištění pravomocného územního rozhodnutí	do 29. 05. 2020

*Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy zůstávají nezměněna. Vzhledem k přerušení prací na projektu ze shora uvedených důvodů bude nezbytné aktualizovat katastrální mapu, dendrologický průzkum, pedologický průzkum, což bude mít za následek navýšení ceny plnění. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. Ceny Smlouvy, a to tak:*

#### V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky a činí:

1. Cena za zajištění mapového podkladu	98 000,00 Kč
Sazba 20% DPH	19 600,00 Kč
Celkem	117 600,00 Kč

**Navýšení ceny + změna sazby DPH o:**

Cena za zajištění mapového podkladu	15 600,00 Kč
Sazba 21% DPH	3 276,00 Kč
Celkem	18 876,00 Kč

2. Cena za zajištění geotechnického průzkumu	180 000,00 Kč
Sazba 20% DPH	36 000,00 Kč
Celkem	216 000,00 Kč

**Cena se nově nenavýšuje.**

3. Cena za zajištění pedologického průzkumu	59 000,00 Kč
Sazba 21% DPH	12 390,00 Kč
Celkem	71 390,00 Kč

**Navýšení ceny o:**

Cena za zajištění pedologického průzkumu	34 160,00 Kč
Sazba 21% DPH	7 173,60 Kč
Celkem	41 333,60 Kč

4. Cena za zajištění dendrologického průzkumu	54 000,00 Kč
Sazba 21% DPH	11 340,00 Kč
Celkem	65 340,00 Kč

**Navýšení ceny o:**

Cena za zajištění dendrologického průzkumu	29 000,00 Kč
<u>Sazba 21% DPH</u>	<u>6 090,00 Kč</u>
Celkem	35 090,00 Kč

5. Cena za vypracování dokumentace pro ÚR	1 127 000,00 Kč
<u>Sazba 21 % DPH</u>	<u>236 670,00 Kč</u>
Celkem	1 363 670,00 Kč

**Navýšení ceny o:**

Cena za vypracování dokumentace pro ÚR	455 000,00 Kč
<u>Sazba 21% DPH</u>	<u>95 550,00 Kč</u>
Celkem	550 550,00 Kč

6. Cena za výkon inženýrské činnosti pro ÚR	274 400,00 Kč
<u>Sazba 21% DPH</u>	<u>57 624,00 Kč</u>
Celkem	332 024,00 Kč

**Cena se nenavýšuje.**

Celkem cena díla bez DPH	2 326 160,00 Kč
DPH 20%	55 600,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>430 113,60 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	2 811 873,60 Kč

Cena celkem včetně DPH slovy: dva-miliony-osm-set-jedenáct-tisíc-osm-set-sedmdesát-tři-korun-českých-šedesát-haléřů.

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy. Podrobná kalkulace je nedílnou součástí této smlouvy.

*Ostatní ujednání čl. V. zůstávají nezměněna.*

**Smluvní strany dále upravují platební podmínky uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. d) a nově e) Smlouvy, takto:**

**VI.  
PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:

d) **čtvrtá faktura** ve výši **808 473,60 Kč** včetně DPH (668 160,- Kč bez DPH)  
tj. 20% ceny za vypracování DÚR, 80% ceny z navýšení ceny za vypracování DÚR a 100% ceny z ceny navýšené za zajištění mapového podkladu, za zajištění pedologického a dendrologického průzkumu; **bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů od předání DÚR;**

e) **pátá faktura** ve výši **442 134,- Kč** včetně DPH (365 400,- Kč bez DPH)  
tj. 20% ceny z navýšení ceny za vypracování DÚR a 100% ceny za výkon inženýrské  
činnosti pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí; **bude zhotovitelem  
vystavena do 14 dnů od zajištění pravomocného územního rozhodnutí.**

*Ostatní ujednání čl. VI. zůstávají nezměněna.*

### ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
3. Smluvní strany sjednaly, že práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy se budou od účinnosti tohoto dodatku řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
5. Smluvní strany shodě prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne č. UR/69/10/2019 ze dne 15. 07. 2019.

**Příloha: 1. Cenová nabídka ze dne 13. 06. 2019**

V Olomouci dne 2 -06- 2019  
objednatel



**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána

V Brně dne 25 -06- 2019  
zhotovitel



**Ing. Aleš Trněčka, MBA**  
předseda představenstva

# II/444 Mohelnice - křížení s železniční tratí

DOPRAVOPROJEKT BRNO



Ocenění nabídky na vícepráce k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)  
a k výkonu inženýrské činnosti (IČ)

část dokumentace (vícepráce uvedeny v závorce)	poč.hod.	Kč/hod.	cena
Vypracování mapového podkladu, vč. aktuální katastrální mapy (aktualizace katastrální mapy)	24	650	15 600 Kč
Zajištění geotechnického průzkumu (použije se stávající průzkum)			0 Kč
Zajištění pedologického průzkumu (aktualizace)			34 160 Kč
Zajištění dendrologického průzkumu (aktualizace)			29 000 Kč
Vypracování DÚR (zpracování dle novely vyhlášky 499/2006 Sb., platné od 1.1.2018 - podrobnější zpracování všech stavebních objektů)	700	650	455 000 Kč
Výkon IČ (zůstává původní částka, IČ před zastavením neprobíhala)			0 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>			<b>533 760 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>			<b>112 090 Kč</b>
<b>Cena díla celkem vč. DPH</b>			<b>645 850 Kč</b>

V Brně dne 13. 6. 2019



Ing. Vladimír Navrátil  
ředitel ateliéru projektových činností  
Dopravoprojekt Brno a.s.