

Dodatek č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) č.j. 87-2019-508101

uzavřené dne 21. 2. 2019

(dále jen „smlouva“)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,
ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA,
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, odborný rada,
Pobočka Děčín

Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 02, Děčín I

Tel.: +420 725 901 576, 721 451 254

E-mail: a.beranova1@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)


a

Zhotovitel: TIRAST s.r.o.

zastoupený: Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti


adresa: náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00

Praha 3 - Vinohrady

tel./fax: 

e-mail: 

ID DS: 5s8wjh

v technických záležitostech oprávněn jednat: 

tel./fax: 

e-mail: 

bankovní spojení: CSOB

číslo účtu: 260808487/0300

IČO: 02072530

DIČ: CZ 02072530



Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 215229.
(dále jen „zhotovitel“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě.

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce polní cesty HPC2 v k.ú. Arnoltice

Místo plnění veřejné zakázky: okres Děčín, Arnoltice

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

ČI.I Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem Dodatku č.3 ke smlouvě je snížení hodnoty původního závazku o nepodstatnou změnu při stavbě s názvem Rekonstrukce polní cesty HPC2 v k.ú. Arnoltice.
2. Důvodem této změny je skutečný rozsah provedených prací. V průběhu stavby nebylo nutné provést dopravně inženýrské opatření dle předpokladu, zároveň pro dokončení díla nebylo nutné zpracovat geometrický plán. Tyto položky jsou ze soupisu skutečně provedených prací vyňaty.
3. V souladu s Čl. XVII bodem 3 Smlouvy je o dohodnutých změnách uzavřen tento Dodatek ke Smlouvě v souladu se ZZVZ.

ČI.II Rozsah změny

- | | |
|---|--------------|
| 1. Méněpráce ve znění Dodatku č.3 bez DPH: | -16 000 Kč |
| Původní cena díla dle smlouvy bez DPH: | 5 460 000 Kč |
| Celková cena ve znění Dodatku č.1 a 2 bez DPH | 6 107 296 Kč |
| Celková cena ve znění Dodatku č. 3 bez DPH | 6 091 296 Kč |
-
- | | |
|---|---------------------|
| 2. Tímto Dodatkem se mění bod 4. Čl. III smlouvy takto: | |
| Celková cena za provedení díla po zaokrouhlení: | |
| bez DPH činí | 6 091 296 Kč |
| DPH 21% činí | 1 279 172 Kč |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | 7 370 468 Kč |
-
3. Z důvodu uvedeného v Čl. I odst. 2 tohoto Dodatku dochází rovněž ke změnám v přílohách Smlouvy o dílo č. 87-2019-508101, konkrétně v položkách VRN1 a VRN9. Tyto změny jsou obsahem přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.



Č.j. objednatele: 87-2019-508101/3
Č.j. zhotovitele:

2. Dodatek č. 3 ke smlouvě má 3 strany textu A4 a 3 strany Přílohy č.1 – Položkový rozpočet (rekapitulace stavby, rekapitulace objektů a soupis prací).
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 23. 7. 2019

V Praze dne 2. 8. 2019

.....

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Jan Jakubův
jednatel společnosti

Příloha č.1 – Položkový rozpočet (rekapitulace stavby, rekapitulace objektů a soupis prací)



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18072019

Stavba: Dodatek č.3 - méněpráce HPC2 v k.ú.Arnoltice

Místo: Arnoltice

Datum: 18.07.2019

Zadavatel:

IČ:

SPÚ Pobočka Děčín

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			-16 000,00
.....			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-16 000,00	-3 360,00
Cena s DPH	v CZK		-19 360,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
18072019	Dodatek č.3 - méněpráce HPC2 v k.ú.Arnoltice	-16 000,00	-3 360,00	-19 360,00

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

18072019 - Dodatek č.3 - méněpráce HPC2 v k.ú.Arnoltice

KSO:

Místo: Arnoltice

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 18.07.2019

Typ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-16 000,00000	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				-15 000,00000	
1	K	013203000	Geometrický plán dle skutečného provedení stavby	Kč	1,00000	-15 000,00000	-15 000,00000	
	D	VRN9	Ostatní náklady				-1 000,00000	
2	K	090001000	Ostatní náklady - dopravně inženýrská opatření	Kč	1,00000	-1 000,00000	-1 000,00000	CS ÚRS 2019 01