

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/1314/17

na zhotovení projektové dokumentace a obstarávání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE II/494: VRBĚTICE - SLAVIČÍN

Článek I. - Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

PK OSSENDORF s.r.o.

Sídlo: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Město
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954
IČ: 255 64 901
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Zakázka č.: 2017 320
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 15. 01. 2018 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/1314/17 na zhotovení projektové dokumentace a obstarávání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí, dne 11. 04. 2018 dodatek č. 1, dne 10. 10. 2018 dodatek č. 2 a dne 25. 03. 2019 dodatek č. 3 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 4 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčího plnění Smlouvy vlivem průtahů v územním řízení vedeném stavebním úřadem, jenž nejsou z objektivních důvodů na straně zhotovitele. Zhotovitel podal žádost o územní rozhodnutí dne 25. 10. 2018. Doposud nebylo územní řízení vydáno, jelikož stavební úřad řeší vypořádání připomínek k územnímu řízení a opakovaně ustanovuje další opatrovníky v rámci řízení. Námitku účastníka řízení a námitku na podjatost postoupil obecný stavební úřad Krajskému úřadu Zlínského kraje, proti jehož rozhodnutí se účastník řízení odvolal, čímž byly námitky postoupeny příslušnému nadřízenému orgánu, t. j. Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, odboru územně a stavebně správnímu, který o odvolání bude rozhodovat. Dořešení se předpokládá během roku 2019. V návaznosti na výše uvedené důvody dochází k úpravě termínů plnění jednotlivých závazků ze Smlouvy.

Článek III. – Změny smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, odstavec 1., bod b)** ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, předání 1 paré DÚR vč. dokladové části, 1x územní rozhodnutí s vyznačením NPM* **do 30. 7. 2020**
- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 4 připojují svoje podpisy.

**Ředitelství silnice Zlínského kraje,
Příspěvková organizace**

PK OSSENDORF s.r.o.

Dne: 25. 07. 2019

.....

.....