

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ MANDÁTNÍ

ze dne 30.03.2012

o provedení projektových a inženýrských prací a činností pro akci

„II/444 Mohelnice - křížení s železniční tratí“,

uzavřený dle § 536 a následujících paragrafů zákona č. 513/1991 Sb.
obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

O b j e d n a t e l : Olomoucký kraj

Se sídlem : Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ : 606 09 460

DIČ : CZ 606 09 460

Zastoupený : Ing. Jiřim Rozbořilem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických

Bankovní spojení :

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v í t e l : Dopravoprojekt Brno a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
785, dne 1. května 1992

Se sídlem : Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

IČ : 463 47 488

DIČ : CZ 46347488

Zastoupený : Ing. Alešem Trnečkou, řMBÁ, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických

Bankovní spojení :

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a
smlouvě mandátní č. 2012/01364/OIEP/DSM ze dne 30.03.2013

ČÁST A.

Dne 30.03.2012 uzavřel Olomoucký kraj se společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488, Smlouvu o dílo a smlouvu mandátní č. 2012/01364/OIEP/DSM na zpracování DÚR, která bude řešit přeložku silnice II/444 Mohelnice - Stavenice v celkové délce cca 1,4 km.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Před podpisem smlouvy starosta města Mohelnice přislíbil, že budou zahájeny práce na změně č. 2 územního plánu města, která bude uvažovat s přeložkou silnice II/444 Mohelnice – Stavenice nadjezdem nad železniční tratí ČD Praha – Olomouc (ve stávajícím územním plánu se uvažuje s podjezdem). Vzhledem k tomu, že město Mohelnice doposud nezahájilo práce na změně územního plánu, smluvní strany se v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na přerušení projekčních prací a zpracovávání dokumentace pro územní rozhodnutí.

Protože zhotovitelem byly v souladu se Smlouvou o dílo zpracovány a předány zeměměřičské podklady, podrobný inženýrskogeologický průzkum, korozní průzkum, pedologický průzkum a hydrogeologický průzkum, dohodly se smluvní strany na úpravě platebních podmínek tak, aby byly provedené práce uhrazeny.

Čl. IV. odst. 1. zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - a) termín předání mapového podkladu a GT průzkumu do 19.10.2012
 - b) termín předání DÚR a D průzkumu do 6 měsíců od schválení změny č. 2 ÚP města Mohelnice
 - c) termín zajištění pravomocného územního rozhodnutí do 5 měsíců od předání DÚR

Ostatní ujednání čl. IV zůstávají nezměněna.

Na základě novely zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty dochází ke změně sazby DPH. Čl. V. odst. 1. zní:

V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 26. 3. 2012 a činí:

cena za zajištění mapového podkladu	98 000,- Kč
DPH 20%	19 600,- Kč
celkem	117 600,- Kč
cena za zajištění geotechnického průzkumu	180 000,- Kč
DPH 20%	36 000,- Kč
celkem	216 000,- Kč
cena za zajištění pedologického průzkumu	59 000,- Kč
DPH 21%	12 390,- Kč
celkem	71 390,- Kč
cena za zajištění dendrologického průzkumu	54 000,- Kč
DPH 21%	11 340,- Kč
celkem	65 340,- Kč
cena za vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí	1 127 000,- Kč
DPH 21%	236 670,- Kč
celkem	1 363 670,- Kč
cena za výkon inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí	274 400,- Kč
DPH 21%	57 624,- Kč
celkem	332 024,- Kč
celkem změna ceny vlivem zvýšení sazby DPH	+15 144,- Kč
cena celkem bez DPH	1 792 400,- Kč
DPH 20%	55 600,- Kč
DPH 21%	318 024,- Kč
cena celkem včetně DPH	2 166 024,- Kč

(slovy: Dvamilionystošedesátšesttisícdevacetčtyři korun českých)

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. III této smlouvy. Podrobná kalkulace je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ujednání čl. V. zůstávají nezměněna.

Čl. VI. odst. 1. zní:

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
 - a) *první faktura* ve výši **333 600,- Kč** včetně DPH (278 000,- Kč bez DPH);
 - tj. 100 % ceny za zajištění mapového podkladu a 100 % ceny za zajištění geotechnického průzkumu;

byla zhotovitelem vystavena do 14 dnů po převzetí mapového podkladu a geotechnického průzkumu objednatelům;

b) *druhá faktura* ve výši **71 390,- Kč** včetně DPH (59 000,- Kč bez DPH);

tj. 100 % ceny za zajištění pedologického průzkumu;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1;

c) *třetí faktura* ve výši **1 156 276,- Kč** včetně DPH (955 600,- Kč bez DPH);

tj. 80 % ceny za vypracování DÚR, a 100 % ceny za zajištění dendrologického průzkumu;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po převzetí DÚR (včetně pedologického a dendrologického průzkumu) objednatelům.

d) *čtvrtá faktura* ve výši **604 758,- Kč** včetně DPH (499 800,- Kč bez DPH);

tj. 20 % ceny za vypracování DÚR a 100 % ceny za výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

Ostatní ujednání čl. VI. zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 29.03.2013 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2012, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 10 -04- 2013

V Brně dne: 10 -04- 2013

Za objednatel

Za zhotovitele

Ing. Jiří Rozbořil
hejtmán

Dopravoprojekt Brno a.s.
Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva