

**DODATEK č. 2**  
**SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

*(dále jen „Dodatek“)*

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** **Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,  
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný,  
vedoucí Pobočky Strakonice

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice  
Tel.: +420 727 966 733  
E-mail: e.schmidtmajerova@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **Reno Šumava a.s.**

zastoupený: Ing. Václavem Princem,  
předsedou představenstva  
Adresa: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

Tel./fax: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: camr8cv

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx  
Tel./fax: xxx  
E-mail: xxx  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 2642920/0300  
IČO: 60071346  
DIČ: CZ60071346

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1684.

(dále jen „**zhotovitel**“)

## **Čl. I Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18. 6. 2018 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Polní cesty Sedliště**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném dodatku č. 1.

## **Čl. II Předmět Dodatku**

1. V rozpočtu stavby je oceněná položka č. 19 – Prezentační cedule dotačního programu – dodání a montáž. Stavba byla realizovaná z VPS, a proto instalace prezentační cedule není nutná.

Celková cena díla se po započtení méněprací snižuje takto:

### **Původní znění Čl. III, bod 4. Smlouvy:**

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	5 911 408 Kč
DPH 21 % činí	1 241 396 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	7 152 804 Kč

### **Nové znění Čl. III, bod 4. Smlouvy:**

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	5 901 408 Kč
DPH 21 % činí	1 239 296 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	7 140 704 Kč

## **Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Za objednatele:**

05.08.2019

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

**Za zhotovitele:**

04.08.2019

.....  
**Ing. Václav Princ**  
předseda představenstva  
Reno Šumava a.s.

V technických záležitostech:

05.08.2019

.....  
**Ing. Richard Valný**  
vedoucí Pobočky Strakonice

Za správnost:

31.07.2019

.....  
**Ing. Nikola Navrátilová**  
KPÚ pro Jihočeský kraj