

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 28. 6. 2016

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice
Skuherského 1274/3, 370 04 České Budějovice

Zastoupený Bc. Janem Šindelářem, ředitelem školy
IČ : 00582158
DIČ: CZ00582158

Zhotovitel: Binter spol. s r.o.
Husova 4, 370 01 České Budějovice

Zastoupený: Arnošt Binter, jednatel
IČ: 25187627
DIČ: CZ25187627

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.6.2016 na zakázku „**Stavební opravy ve školním objektu Senovážné**“ z důvodu změny provedení prací nad rámec zadání (vícepráce) a vyloučení některých dodávek (méněpráce) z předmětu plnění takto:

Do článku I. Předmět plnění se doplňuje :

Předmět plnění Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č.1 rozšiřuje nebo omezuje o práce, které jsou obsaženy ve změnovém listu č.1 a tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.1.

Do článku III. Cena se doplňuje:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy o dílo	762 404,50 Kč bez DPH
Odečet za neprovedené práce	- 20 507,00 Kč bez DPH
Přípočet za provedené vícepráce	72 512,00 Kč bez DPH

Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 celkem bez DPH	814 409,50 Kč
DPH 21%	171 026,00 Kč
Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 celkem vč. DPH	985 435,50 Kč


Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne 29. 7. 2016


Objednatel:

Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola automobilní a technická
Skuherského 1274/ 3 (5)
370 04 České Budějovice
IČ 005 82 158; DIČ CZ00582158.....
Bc. Jan Šindelář, ředitel školy



Přílohy:
Změnový list č.1

Zhotovitel:



.....
Binter Arnošt, jednatel

BINTER spol. s r.o.
STAVEBNÍ FIRMA
Husova 4, České Budějovice
IČ: 251 87 627, DIČ: CZ25187627

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	1
---------------------------	----------

název	VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Č.Budějovice , Skuherského 3
--------------	---

název stavby:	„Stavební opravy ve školním objektu Senovážné“
----------------------	---

SoD:	ze dne 28.6.2016
-------------	-------------------------



objednatel	zhotovitel
VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Č.Budějovice, Skuherského 1274/3	Binter spol. s r. o. Husova 4, 370 01 České Budějovice
IČ: 00582158 DIČ: CZ00582158	IČ:25187627 DIČ:CZ25187627

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Cena za zhotovení díla dle Smlouvy o dílo				762 404,50 Kč
	Odečet za neprovedené práce				
	Oškrabání, penetrace, vyrovnání tmelem, štukování 14,1m2, uč.č.4	1			-8 263,00 Kč
	Demontáž stávající PVC krytiny šatna uklízečky				-1 339,00 Kč
	Vybourání stávajícího obkladu uč.č.4				-108,00 Kč
	Provedení vyrovnávky podkladu pro nový obklad -stěrka uč.č.4				-370,00 Kč
	Dodávka a montáž obkladu lep. Flex uč.č.4				-1 582,00 Kč
	Demontáž stávajícího umyvadla a baterie uč.č.4				-449,00 Kč
	Montáž umyvadla a baterie uč.č.4				-996,00 Kč
	Vyrovnání zdí MVC pro nový obklad do výšky 2m WC ženy				-7 400,00 Kč
	Přípočet za provedené vícepráce				
	Dodávka a montáž obkladů a dlažeb, šatny uklízečky	1			28 614,00 Kč
	Příplatek za dodávku PVC krytiny dle výběru (čtverce), uč. 4	1			9 420,00 Kč
	Provedení vyrovnávky pod PVC, uč. 4	1			20 724,00 Kč
	Provedení izolace trubek v učebně Miralon35/6, uč.15	1			3 780,00 Kč
	Provedení izolace trubek v učebně Miralon28/6, uč. 15	1			1 696,00 Kč
	Provedení nového soklu v učebně, uč. 15	1			3 915,00 Kč
	Nanošení stolů uč.č.4	1			2 000,00 Kč
	Výměna FAB	1			1 039,00 Kč
	Dodávka a montáž prahů + úpravy dveří WC ženy	1			1 324,00 Kč
	CENA CELKEM bez DPH				814 409,50 Kč
	DPH 21 %				171 026,00 Kč
	CENA CELKEM vč. DPH				985 435,50 Kč

POPIS:	<i>Na základě požadavku investora - veškeré vícepráce jsou provedeny na základě vzájemné dohody zhotovitel-objednatel. Nutnost víceprací vznikla v průběhu realizace sjednaných prací (starý objekt) a byly předem prokonzultovány a objednatelem schváleny. Méněpráce rovněž vyplynuly z momentálního zjištění při realizaci, tj. odkonzultované neprovedení některých naprojektovaných prací viz položky.</i>
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

		1	
	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele	Bc. Jan Šindelář, ředitel školy	29.7.2016	
za zhotovitele	Binter Arnošt-jednatel	29.7.2016	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo

poznámka	
-----------------	--

BINTER spol. s r.o.
STAVEBNÍ FIRMA
Husova 4, České Budějovice
IČ: 251 87 627, DIČ: CZ25187627