

Číslo smlouvy ze strany objednatele: JS/0163/2018/OMS/2

Číslo smlouvy ze strany zhotovitele:

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. JS/0163/2018/OMS**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“) mezi:

**O b j e d n a t e l :** **Město Valašské Meziříčí**  
zastoupený: Bc. Robertem Stržínkem, starostou  
se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 00 304 387  
DIČ: CZ00304387  
bankovní spojení:  
č.účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických: Ing. Pavel Vanduch

dále jen „objednatel“

**Z h o t o v i t e l :** **Reprinsta s.r.o.**  
zastoupený: Ing. Petr Vašíček, jednatel  
se sídlem: Na Mlynářce 128/6, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 28623517  
DIČ: CZ 28623517  
bank.spojení:  
č.účtu:  
zapsaný: u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 35342  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických: Ing. Petr Vašíček

dále jen „zhotovitel“

### **I. Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 29. 5. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na akci „MŠ Podlesí Valašské Meziříčí – Zateplení objektu – Projektová dokumentace“. Následně byl dne 5. 11. 2018 uzavřen „Dodatek č. 1“ k výše uvedené smlouvě.

V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze smlouvy ve smyslu Směrnice IV.2 pro zadávání veřejných zakázek města Valašské Meziříčí. Úprava závazku ze smlouvy spočívá pouze ve změně dílčích termínů plnění, takže se nemění celková povaha veřejné zakázky.

Důvodem pro uzavření „Dodatku č. 2“ je skutečnost, že v průběhu zpracovávání PD bylo ze strany účastníků řízení vneseno množství dodatečných požadavků, které bylo potřeba zpracovat do této PD. Tyto dodatečné požadavky mají vliv na termín pro **zajištění inženýrské činnosti** a následně i termín pro **zpracování dokumentace pro provádění stavby**.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se na základě uvedených skutečností dohodly na změně výše uvedené smlouvy v následujícím rozsahu:

Čl. V. odst. 1. se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:  
Zahájení díla: ihned po podpisu smlouvy*

<i>Zpracování pasportu, studie</i>	<i>Do 2. 7. 2018</i>
<i>Zpracování dokumentace pro stavební povolení</i>	<i>Do 14. 12. 2018</i>
<i>Inženýrská činnost včetně vydání SP</i>	<i>Do 30. 8. 2019</i>
<i>Zpracování dokumentace pro provádění stavby, rozpočet a výkaz výměr pro výběr zhotovitele</i>	<i>Do 30. 9. 2019</i>

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 29. 5. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2019 se nemění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Objednatel prohlašuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření (§ 41 citovaného zákona).
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 16. 7. 2019, pod číslem usnesení R 20/36.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že mu rozumí. Dále prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že není uzavírán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Valašském Meziříčí dne: 24.7.2019

Ve Valašském Meziříčí dne: 5.8.2019

Objednatel: .....  
Bc. Robert Stržínek, starosta

Zhotovitel: .....  
Ing. Petr Vašíček, jednatel