

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, č. sml. objednatele: E618-S-5040/2018, č. sml. zhotovitele: SML-P-2018-019  
ISPROFIN: 327 320 3000/521 353 0015, uzavřené dne 10.1.2019, (dále jen „Smlouva“) mezi:

### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

#### Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [REDACTED]

#### Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

### 1.2. Zhotovitel:

**PROJEKT servis spol. s r.o.**

se sídlem U Elektry 830/2b, Praha 9, PSČ 198 00

IČO: 49823141; DIČ: CZ49823141

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31889

Zastoupená: Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem

#### Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

#### Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

U Elektry 830/2b, Praha 9, PSČ 19800

(dále jen „zhotovitel“)

na zpracování Dokumentace pro územní řízení a hodnocení ekonomické efektivity

**„Výstavba zastávky Zeměchy“**

## PREAMBULE

Na základě odevzdané 1. dílčí etapy dle Smlouvy, č. objednatele E618-S-5040/2018 a č. zhotovitele SML-P-2018-019, ve které byly zpracovány průzkumné práce, doprovodná dokumentace, zjednodušený dopravní model a prvotní návrh ekonomického hodnocení, smluvní strany vyvolaly jednání o dalším postupu při zpracování této zakázky.

Jelikož prvotní návrh ekonomického hodnocení, do kterého zhotovitel uvedl data ze zjednodušeného dopravního modelu, vypovídá o jasné neefektivnosti této stavby, dohodli se objednatel a zhotovitel na změně rozsahu zadání zakázky. Objednatel vyhodnotil, že není ekonomické, aby zhotovitel vypracovával kompletní dokumentaci pro územní řízení a objednatel za ni zaplatil plnou částku. Nicméně objednatel jako doklad k tomu, že je stavba neefektivní, potřebuje dopracované ekonomické hodnocení vč. přepravní prognózy v celém rozsahu dle ZTP.

Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla následovně:

Zhotovitel nebude zpracovávat kompletní DUR, ale ve druhém dílčím termínu předá k připomínkám pouze ekonomické hodnocení a souhrnný rozpočet. Fakturovat bude zhotovitel položky 4, 5 a částečně položku 6 z rozpisu díla dle Smlouvy. Celkem tedy 32 000 + 16 000 + 60 000 = 108 000,- Kč bez DPH.

Ve třetí dílčí etapě plnění bude zhotovitel odevzdávat čistopis ekonomického hodnocení, přepravní prognózu a souhrnný rozpočet. Fakturovat bude zhotovitel část položek 7,8,9 a 10. Celkem částku: 32 000,- Kč bez DPH.

Čtvrtý dílčí termín nebude realizován z důvodu ekonomické neefektivity projektu.

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-5040/2018, č. sml. zhotovitele: SML-P-2018-019, takto:

### a) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text článku 4., odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

| <b><u>Dílo</u></b>             | <b><u>Termín plnění</u></b><br>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla) | <b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>                                     | <b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b> |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Datum zahájení prací           | po nabytí účinnosti SOD                                                           | -                                                                                          | -                                            |
| 1. Dílčí etapa                 | do 3 měsíců po nabytí účinnosti SOD                                               | Doprovodná dokumentace včetně zjednodušeného dopravního modelu s EH a investičních nákladů | Předávací protokol pro část díla             |
| 2. Dílčí etapa                 | do 6 měsíců po nabytí účinnosti SOD                                               | EH a SR k připomínkám                                                                      | Předávací protokol pro část díla             |
| 3. Dílčí etapa a ukončení díla | do 8 měsíců po nabytí účinnosti SOD                                               | Čistopis EH, SR a přepravní prognózy                                                       | Předávací protokol pro část díla.            |

**b) Článek 5 - Cena za provedení díla**

- ruší se stávající text článku 5., odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| a) Celková cena díla bez DPH .....   | 525 000,- Kč |
| b) DPH (základní sazba) .....        | 110 250,- Kč |
| c) Celková cena díla včetně DPH..... | 635 250,- Kč |

**Cena méněprací dle dodatku č.1 k SoD:**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| a) Celková cena díla bez DPH ..... | 272 000,- Kč |
|------------------------------------|--------------|

**Cena za řádně zhotovené dílo dle dodatku č.1 činí:**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| a) Celková cena díla bez DPH .....   | 253 000,- Kč |
| b) DPH (základní sazba) .....        | 53 130,- Kč  |
| c) Celková cena díla včetně DPH..... | 306 130,- Kč |

**c) Článek 6 - Platební podmínky**

- ruší se stávající text článku 6. odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**6.2.** V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 1 až č.3 maximálně však **30%** ceny díla odst. 5.2. smlouvy. Fakturu v celkové výši **113 000,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 4 až č. 6 odst. 5.2. smlouvy. Fakturu v celkové výši **108 000,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění**, fakturace ceny dle položek č. 7 až č.10 odst. 5.2. smlouvy. Fakturu v celkové výši **32 000,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-5040/2018, č. sml. zhotovitele: SML-P-2018-019, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze dne 05 -08- 2019

Za zhotovitele:

V Praze dne - 4 -07- 2019

.....  
Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel  
Stavební správa západ

.....  
Ing. Martin Koudelka  
jednatel  
PROJEKT servis spol. s r.o.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 355296

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 8142ad40-f143-427d-9416-abc0223f7e3d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.08.2019 13:03:52



2592f8f1-5407-418b-bd88-19d4503b701c