

Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 23.04.2019 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 325/OÚR/19) na provedení stavby číslo 13036 - „Sportovně – rekreační areál v Dolních Datyních - střecha“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy bourání atiky a neprovedení atiky nové, dodávka a montáž nového žebříku na střechu, a to dle položkových rozpočtů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 2

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce tj. navýšení poplatku za uložení stavebního odpadu na skládce s oleji nebo ropnými látkami, mechanické přikotvení spádových klínů tepelné izolace kotvicími šrouby, dodávka nového podokapního žlabu, výměna i vertikální části hromosvodu nad rámec projektové dokumentace, vyfrézování a vyvločkování stávajícího komínu včetně nutného navýšení komínového nástavce, potřebných zednických úprav a revizní zprávy, a to vše v rozsahu dle položkových rozpočtů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. VZ/129/OÚR/19 – „Sportovně – rekreační areál v Dolních Datyních - střecha“ a rozhodnutí vedoucího odboru územního rozvoje a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD	575 855,00 Kč	120 930,00 Kč	696 785,00 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č.1	90 785,34 Kč	19064,92 Kč	109 850,26 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	- 29 382,37 Kč	- 6170,30 Kč	- 35 552,67 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	637 257,97 Kč	133 824,62 Kč	771 082,59 Kč

Část D Závěrečné ujednání

1. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodl vedoucí odboru územního rozvoje.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy Dodatku č. 1, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Položkový rozpočet prací

Havířov 30.07.2019

30.07.2019

za objednatele:

za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....
XXXXX
vedoucí odboru územního rozvoje

.....
XXXXX
jednatel společnosti

Za správnost:
Havířov dne:

Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic, OÚR
05.08.2019