

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace</b>
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen :	– ředitel SSMSK
IČO :	00095711
DIČ :	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>STAVIASTAV s.r.o.</b>
	Vaňkova 454/12, 724 00 Ostrava – Stará Bělá
Zastoupen :	– jednatel společnosti
IČO :	27790479
DIČ :	CZ27790479
Zapsán v obch. rejstříku :	Vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29766
Bankovní spojení :	
Pověřen k jednání ve věcech smluvních :	
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	

## II.

1. Při provádění stavby Silnice III/04810 – rekonstrukce mostu ev.č. 04810-4 přes řeku Odru za obcí Jeseník nad Odrou definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 002/OI-Mo/18-Za ze dne 6.4.2018 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 24.5.2019.

## III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:
  1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 138 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:
  1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>Základ daně / DPH základní sazba 21%</b>
<b>Původní cena bez DPH</b>	6 495 404,86
<b>vícepráce dle dodatku č. 1</b>	408 575,23
<b>méněpráce dle dodatku č. 1</b>	9 943,00
<b>Nová cena bez DPH</b>	6 894 037,09
<b>DPH</b>	1 447 747,79
<b>Nová cena vč. DPH</b>	<b>8 341 784,87</b>

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

#### IV.


1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přežkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 31 -07- 2019

V Ostravě dne

ředitel organizace



za zhotovitele

jednatel společnosti

