



KUJCP01867CK

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/045/16/1

číslo smlouvy zhotovitele: 01/JP/2016/1

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**Most ev. č. 170-005 a 170-004 Nihošovice**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČO: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:

Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn:

Ing. Petr Nezval
se sídlem: U Klikovky 6 150 00 Praha 5
jednající: Ing. Petr Nezval
IČO:

Osoba vykonávající technický dozor a funkci koordinátora BOZP na stavbě:

Technický dozor: Ing. Petr Nezval tel. 602 377 595
Koordinátor BOZP: Ing. Petr Nezval

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.s.
se sídlem: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
IČO: 26374919
DIČ: CZ26374919
Bankovní spojení: Raiffeisenbank č.ú. 1083005097/5500
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 58610
Zastoupená: Josefem Krýslem a Nicolaiem Fallem, jednateli komplementáře

Odpovědný geodet: Ing. Petr Vavřík

tel. č. 725 782 387

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Juraj Nosko

tel. č. 724 161 325

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Peter Uhrín

tel. č. 606 624 994

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Rudolf Lang
(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

tel. č. 724 342 599

Uzavírají dodatek č.1, kterou se mění Článek IV odst. 1 smlouvy o dílo (cena za dílo) takto:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. IV. smlouvy:

Původní znění:

celkem bez DPH	12 450 000,- Kč
DPH 21 %	2 614 500,- Kč
Celkem včetně DPH	15 064 500,- Kč

Nové znění:

Celkem změnový list č. 1.....	70 208,-66 Kč bez DPH
Celkem bez DPH	12 520 208,- 66 Kč
DPH 21 %.....	2 629 243,82 Kč
Cena celek včetně DPH 21%.....	15 149 452,48

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihočeského kraje dne 1. 12. 2016 usnesením č. 66/2016/RK-2.

V Českých Budějovicích dne


za objednatele:

12 -12- 2016


V Praze dne 6.12.2016

za zhotovitele:

.....
Mgr. Jiří Zimora
hejtman Jihočeského kraje





.....
~~Josef Krýsl~~
jednatel komplementáře



.....
Nicolai Alexander Fall
jednatel komplementáře

BÖGL a KRÝSL, k.s. ©
Rencirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
IČO: 26374919, DIČ: CZ26374919

Stavba:	Most ev.č. 170-005 a ev.č. 170-004 Nihošovice	č. smlouvy objednatele:	SDL/OREG/045/16
Úsek:		č. smlouvy zhotovitele:	01/JP/2016/I
Investor (objednatel) stavby:			
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice			
TDS:	Ing. Petr Nezval U Klikovky 6, 150 00 Praha 5		
Projektant:	Ing. Daniela Škubalová U Bachmače 1644/29, 301 00, Plzeň		
Zhotovitel:	Bögl a Krýsl k.s. Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5		
Předmět změny:	Rozdílový rozpočet zpracovaný Ing. Danielou Škubalovou mezi zadávací dokumentací ve stupni PDPS a dokumentací ve stupni RDS		
Dotčené místo:	Nihošovice - most ev.č. 170-005 a ev.č. 170-004 a		
Odkaz na výkresy:	Projektová dokumentace ve stupni RDS zpracovaná Ing. Danielou Škubalovou		
Odkaz na soupis prací:	Rozdílový rozpočet zpracovaný Ing. Danielou Škubalovou		
Odkaz na jinou část smlouvy:			
Návrh ocenění:			
	Vícepráce.....	650 997,44 Kč bez DPH 21 %	
	méněpráce.....	-580 788,78,-Kč bez DPH 21%	
	Celkem bez DPH	70 208,66 Kč bez DPH	
	DPH 21%.....	14 743,82 Kč bez DPH	
	Celkem včetně DPH 21 %	84 952,48 Kč	
	Viz. Přiložený rozdílový rozpočet a kalkulace		
Zdůvodnění:	Rozdílový rozpočet je zpracován na základě provedených změn oproti zadávací dokumentaci. Tyto změny vznikly upřesněním jednotlivých konstrukcí a skutečností přímo na stavbě. Stavební práce, které nebyly v době zpracovávání projektové dokumentace známé a na stavbě se objevily až po odkrytí původních konstrukcí (úprava kanalizace, úprava množství zemních prací oproti projektové dokumentaci, betonových základů v těsné blízkosti obytného domu.		
	BÖGL a KRÝSL, k.s. Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha ČO: 26374919, DIČ: CZ26374919		
Podpis navrhovatele:	Datum:	14. 11. 2016
Vyjádření:	TDS: <i>ING PETR NEZVAL</i>	datum:	<i>14.11.16</i> podpis: 
	Projektant: <i>ING. DANIELA ŠKUBALOVÁ</i>	datum:	<i>14.11.2016</i> podpis: 
Investor :		datum: podpis:



Změnový list č.1 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Most ev.č. 170-005 a ev.č. 170-004 Nihošovice		Registrační číslo projektu:									
Číslo a název objektu:											
poř. číslo poz.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	mírné jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ mtr. jednotka Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
SO-101 Kominikace											
1.	30.5.2016		014102 - POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	2388,3	2330,74	-57,51	64,75 Kč	154 639,38 Kč	150 915,61 Kč	-3 723,77 Kč
2.	30.5.2016		132937 - HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 4, ODVOZ DO 16KM	m3	228,75	198,8	-31,95	1 156,25 Kč	264 492,19 Kč	227 550,00 Kč	-36 942,19 Kč
3.	30.5.2016		764574 - ODPAD TROUBY Z PLAST HMOT DN DO 150MM	m	130	8,7	-121,3	277,5	36 075,00 Kč	2 414,25 Kč	-33 660,75 Kč
4.	30.5.2016		87444 - PÓTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	m	0	40	40	662	0,00 Kč	26 480,00 Kč	26 480,00 Kč
5.	30.5.2016		87445 - PÓTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	m	0	60	60	1010	0,00 Kč	60 600,00 Kč	60 600,00 Kč
SO-102 Chodníky											
6.	30.5.2016		014102 - POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	101,07	106,47	5,4	64,75	6 544,28 Kč	6 893,93 Kč	349,65 Kč
7.	30.5.2016		123937 - ODKOP PRO ŠPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 16KM	m3	56,15	59,15	3	702,08	39 421,79 Kč	41 528,03 Kč	2 106,24 Kč
8.	30.5.2016		17150 - uložení sypaniny do násypů	m3	0	3	3	366,3	0,00 Kč	1 098,90 Kč	1 098,90 Kč
9.	30.5.2016		582611 - KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ŽANKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	119	103,5	-15,5	402,38	47 883,22 Kč	41 646,33 Kč	-6 236,89 Kč
10.	30.5.2016		58261A - KRYTY Z BETON DLÁŽDIC BAREV PRO NEVIDOMÉ TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	11	9,8	-1,2	596,63	6 562,93 Kč	5 846,97 Kč	-715,96 Kč
11.	30.5.2016		32711 - PALISÁDY do betonu	m3	0	0,153	0,153	6040	0,00 Kč	924,12 Kč	924,12 Kč
SO-201 Most											
12.	23.5.2016		131937 - HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TR 4 ODVOZ DO 16KM	m3	757,8	917,9	160,1	151,7	114 958,26 Kč	139 245,43 Kč	24 287,17 Kč
13.	23.5.2016		17150 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ	m3	40	200,1	160,1	386,3	14 652,00 Kč	73 296,63 Kč	58 644,63 Kč
14.	30.5.2016		272324 - ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 XA1	m3	78,83	71,8	-7,03	2469,75	194 690,39 Kč	177 328,05 Kč	-17 362,34 Kč
15.	30.5.2016		272365 - VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI B500B	t	3	0	-3	17189,28	51 587,84 Kč	0,00 Kč	-51 587,84 Kč
16.	30.5.2016		272366 - VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTI	t	5	0	-5	17189,28	85 946,40 Kč	0,00 Kč	-85 946,40 Kč
17.	30.5.2016		333325 - MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVEHO BETONU DO C30/37 (B37) XF3	m3	166,46	150,3	-16,16	3262,48	543 072,42 Kč	490 350,74 Kč	-52 721,68 Kč
18.	30.5.2016		333365 - VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI B500 B	t	20,1	18,76	-1,34	17149,5	344 704,95 Kč	321 724,62 Kč	-22 980,33 Kč
19.	30.5.2016		333366 - VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI B500 B	t	7	2,207	-4,793	16508,48	115 559,36 Kč	36 434,22 Kč	-79 125,14 Kč
20.	30.5.2016		421366 - VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTI	t	0,9	0	-0,9	16615,78	14 954,20 Kč	0,00 Kč	-14 954,20 Kč
21.	11.7.2016		22894 - ZAPOROVÉ PAŽENÍ DOČASNÉ, HEB 200	t	0	4	4	23100	0,00 Kč	92 400,00 Kč	92 400,00 Kč
22.	11.7.2016		22895 - VÝDREVA ZAPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	m3	0	5	5	4660	0,00 Kč	23 300,00 Kč	23 300,00 Kč
23.	30.5.2016		311212 - ZDI A STĚNY Z KAMENE - včetně spárování	m3	0	24,5	24,5	5447	0,00 Kč	133 451,50 Kč	133 451,50 Kč
24.	26.9.2016		875A51 - LITÝ ASFALT MA I (SILNICE) 8 TL 40MM	m2	121,5	0	-121,5	444	53 946,00 Kč	0,00 Kč	-53 946,00 Kč
25.	26.9.2016		574231 - ASFALTOVÝ BETON ACO 11*, 11S tl 40 mm - ruční pokládka	m2	0	121,5	121,5	434,74	0,00 Kč	52 820,91 Kč	52 820,91 Kč
SO-202 Propust											
26.	30.5.2016		272314 - ZÁKLADY Z PRÓSTĚHO BETONU DO C25/30 XA1	m3	31,14	42,1	10,96	2133,98	66 452,14 Kč	89 840,56 Kč	23 388,42 Kč
27.	30.5.2016		272324 - ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 XA1	m3	44	47,15	3,15	2469,75	108 659,00 Kč	116 448,71 Kč	7 779,71 Kč
28.	30.5.2016		272365 - VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI B500B	t	0,5	2,21	1,71	19841,25	9 920,63 Kč	43 849,16 Kč	33 928,54 Kč
29.	30.5.2016		272366 - VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTI	t	1,2	0	-1,2	17806,25	21 367,50 Kč	0,00 Kč	-21 367,50 Kč
30.	30.5.2016		317325 - RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 XF4 včetně kotvení	m3	10,5	18,39	7,89	5795,13	60 848,87 Kč	106 572,44 Kč	45 723,58 Kč
31.	30.5.2016		317365 - VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI B500B	t	1,8	2,31	0,51	18114,28	32 805,70 Kč	41 843,99 Kč	9 238,29 Kč
32.	30.5.2016		317396 - VÝZTUŽ RÍMS Z KARI-SÍTI	t	0,3	0,05	-0,25	16779,5	5 033,85 Kč	838,98 Kč	-4 194,88 Kč
33.	30.5.2016		327325 - ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVEHO BETONU DO C30/37 XF3	m3	55	38,2	-16,8	3304,1	181 725,50 Kč	126 216,62 Kč	-55 508,88 Kč
34.	30.5.2016		327365 - VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI B500B	t	1	2,66	1,66	18176,25	18 176,25 Kč	48 348,83 Kč	30 172,58 Kč
35.	30.5.2016		327366 - VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI	t	2	1,3	-0,7	16779,5	33 559,00 Kč	21 813,35 Kč	-11 745,65 Kč
36.	30.5.2016		421325 - MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	m3	5,4	0	-5,4	4568,73	24 860,34 Kč	0,00 Kč	-24 860,34 Kč
37.	30.5.2016		421365 - VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI B500B	t	0,2	0	-0,2	17140,25	3 428,05 Kč	0,00 Kč	-3 428,05 Kč
38.	30.5.2016		421366 - VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTI	t	2,2	2,5	0,3	17140,25	37 708,55 Kč	42 850,63 Kč	5 142,08 Kč
39.	9.5.2016		132937 - HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 16KM	m3	0	11	11	1156,25	0,00 Kč	12 718,75 Kč	12 718,75 Kč
40.	9.5.2016		17180 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	0	11	11	503,2	0,00 Kč	5 535,20 Kč	5 535,20 Kč
41.	8.5.2016		122937 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY TR. III, ODVOZ DO 16KM	m3	0	2,1	2,1	432	0,00 Kč	907,20 Kč	907,20 Kč
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											70 288,66 Kč

Zhotovitel/dodavatel:
 jméno: [redacted] podpis: [redacted] datum: 14.11.2016
 Ing. Petr Valtmán

Schválí:
 interýr stavby/TDI [redacted] datum: 14.11.16
 Ing. Petr Nezval

projektant/AD [redacted] podpis: [redacted] datum: 14.11.2016
 Ing. Daniela Štubalová

zadavatel/objednatel [redacted] datum: 14.11.2016
 Mgr. Martin Ujhelyi

Hlavní finanční manažer OKPOKČ: [redacted] podpis: [redacted] datum:
 Schválí: [redacted] podpis: [redacted] datum: