

Ev. číslo smlouvy objednatele
poř. č.:

Ev. číslo smlouvy zhotovitele
poř. č.:

Dodatek č. 5

ke

Smlouvě o dílo (poř.č. objednatele 4151/2017)
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Hasičská zbrojnice Radotín

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 16
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	██
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	██
Tel., e-mail:	██
Technický dozor investora:	
Tel., e-mail:	
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	██
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598
Zhotovitel:	CETUS PLUS, a.s.
se sídlem:	Plzeňská 181/183 ,150 00 Praha 5
zapsaná v	obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze , oddíl B, číslo vložky 6931
Zastoupení ve věcech smluvních:	██████████ statutární ředitel
Tel., e-mail:	██
Zastoupení ve věcech technických:	██
Tel., e-mail:	██
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	██
IČO:	26419823
DIČ:	CZ26419823

uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.

Článek II. Předmět plnění a účel dodatku č.5

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č.5 jsou uznané náklady Zhotovitele spojené s prodloužením stavby do 30.4.2019 a posunutí termínu předání stavby včetně veškerých dokumentů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu do 15. srpna 2019.

**Článek III.
Změna rozsahu předmětu díla**

- 3.1. Rozsah stavebních prací se dle Smlouvy o dílo a předchozích Dodatků tímto Dodatkem č. 5 doplňuje o práce a dodávky (tzv. vícepráce) a snižuje o práce a dodávky (tzv. méněpráce), které jsou blíže specifikovány v příloze k Dodatku č. 5
- 3,2. Hodnota víceprací je sjednána ve výši 180 448,70 Kč bez DPH, tj. 218 342,93 Kč s DPH. Hodnota méněprací je sjednána ve výši 130, 64 Kč bez DPH, tj. 158,07 Kč s DPH.

**Článek IV.
Změna cena díla**

- 4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle Smlouvy a Dodatků č.1 až č.4 se mění dle Dodatku č. 5 a to :
- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Cena za Dodatek č. 5 bez DPH: | 180 318,06 Kč |
| DPH 21%: | 37 866,80 Kč |
| Cena za Dodatek č. 5 vč. DPH: | 218 184,86 Kč |
-
- | | |
|--|-------------------------|
| Cena za zhotovení díla dle Smlouvy a Dodatků č. 1 až č.5 bez DPH: | 29 865 394,28 Kč |
| DPH 21%: | 6 271 732,80 Kč |
| Cena za zhotovení díla dle Smlouvy a Dodatků č. 1 až č.5 vč. DPH: | 36 137 127,08 Kč |

**Článek V.
Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Tento Dodatek č.5 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran.
- 5.2. Změny a dodatky tohoto Dodatku č.5 platí pouze tehdy, jestliže jsou vyhotoveny písemně a podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
- 5.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.5 jsou následující přílohy:
Příloha k Dodatku č. 5 - Náklady Zhotovitele spojené s prodloužením stavby a Ostatní náklady.
- 5.4. Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že obsah tohoto Dodatku č.5 je výsledkem jejich vzájemného ujednání vedeného vážně, určitě, pro obě strany srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.
- 5.5. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 5.6. Tento Dodatek č.5 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

V Praze dne: 2. 8. 2019

V Praze dne: 2. 8. 2019

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele