

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na „**Rekonstrukci elektroinstalace na budově „A“,
MŠ Mílová 41“**“

uzavřené dne 13. 6. 2019 mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

I. Smluvní strany

- Objednatel: **Mateřská škola Olomouc, Jílová 41, příspěvková organizace**
Jílová 300/41
779 00 Olomouc
IČ: 61989894, DIČ: CZ61989894
- Zhotovitel: **ELEKTRO-FLEXI s.r.o.**
U Kapličky 21
783 49 Olomouc
IČ: 28602340, DIČ: CZ28602340

Výše uvedená smlouva o dílo se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno:

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně čl. V. Cena díla v odst. 1 smlouvy o dílo.

III. Cena díla

Cena díla se v **článku V odst. 1** upravuje o vícepráce a méněpráce dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Nově se cena díla sjednává smluvními stranami následovně:

název	základ DPH	DPH 21%	cena celkem vč. DPH
Cena za dílo dle smlouvy vč. dodatku č.1	3 948 213,95 Kč	829 124,93 Kč	4 777 338,88 Kč
Vícepráce za dílo dle dodatku č. 2	99 706,82 Kč	20 938,43 Kč	120 645,25 Kč
Cena celkem za dílo vč. dodatku č. 2	4 047 920,77 Kč	850 063,36 Kč	4 897 984,13 Kč

IV. Závěrečná ujednání

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

V Olomouci dne 5.8.2019

V Lutíně dne 5.8.2019

.....
Jana Laštovicová, ředitelka
Mateřské školy Olomouc, Jílová 41

objednatel

.....
Petr Galda, jednatel
ELEKTRO-FLEXI, s.r.o.

zhotovitel