

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 951/2018  
Číslo smlouvy zhotovitele: 201802101/0319/18/VHSaDS

### Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], referent oddělení realizace investic  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:** **Společníci společnosti s názvem: „Společnost pro výstavbu DVT Andělice“**  
vzniklé na základě společenské smlouvy ze dne 5.3.2018, za které jedná na základě Plné moci ze dne 5.3.2018

Vedoucí společník a správce Společnosti:

**IMOS Brno, a.s.**

sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva  
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel závodu Brno - VHSaDS  
IČO: 25322257  
DIČ: CZ25322257  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2211  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Společník:

**POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**

sídlo: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800  
IČO: 25606468  
DIČ: CZ25606468  
zastoupený: Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí odštěpného závodu Plzeň  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4934  
(dále jen „zhotovitel“)

## I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 12. 6. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**DVT Andělice, ř. km 3,200 – 3,800 Pocinovice, rekonstrukce úpravy**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále též jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je posun termínu dokončení díla, jehož potřeba vznikla z důvodu zjištění mimořádných a nepředvídatelných překážek při provádění díla, které objednatel nemohl předvídat ani přes vynaložení náležité péče. Termín pro výstavbu je prodloužen z důvodu požadavku obce Pocinovice na zajištění stálé obslužnosti stávajících nemovitostí kolem toku Andělice po dobu výstavby kanalizace a vodovodu v obci Pocinovice v blízkosti vodního toku Andělice, a to zejména z důvodu přístupu složek integrovaného záchranného systému. Dalším důvodem prodloužení termínu dokončení díla je nutnost provádění dalších dodatečných prací při zajišťování stability výkopu k zajištění bezpečného provádění prací na úsecích toku bezprostředně sousedících se stávajícími nemovitostmi a místními komunikacemi. Změna rozsahu díla spojená se souvisejícími dodatečnými pracemi bude řešena samostatným dodatkem ke smlouvě o dílo.

## II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, odstavec 1. se mění následovně**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - a) zahájení prací:  
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
  - b) dokončení stavebních prací na díle:  
nejpozději **do 30.6.2020**.
  - c) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději **do 31.7.2020**.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne .....

V Brně dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
**Za IMOS Brno, a.s.**  
Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva

.....  
**Za POHL CZ, a.s., odštěpný závod Plzeň**  
IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci ze dne  
5.3.2018  
Za IMOS Brno, a.s.  
Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva