

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1268/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: PRP/01/010/18/O-5004

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], specialista oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Litostroj Engineering, a.s.**
sídlo: Čapkova 2357/5, 678 01 Blansko
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Vladimír Štěpán, předseda představenstva
oprávnění jednat o věcech smluvních: [redacted], ředitel Realizace projektů
[redacted], projektový manažer
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí konstruktér
[redacted], ředitel úseku montáže
IČO: 25305034
DIČ: CZ25305034
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2040
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 26. 6. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Slapy – rekonstrukce savky TG1**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále též jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku je změna názvu zhotovitele v hlavičce smlouvy o dílo, která odpovídá změně obchodní firmy v obchodním rejstříku provedené k 1. 1. 2019, a dále změna osoby oprávněné k podpisu smlouvy za zhotovitele.
4. Dále předmětem tohoto dodatku č. 2 je v souladu s čl. II. odst. 3. smlouvy o dílo prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací na díle vč. vyklizení savky a turbínové šachty a termínu k předání a převzetí dokončeného díla. Důvodem prodloužení termínu jsou v zadávací dokumentaci nepředpokládané práce spojené s generální opravou soustrojí TG1, jejímž zadavatelem je společnost ČEZ a.s., IČO 452 74 649 (dále jen „ČEZ“), které vyvolaly nutnost přerušit práce na rekonstrukci savky, tedy předmětu smlouvy o dílo. Při generální opravě rozhodl ČEZ o výměně zabetonovaného nosiče komory oběžného kola, kdy po dobu provádění těchto prací v turbínové šachtě musí být práce zajišťované ČEZ a práce zajišťované objednatelem pečlivě koordinovány, jelikož na sebe navazují a nelze je provádět souběžně. Dále je v posunu zohledněn i časový dopad rozdílného skutečného tvaru konstrukce pláště savky a navazujících dílů zjištěný až při bourání konstrukce (zakrytí šroubů dolní příruby mezipřírubou ze zabetonované strany a opracování dolní stávající příruby). Posun termínu zohledněný v tomto dodatku zohledňuje skutečnosti ke dni 31. 5. 2019.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Název Zhotovitele v hlavičce smlouvy o dílo a osoba oprávněná k podpisu smlouvy se mění tak, jak je uvedeno v hlavičce tohoto dodatku č. 2.

Článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, odstavec 1. se mění následovně

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací: 19. 11. 2018.
 - b) dokončení stavebních prací na díle vč. vyklizení savky a turbínové šachty: nejpozději do 16. 9. 2019.
 - c) předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 17. 10. 2019.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Blansku dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Vladimír Štěpán
předseda představenstva
Litostroj Engineering, a.s.