



TSKRP00A2CGT

# DODATEK č.1 Ke SMLouvĚ O DíLO

## na zhotovení díla "Cyklostezka Modřany – Zbraslav, č. akce 2950123"

číslo smlouvy objednatele: 3/14/2400/37

číslo smlouvy zhotovitele: 024 – 14 - 02

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb. – Občanského zákoníku mezi  
smluvními stranami:

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl.m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Roman Štěpánek, TIN

Ing. Věra Cabejšková, vedoucí oddělení 2400

Ivana Petříková

##### 2. Zhotovitel: **DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.**

(zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4

zaps. v obch. rejstříku u Městského soudu Praha pod reg.č. C18643

IČO: 48592722

DIČ: CZ48592722,

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pob. Modřany,

č. účtu: 69727339/0800

zastoupený: Ing. Jan Zrzavý, prokurista společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Zrzavý

- ve věcech technických: Ing. Jan Dürr

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. II. Předmět dodatku se smluvní strany níže  
uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“):

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1.

**Tento Dodatek upravuje oproti uzavřené Smlouvě o dílo změnu zástupců objednatele i zhotovitele následně:**

### **Objednatel:**

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

původní stav: Vladimír Fojtík

nový stav: Ivana Petříková

### **Zhotovitel:**

zastoupený :

původní stav: Ing. Miroslav Zrzavý, jednatel a ředitel společnosti

nový stav: Ing. Jan Zrzavý, prokurista společnosti

osoby zmocněné k jednání ve věcech smluvních:

původní stav: Ing. Miroslav Zrzavý

nový stav: Ing. Jan Zrzavý, prokurista společnosti

osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

původní stav: Ing. Miroslav Málek

nový stav: Ing. Jan Dürr

2.

### **Předmětem dodatku je změna doby plnění v souvislosti se změnou zadání**

vyvolaná tím, že majetkoprávní vztahy jsou zatíženy nedořešenými spory z minulosti, které zhotovitel nemohl při uzavírání Smlouvy o dílo předpokládat. Dodatek řeší posun termínů a oddělení územního a stavebního řízení.

### **V souladu s výše uvedeným se článek III. Doba plnění mění takto:**

Projednání návrhu a čistopis k podání žádosti o SP	do 8 týdnů od ÚR v p.m. za předpokladu uzavření smluv mezi TSK a SŽDC řešících majetkoprávní vztahy
--	---

Vyhotovení PD pro výběr zhotovitele DVZ	do 5 ti týdnů od výzvy
---	------------------------

3.

**Předmětem dodatku je změna ceny díla v souvislosti se změnou zadání**

vyvolaná tím, že majetkoprávní vztahy jsou zatíženy nedořešenými spory z minulosti, které zhotovitel nemohl při uzavírání Smlouvy o dílo předpokládat. Dodatek řeší změnu ceny díla z důvodu rozšíření inženýringu a oddělení územního a stavebního řízení.

**V souladu s výše uvedeným se článek IV. Cena díla mění tak, že celková cena za**

**zhotovení díla bez DPH činí: 543.800,- Kč + 40.000,- Kč /poplatky/**

DPH 21% z 543.800,- Kč = 114.198,- Kč

**Cena celkem včetně DPH : 657.998,- Kč + 40.000,- Kč /poplatky/ = 697.998,- Kč**

Poplatky ve výši 40.000,- bez DPH

Podrobná kalkulace ceny viz příloha č. 1

### **III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 – Podrobná kalkulace ceny

Příloha č. 2 Zápis z interního výrobního jednání stavby z 10.2.2015

Příloha č. 3 – Vyjádření projektanta ke stavu přípravy akce z 11.5.2015

V Praze dne 28-07-2015

.....  
**objednatel**

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Ing. Ladislav Pivec  
pověřený řízením organizace

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl. m. PRAHY  
Řásoňka 770/8, 110 15 PRAHA 1  
17

.....  
**zhotovitel**

DIPRO, spol. s r.o.

DIPRO, spol. s r.o.  
Modřanská 11/1387  
140 00 PRAHA 4  
1  
Ing. Jan Zrzavý  
prokurista společnosti