



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 7/2013
„Vybudování podatelny FÚ pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, Praha 1“






uzavřený podle § 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „obchodní zákoník“)
(dále též „dodatek č.1“)

Článek I.
Smluvní strany

Název: **Česká republika – Generální finanční ředitelství**
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČ: 72080043
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Tesařem, ředitelem Odboru správy majetku a investic
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: **BOMART spol. s.r.o.**
Sídlo: Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 – Michle
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 48981
IČ: 25091905
Jejíž jménem jedná: Ing. Martin Závodný - jednatel
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Email: 
Telefon: 

(dále jen „zhotovitel“)



Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku 5 – obchodní podmínky smlouvy o dílo „**Vybudování podatelny FÚ pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, Praha 1**“ ze dne 17.7.2013 (dále jen „smlouva“) uzavírají tento dodatek č.1, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 2, 4, 6 tohoto dodatku, a to následovně:

a) mění se článek 2 - Předmět smlouvy následovně:

Na základě požadavku objednatele se rozsah díla rozšiřuje o vícepráce, které nebyly součástí smlouvy o dílo a cenové nabídky.

Rozsah a specifikace víceprací:

Původně plánovaný rozsah rekonstrukce 1.NP byl změněn o vyprojektování nových rozvodů VZT a doplnění jednotek VZT.

b) mění se článek 6 – Termín plnění následovně:

Na základě požadavku objednatele a na základě žádosti zhotovitele dochází ke změně termínu provedení, a to následujícím způsobem:

- 1) Vyhotovení dokumentace pro stavební povolení - 23.10.2013
- 2) Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby - 15.2.2014
- 3) Zajištění stavebního povolení - 15.4.2014

c) mění se článek 4 - Cena díla a platební podmínky následovně:

Celková cena za dílo řádně zhotovené a předané podle smlouvy o dílo se navyšuje o cenu víceprací ve výši:

Projekt nových rozvodů a jednotek VZT 38 000,- Kč bez DPH

Celkem cena za projekční změny 38 000,- Kč bez DPH tj. 45 980,00 Kč vč. DPH.

Celková cena za vypracování díla nyní činí 376 000,00 bez DPH tj. 454 960,00 Kč vč.DPH. (slovy: čtyřístapadesátčtyřísticdevětsetšedesát korun českých).

Článek 10
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy o dílo ze dne 17.7.2013 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

V Praze dne: 23. 10. 2013



za objednatele

ČR – Generální finanční ředitelství
Ing. Zdeněk Tesař
ředitel Odboru správy majetku a investic

V Praze dne: 23. 10. 2013



BOMART spol. s r.o.
Ing. Martin Závodný
jednatel společnosti

