

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Domažlice – zateplení objektu klubovny Junák**“ ze dne
30.01.2019

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

Sídlo: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

IČ: 00253316

DIČ: CZ00253316

Zastoupené: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou

Kontaktní osoba: Bc. Michal Hájek, vedoucí odboru správy majetku

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

Číslo účtu: 104594982/0300

tel.: 379 719 111

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

REVIT projekt s. r. o.

Sídlo: Hlavní 777, 330 26 Tlučná

adresa pro doručování: *****

IČ: 29104530

DIČ: CZ29104530

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: *****

zástupce pověřený ve věcech technických: *****

e-mail: *****

Bankovní spojení: *****

Číslo účtu: *****

tel. č.: *****

(dále také jen „zhotovitel“)

tento

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 30.01.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „**Domažlice – zateplení objektu klubovny Junák**“ (dále též „Smlouva“).

II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu „soupis provedených prací - méněpráce“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 52.120,00 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 52.120 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

3. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu „soupis provedených prací - vícepráce“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 248.209,70 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce **248.209,70 Kč** bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a jejího dodatku č. 1 bude navýšena o 196.089,70 Kč bez DPH.**

III. Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán dle čl. VII. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací dle soupisu provedených prací vícepráce a méněpráce v souhrnné výši **196.089,70 Kč bez DPH**. Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona, přičemž jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet „soupis provedených prací - méněpráce“

Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet „soupis provedených prací - vícepráce“

V Domažlicích digitálně podepsal dne 24.07.2019
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, v.r.
starosta

V Plzni digitálně podepsal dne 22.07.2019
zhotovitel
REVIT projekt s.r.o.
*****, jednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále též jen „Zákon“), potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města Domažlice splněny veškeré Zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.01.2019 schválila rada města na svém 22. jednání konaném dne 09.07.2019 usnesením č. 889.

V Domažlicích digitálně podepsal
JUDr. Zdeněk Novák, v. r.
starosta

Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích digitálně podepsal Bc. Michal Hájek, v.r. (příkazce) dne 24.07.2019

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Alena Kučerová, v.r. (správce rozpočtu) dne 23.07.2019