

**DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 27/2018 uzavřené dne 20.03.2018 a Dodatku č. 1 ze dne 17.12.2018,  
v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace s názvem:

**„Hřiště Sady - napojení na technickou infrastrukturu“**

**Objednatel:** **Město Uherské Hradiště**  
**Sídlo:** Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
**IČ:** 00291471  
**DIČ:** CZ00291471  
**bankovní spojení:** 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště  
**zastoupený:** **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města  
**ve věcech technických:** Ing. Jakub Talák, odbor investic, tel. 572 525 279, 605 203 071,  
**e-mail:** jakub.talak@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** **HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.**  
**Sídlo:** 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek  
**zastoupení:** Ing. Marcelem Jenčem, členem představenstva a.s.  
 Ing. Lumírem Schmidtem, členem představenstva a.s.  
**Zapsaná:** v OR vedeném Krajským soudem v Ostrava, oddíl B, vložka 340  
**IČ:** 45193584  
**DIČ:** CZ45193584  
**bankovní spojení:** Československá obchodní banka, a.s.  
**č.ú.:** 309571813/0300  
**za Zhotovitele je**  
**oprávněn jednat:** Ing. Michal Ondroušek-vedoucí střediska Uh.Hradiště  
**tel. oprávněné osoby:** 572 552 116  
**e-mail:** mondrousek@hpfm.cz  
**mobilní číslo** 603 441 293

(dále jen zhotovitel)

**Článek I.**  
**Prohlášení stran**

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 20.03.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. 27/2018 (dále jen „smlouva“) a dne 16.7.2019 Dodatek č. 1, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Hřiště Sady - napojení na technickou infrastrukturu“.

**Článek II.  
Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ke změně termínu dochází z důvodu v průtahu v projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány.

1. Mění se článek 4.3. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace, odstavec 4.3.1.1. **Dokumentace pro územní řízení (DUR)** v následujícím rozsahu:

Dokumentace pro územní souhlas - územní řízení včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli **do 30.9.2019**.

2. Mění se článek 4.3. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace, odstavec 4.3.1.2. **Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ)** v rozsahu pro povolení stavby a v podrobnostech projektu pro provádění stavby (**DSP+DPS**) v následujícím rozsahu:

**PD pro povolení stavby pracovní paré** Dokumentace pro povolení stavby bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli **do 31.10.2019**, nejpozději však 3 týdny od nabytí účinnosti Územního rozhodnutí.

**Dokumentace pro povolení stavby** včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli **do 30.11.2019**.

**Kompletní DSJ/DSP** bude vyhotovena a předána Objednateli **do 31.1.2020**, nejpozději však 3 týdny od nabytí právní moci Stavebního povolení.

3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

**Článek III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016, ze dne 11.10.2016.

V Uherském Hradišti dne **31. 07. 2019**

Ve Frýdku-Místku dne 30.7.2019

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

Ing. Marcel Jenčo / Ing. Lumír Schmidt  
členové představenstva a.s.