

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 695/2019/OSM ze dne 01. 07. 2019 na dílo:
„MŠ, Vančurova 184, Slaný - oprava zpevněných ploch na zahradě“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	██████████, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	Stavby Komeda s.r.o.
Sídlo:	Chržín 25, Velvary 273 24
IČO:	05071500
DIČ:	CZ05071500
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	██████████, jednatel

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 15.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 183 719,- Kč

DPH v zákonné výši: 38 581,- Kč

Cena díla včetně DPH: 222 300,- Kč

Slovy: dvě stě dvacet osm tisíc tři sta padesát

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy.

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 3/2017 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 21. 6. 2017 pod usnesením č. 26/96/2017/RM.

Přílohy: Změnový list a rozpočet víceprací

Ve Slaném dne 5.8.2019

V Chržíně dne 5.8.2019

starosta města

jednatel