

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST: | číslo 1/2019 | ze dne 24.7.2018 |
| STAVBA: | MŠ, Vančurova 184, Slaný - oprava zpevněných ploch na zahradě | |
| Číslo smlouvy objednatele: | 695/2019/OSM | |
| Objednatel: | Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný | |
| Zhotovitel: | Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25, Velvary 273 24 | |
| Oznámení změny ve SD/KD: | KD 2, 24.7.2019 | |
| Název části PD (číslo výkresu): | | |

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Důvod změny plnění je dán skutečností, že reálná plocha pokládané dlažby byla o 15m² větší, než bylo uvedeno ve výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace této VZMR II. Jednotkové ceny víceprací jsou shodné s jednotkovými cenami rozpočtu, který je nedílnou součástí SOD 695/2019/OSM jako její příloha.

| | |
|--|---------------------|
| Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením: | ne |
| Vliv změny na vydané stavební povolení: | ne |
| Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení: | ano |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | ne |
| Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové: | |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | |
| Vliv změny na smluvní cenu: | ano |
| Měněnáklady dle tohoto změnového listu | 0,00 Kč |
| Vícenáklady dle tohoto změnového listu | 27 841,00 Kč |
| Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH | 27 841,00 Kč |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ne |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 11.8.2019 |
| Nový termín dokončení díla: | 11.8.2019 |

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Stavby Komeda s.r.o.

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

Technický dozor objednatele:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Krycí list rozpočtu víceprací - 4A4
