



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1100/OIRM/2016 ze dne 09.11.2016

Zpracování projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací „Výměna vodovodního a kanalizačního řadu a prodloužení dešťové kanalizace v ul. Na Leštině, Příbram IX“

(smlouva o dílo schválena RM dne 17.10.2016, usn. č. 978/2016
tento dodatek schválen RM dne 04.03.2019 usn. č.162/2019)

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „OZ“).

I. Smluvní strany

- 1.1. objednatel: město Příbram**
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram I
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou - starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132



(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

- 1.2. zhotovitel: D-PLUS Projektová a inženýrská a. s.**
sídlo: Sokolovská 45, 186 00, Praha
zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva
IČO: 26760312
DIČ: CZ26760312



zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8111

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 09.11.2016 smlouvu o dílo na zhotovení kompletní projektové dokumentace stavby s názvem „Zpracování projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací, týkající se výměny vodovodního a kanalizačního řadu a prodloužení dešťové kanalizace v ul. Na Leštině, Příbram IX.

V průběhu provádění prací dle této smlouvy došlo mimo jiné i z důvodů požadavků objednatele nevyvolaných chybami projektové dokumentace ke změně rozsahu díla – upravám projektové dokumentace a zvýšení časové náročnosti oproti původnímu předpokladu deklarovanému ve smlouvě o dílo. Na základě uvedených změn oproti smlouvě o dílo, je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek III. Předmět díla se doplňuje takto:

- 3.6. Předmětem této Smlouvy o dílo jsou též objednatelem požadované a vyvolané doplňkové úpravy/verze projektové dokumentace, spočívající v rozdělení PD na více objektů s požadavkem objednatele na předčasné odevzdání objektu – části PD řešící pouze přechod VH sítí přes krajskou komunikaci Balbínova v úseku křížení s ul. Hrabákova a Na Leštině.

Článek IV. Doba plnění odst. 4.1. se doplňuje a takto:

Část PD – objekt řešící přechod VH sítí přes ul. Balbínova bude objednateli předána nejpozději do jednoho týdne od účinnosti tohoto dodatku č.1

Článek VI. Cena díla odst. 6.2. se doplňuje a mění takto:

Řádky do tabulky

Činnost	Cena v Kč bez DPH
PD – objekt řešící přechod VH sítí přes ul. Balbínova dle cenové nabídky 271/2019	42.148,76 Kč
Celková nabídková cena	402.148,76 Kč

Cena díla dle čl.III bez DPH, je stanovena dohodou ve výši:

Cena celkem bez DPH 402.148,76 Kč

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je příloha:

č.1: cenová nabídka 271/2019 ze dne 08.02.2019

V Příbrami dne: 25-06-2019

V PRAZE dne: 15.7.2019

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
město Příbram

Mgr. Jan Konvalinka - starosta

.....
D-PLUS Projektová a inženýrská a.s.

Ing. Karel Janoch, předseda představenstva

Město Příbram
Radek Třešňák
referent oddělení přípravy a
realizace projektů
Tyršova 108
261 19 Příbram

vyřizuje/tel.
Milena Chládková
(tel.: 221 873 238, 242)

naše značka:
271/2019

datum:
08.02.2019

Věc: Cenová nabídka – „Dodatek ke smlouvě -VaK Na Leštině“.

Vážený pane,

Potvrzujeme platnost dodatku ke smlouvě „VaK Na Leštině“ týkající se samostatné části přechodu sítí přes Balbínovu ul. (ul. Hrabákova →Na Leštině) s cenou 51 tisíc Kč s DPH s termínem dodání konec února 2019.

Rozšířené práce „základního“ projektu o samostatný objekt parkovacího stání v ul. Na Leštině nejsme v současné době vzhledem k vytížení odpovědných pracovníků zabezpečit.

S pozdravem

Ing. Karel Janoch
předseda představenstva