

# Dodatek č. 1 k SoD

## Soupis více a méně prací

Stavba: **Nástavba terasy vč.stavebních úprav ve 2.NP pavilonu 11 -včetně opláštění sklohliníkem**

JKSO:

CC-CZ:

Místo: **Areál PN v Opavě, Olomoucká 88**

Datum: **26.07.2019**

Objednatel:

IČ:

**Psychiatrická nemocnice v opavě , Olomoucká 88**

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: **25815458**

**FENBAU s.r.o.**

DIČ: **CZ25815458**

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-316 917,23**

DPH základr 21,00% ze  
snížení 15,00% ze

-66 552,62

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-383 469,85**

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# ROZPOČET VCP - MNP

Stavba: Nástavba terasy vč.stavebních úprav ve 2.NP pavilonu 11 -včetně opláštění sklohlíníkem

## Objekt:

Místo: Areál PN v Opavě, Olomoucká 88

Datum:

Objednatel: Psychiatrická nemocnice v opavě , Olomoucká 88

Projektant:

Zhotovitel: FENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VCP-MNP celem

-316 917,23

-316 917,23

1	K	VCP	Stavební úprava okapové hrany a dodávka a montáž okapnice	m	17,91	550,00	9 850,50
2	O	MNP	Komplet část 03 - Oplocení	kpl	-1,00	320 767,73	-320 767,73
3	K	MNP	Demontovatelná lehká příčka - M+D, a uvedení sousedních konstrukcí do původního stavu	kpl	-1,00	6 000,00	-6 000,00