

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**č. objednatele 0262000 15121**

kteřou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu a za následujících podmínek tyto smluvní strany:

Vysoké učení technické v Brně,

veřejná vysoká škola, subjekt nezapisovaný do obchodního rejstříku,

se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno

jednající prof. Ing. Radimírem Vrbou, CSc., ředitelem STI VUT v Brně

IČ 002 16 305

DIČ CZ00216305

věcně příslušná součást VVŠ: **Středoevropský technologický institut VUT v Brně,**

se sídlem Purkyňova 656/123, 612 00 Brno

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-2917830267/0100

dále jen „objednatel“

a

Martin Pragač

sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 479 36 231

DIČ: CZ 7312213755

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění

Bankovní spojení: účet č. xxxxxxxxxxxxxxxx/yyyy vedený u xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 13. 6. 2016 (dále jen „smlouva“), kterou mezi sebou uzavřely shora uvedené smluvní strany, je provedení sádkartonových příček, úpravy stávajících příček a minerálních podhledů v prostorách gastro provozovny v budově Ceitec VUT (dále v textu jako „dílo“).

Článek 1

V článku 2.1 smlouvy je uvedena celková cena za dílo dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy. Na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku se obě smluvní strany dohodly, že cena za dílo bude zvýšena o 4.696,- Kč bez DPH na částku 251.175,- Kč bez DPH.

Článek 2

2.1

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají v původním znění a platnosti, stejně tak, jako její přílohy.

2.2

Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

2.3

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.4

Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 se řádně seznámily, že Dodatek č. 1 je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřen v tísní a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – soupis skutečně provedených prací a dodávek

V Brně dne: 10. 10. 2016

V Brně dne: 10. 10. 2016

Za objednatele

Za zhotovitele

podpis, otisk razítka

.....

prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.
ředitel Středoevropského technologického
institutu VUT v Brně

podpis, otisk razítka

.....

Martin Pragač

CENOVÁ KALKULACE

Zhotovitel

Objednatel

Martin Pragač

č.p.	práce + materiál	m2	Kč/m2	celkem Kč
1	Demontáž SDK (příčky)	47,1m2		
2	Odvoz SOK suti eko-dvůr			
3	Dotmelení (stav.příček) flot,finiš brus	135m2		
4	Záklop příčka 2x plášť GKB12,5 +tmel+finiš pasta	170 m2		
5	Záklop předstěna 1xGKB 12,5 tmel+finiš pasta+špaleta	60m2		
6	Minerální podhled (Armstrong) 600x600mm (Kuchyň)	102m2		
	Kazeta BIOGUARD PLAIN TEGULAR 600x600, 15mm			
7	Minerální podhled (Armstrong) 1200x600, 19mm	23,2m2		
	Kazeta ULTIMA dB TEGULAR (Jidelna)			
8	Montáž příčka W111 GKB12,5 60mm izol. (škrabka)	9,5m2		
9	Tvoření čela pro kazet. Strop. +„F„ lišta + dokončení do okeních špalet.	15,6m2		
10	Uprava otvoru pro interiér.dveře vyřezání přemostění 3Ks			
11	Spuštěné čelo pro ukončení kazet. Stropu.	8,2m2		
	prof:CD,UD ,GKB12,5 ukončení „F„ Lišta			
12	Podhled pro(kazet strop) CD,UD, čtvřbod. Závěs+drát	6,8m2		
	GKB12,5 +plast.dokončovací profil			
13	RVZ otvor (prostor nad rozvaděčem) 500x500 + Tvoření niky pro hasicí přístroj			
14	Lepení SDK GKB12,5mm 2x oplaštění +ostění (výtah)	10,2m2		
15	Demontáž SDK 2xplášť a montáž (koupelna)	4,5m2		
16	Vyřezání otvoru 2100x2000mm pro stavební pouzdro	4m2		
17	Usazení, Montáž+ 2xGKB12,5 stavebního pouzdra do SDK			
18	Betonáž otvoru(podlahy) vzniklém po stav. SDK příčce			
	Celkem		bez DPH	251 175,00

IČ.479 36 231

dič. CZ7312213755

Brno-Medlánky p.s.č.621 00

www.progfinal.cz